

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000162
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200002039
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	От героев былых времен до героев Специальной военной операции(празднования в 2024 Дня Танкистов, Дня Сухопутных войск и Дня 22 армии)
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000162

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен праздник посвящённый Дню танкиста, участие в котором приняли не менее 500 человек	30.09.2024	08.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	День танкиста в Парке Победы. Проведение праздника для нижегородцев Выступление ветеранов танкистов, артистов, реконструкция событий. Полевая кухня экскурсия по танковой экспозиции	с 01.08.2024 по 08.09.2024	с 08.09.2024 по 08.09.2024	День танкиста – посвящен всем, кто служил и продолжает служить в танковых войсках. Тем, кто создавал и создает, производил и производит танки для наших вооруженных сил. 8 сентября, в Парке Победы прошел День танкиста В празднике приняли участие ветераны танковых войск Нижегородской области. А также курсанты -кадеты, речники, и техникума Несмотря на то, что верхняя часть города была перекрыта из-за марафона, народу было много. Для семей с детьми Вадим Муляр и Кирилл Кудряшов провели мастер класс по сборке моделей, которые нам предоставили zvezda.org.ru из г Лобня. В празднике приняли участие Ансамбль песни и пляски Росгвардии Приволжского округа , под руководством Косых А.Г. подполковник художественный руководитель и группа Солдаты фортуны. Концерт вел Трофимов Алексей Юрьевич. Алексей Алексеевич Меркурьев провел экскурсию по аллее танкистов в Парке Победы. Также установлены дополнительно новых 9 стендов по истории танковых войск
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведен праздник посвящённый Дню танкиста, участие в котором приняли не менее 500 человек		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество кадетов				50
Молодежь и студенты				150
количество школьников				20
количество ветеранов				100
жители Нижнего Новгорода, туристы				150
Родители с детьми(семьи)				15
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



ВГТРК берет интервью у генерал-лейтенанта Меркурьева



Вручение наград- Ветеран- танкист



Общий снимок на память



Экскурсию ведет Алексей Алексеевич Меркурьев



Часть кадетов ждет начала праздника



Конкурс школьников и студентов Сбор моделей танков Спонсор Вадим Муляр



Полевая кухня на День Танкиста



Оркестр Росгвардии



Гости праздника День танкиста




Кирилл Кудряшов. Демонстрация макетов разных танков




Бабушка с внуками Галина Беленко собирают модели



Настройка инструментов и плакат



Плакат на входе в парк



Ветераны афгана



Возложение цветов в Кремле



Возложение цветов в Кремле



Возложение цветов в Кремле



Возложение цветов в Кремле



Новые плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области.
установлены на Аллее танкистов



Новые плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области.
установлены на Аллее танкистов

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
Публикация о мероприятии на ВГТРК и на ТК "Волга" https://vestinn.ru/news/vesti/237297/ https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-professionalnyy-prazdnik-tankistov-otmetili-v-nizhnem-novgor/?sphrase_id=120517				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
Сборка видео по дню Танкиста. и Фотографии в комплекте https://disk.yandex.ru/d/NVGPPzy4UAdPIQ https://disk.yandex.ru/d/AAPx98DNcP6SoA				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	План проведения мероприятия	Сценарный план проведения мероприятия	СЦЕНАРНЫЙ_ПЛАН_ПРОВЕДЕНИЯ_ТОРЖЕСТВЕННОГО_МЕРОПРИЯТИЯ.docx	30.09.2024
2	Сценарий мероприятия	Подробный сценарий со словами ведущего	СЦЕНАРИЙ.docx	30.09.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
К сожалению, 8 сентября проводился марафон в Нижнем Новгороде, из-за которого было перекрыто движение во всем городе, что нарушило планы по проведению дня танкиста. Пришлось договариваться с министром спорта, чтобы пропускали людей в Парк Победы. И спасибо ему, что специально запустил для мероприятия подъемник на пл.Сенной у Трамплина. Многие не смогли добраться в Парк Победы. Сделать общую фотографию всех присутствующих нет возможности на таком мероприятии, так как празднование одновременно происходило на разных площадках парка. Кто-то смотрел концерт, дети работали на конкурсе в группе Вадима Муляр и Кирилла Кудряшова. Проводилась экскурсия по экспозиции. А также люди находились на полевой кухне. Дополнительно предоставляем фотографии с мероприятия				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
При подготовке к проекту сделаны 9 новых стендов по истории танковых предприятий в годы войны. Стенды сделаны за счет спонсорских средств. В мероприятии приняли около 100 человек ветеранов танковых войск, около 150 человек из радиотехникума, автомобильного и речного техникумов. Семьи с детьми и студенты приняли участие в конкурсе по сбору моделей, прослушали рассказ Кирилла Кудряшова о работе по созданию моделей, о выставках по России. Принимали участие жители города и туристы. Главное то, что мы смогли создать новые плакаты для аллеи танкистов и у становить их к празднику. Почетные гости На нашем празднике присутствуют гости: 1. Цыганов Вадим Александрович – заместитель министра социальной политики Ниж.обл. 2. Кашканов Алексей Александрович - директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке г. Н.

Новгорода. 3. Синьков Валерий Геннадьевич – генерал-лейтенант, начальник ГУ МЧС Нижегородской области. 4. Ситкин Виталий Николаевич – зам.начальника ГУ МЧС по Нижегородской области. 5. Захаров Андрей Валентинович – председатель областного Совета ветеранов. Руководителю Нижегородской Региональной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранных органов. 6. Колосов Николай Анатольевич - председатель городского Совета ветеранов. 7. Корюков Валерий Васильевич - Руководитель Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 8. Бирюков Валерий Михайлович – председатель областного Совета ветеранов Афганистана. 9. Косых Алексей Геннадьевич – подполковник, худ. руководитель ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, заслуженный работник культуры. И конечно, прежде всего участие ветеранов танковых войск. Для них очень важно, что их не забывают. В мероприятии принял участие и полковник, депутат Городской думы Чинцов Е.А, герой СВО, вместе с семьей. В настоящее время глава Городской Думы Нижнего Новгорода. Но подчеркнём, что марафон нам несколько нарушил планы. К сожалению, мы про него узнали за три дня до праздника. И по этому людей было меньше, чем ожидали

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество кадетов	50,00	50,00	50,00	100
Родители с детьми(семьи)	50,00	15,00	15,00	30
количество школьников	100,00	20,00	20,00	20
количество ветеранов	100,00	100,00	100,00	100
Молодежь и студенты	100,00	150,00	150,00	150
жители города и туристы	0,00	150,00	150,00	0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Участие в мероприятии около 100 человек ветеранов танковых войск, около 150 человек из радиотехникума, автомобильного и речного техникумов. Семьи с детьми и студенты приняли участие в конкурсе по сбору моделей, прослушали рассказ Кирилла Кудряшова о работе по созданию моделей, о выставках по России. Принимали участие и жители города и туристы. Главное то, что мы смогли создать новые плакаты для аллеи танкистов и у становить их к празднику. Ну и конечно прежде всего участие ветеранов танковых войск. Для них это важно, что их не забывают. В мероприятии принял участие и полковник Чинцов, герой СВО, вместе с семьей. Но подчеркнём, что марафон нам несколько нарушил планы. Из-за закрытия подъездных дорог жители не смогли добраться до Парка победы. К сожалению, про марафон и перекрытие подъездных дорог мы узнали за три дня до праздника.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
462000,00	Дизайн баннеров День Танкиста, Выставка моделей и макетов, экскурсия по выставке, проведение мастер-класса по сборке модели танка - Вадим Муляр и Кирилл Кудряшов, автобус для доставки ветеранов в Парк Победы предоставлен администрацией Города, Подъемник - министерство спорта. Концерт , одна вторая от заложенной суммы в бюджет, аренда полевой кухни- спонсорские деньги, Новые

	плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области. установлены на Аллее танкистов в Парке Победы, аренда фото-, видео-аппаратуры, компьютерной техники
Итого сумма, руб.: 462000,00	
3.5. Электронные ссылки 📎	
3.6. Фотографии материальных объектов 📷	
 Новые плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области. установлены на Аллее танкистов	 Новые плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области. установлены на Аллее танкистов



Новые плакаты по истории танковой промышленности Горьковской области.
установлены на Аллее танкистов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Возложение цветов к памятнику-экспозиция Зиновия Калабанова	На фотографии: Генерал _лейтенант Меркурьев А.А., Синьков В. Г. – генерал-лейтенант, начальник ГУ МЧС Нижегородской области. Ситкин В. Н. – зам.начальника ГУ МЧС по Нижегородской области. Ветераны танкисты	photo_2024-10-07_16-10-33.jpg	07.10.2024
2	Трибуны	Жаркий день. На трибунах приглашенные из Кадетской школы, речного училища, радиотехникума. Жители города	photo_2024-10-07_16-11-27.jpg	07.10.2024
3	Награждение ветеранов	Вручение памятной медали Ветеран Танковых войск	photo_2024-10-07_16-11-32.jpg	07.10.2024
4	Награждение ветеранов	Вручение памятной медали Ветеран Танковых войск Вручает генерал-лейтенант Меркурьев А.А- командующий 22 армии	photo_2024-10-07_16-11-36.jpg	07.10.2024
5	Трибуны	Радиотехникума студенты	photo_2024-10-07_16-11-40.jpg	07.10.2024
6	Приглашенные почетные гости	В том числе Синьков В. Г. – генерал-лейтенант, начальник ГУ МЧС Нижегородской области.	photo_2024-10-07_16-11-44.jpg	07.10.2024

7	Оркестр	Ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ	photo_2024-10-07_16-12-17.jpg	07.10.2024
8	Трибуны	Спрятались от солнца. Снимает ВГТРК	photo_2024-10-07_16-12-24.jpg	07.10.2024
9	Приветствие от министерства социальной политики	Цыганов Вадим Александрович – заместитель министра социальной политики Ниж.обл.	photo_2024-10-07_16-12-28.jpg	07.10.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Все фотографии по мероприятию День Танкиста

<https://disk.yandex.ru/d/NVGPpzy4UAdPIQ>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель комитета Меркурьев Алексей Алексеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000162
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200002039
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	От героев былых времен до героев Специальной военной операции(празднования в 2024 Дня Танкистов, Дня Сухопутных войск и Дня 22 армии)
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000162

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено празднование профессионального праздника День сухопутных войск, участие в котором приняли не менее 100 человек	31.12.2024	01.10.2024	исполнена	
2.2.	Проведено празднование профессионального праздника День 22 Армии, участие в котором приняли не менее 100 человек	31.12.2024	16.11.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение встречи ветеранов различных родов сухопутных войск . Выступление артистов, фотовыставка. Проведение в Нижнем Новгорода в Доме Народного единства	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 01.10.2024 по 01.10.2024	В Нижнем Новгороде 1 октября прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Напомним, государственный профессиональный праздник, посвященный самому многочисленному подразделению войск в составе ВС РФ, учрежден Президентом России в 2006 году и ежегодно отмечается в нашей стране 1 октября. Прошедшее мероприятие проведено в рамках реализации проекта «От героев былых времен до героев СВО» - победителя гранта Правительства Нижегородской области.Организатором торжественного празднования Дня Сухопутных войск выступило Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, возглавляемое членом Общественной палаты Нижегородской области, генерал-лейтенантом в отставке Алексеем Меркурьевым.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено празднование профессионального праздника День сухопутных войск, участие в котором приняли не менее 100 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество ветеранов			70
	количество кадетов			20
	Молодежь и студенты			35
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Вынос знамени Российской Федерации и знамени сухопутных войск .



Знаменная группа



Зал



зал



Торжественная встреча знамен



Награждение



Награждение



Общий снимок



Награждение



Награждение



Ансамбль внутренних войск



Ансамбль внутренних войск



Ансамбль внутренних войск



Солисты ансамбля



Гости разных колледжей



Слово генералу-лейтенанту А.А. Меркурьеву



Два генерал-лейтенанта



А. А.Меркурьев у баннера ко дню сухопутных войск

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

публикация на сайте Общественной палаты Нижегородской области
<https://opno52.ru/tpost/961lf4ut51-den-suhoputnih-voisk-otmetili-v-nizhnem>

Выступление Алексея Алексеевича Меркурьева в программе ВГТРК Нижегородской области Программа с Юлией Кузнецовой
<https://opno52.ru/tpost/xmjtybl71-aleksei-merkurev-stal-gostem-programmi-v>

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Хранилище всех фотографий по дню сухопутных войск
<https://disk.yandex.ru/d/s3T18h0864GZpg>

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценария проведения дня сухопутных войск	Сценария проведения дня сухопутных войск	Сценарий основной Сух.docx	28.12.2024

	2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
	В организации мероприятия также принял участие член региональной Общественной палаты, заместитель председателя Нижегородской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», полковник запаса Николай Михневич. На мероприятие были приглашены советник главы города Нижнего Новгорода Александр Ильченко, военный комиссар Нижегородской области, полковник Сергей Агафонов, ветераны Сухопутных и других родов войск России, представители ветеранских организаций и учащиеся Нижегородской кадетской школы. Алексей Меркурьев, командовавший в 1999–2006 годах 22-й Гвардейской общевойсковой Армией, поздравил ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья и благополучия. «С рождением государства рождаются и сухопутные войска. Этот род войск не только самый многочисленный, но и самый героический. Солдаты, пехотинцы, мотострелки ежедневно на поле боя проявляют невероятный героизм. Прошел концерт ансамбля Росгвардии			
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение День 22 армии Встреча с Ветеранами. Место проведение в Нижнем Новгороде, по договоренности С Купно Старт, ул Рождественская 17 Зал Александра Невского	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 16.11.2024 по 16.11.2024	16 ноября в Нижнем Новгороде прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 82-летию со дня образования 22-ой гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной армии (22-ая армия). Торжество проведено в рамках реализации проекта «От героев былых времен до героев СВО» - победителя гранта областного Правительства. Организатором торжественного мероприятия выступило Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, возглавляемое заместителем председателя комиссии Общественной палаты Нижегородской области по делам молодежи, патриотическому воспитанию и волонтерству, генерал-лейтенантом в отставке Алексеем Меркурьевым. был создан и показан фильм , посвященный 22 армии. Прошла запись ветеранов к будущему фильму. Приняли участие ансамбль Росгвардии, дуэты: "Марципан"- Галина Спиридонова и Наталья Башлукова; Галина Царапкина и Олег Новосельцев. Ветераны пели песни разных лет вместе с дуэтами. И главное для них было общение
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено празднование профессионального праздника День 22 Армии, участие в котором приняли не менее 100 человек		
	2.2.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество ветеранов			85
	количество кадетов			20

Молодежь и студенты	35
количество школьников	25
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия	
 Мероприятие ведет полковник Голубев Ю.Б.	 Внесение знамен Российской Федерации и и22 гвардейской армии



Голубев Ю.Б



На знамя смирно



звучит гимн РФ



звучит гимн РФ



Выставка оружия от Парка Победы



Макеты боевой техники от группы Вадима Муляра.



Знаменная группа



Знаменная группа Кадетской школы




Речное училище



Кадеты



Кадеты



Фильм по 22 армии



Фильм по 22 армии



Фильм по 22 армии



Приветствие командующего 22 армии генерал-лейтенанта А.А. Меркурьева



Приветствие командующего 22 армии генерал-лейтенанта А.А. Меркурьева



Приветствие командующего 22 армии генерал-лейтенанта А.А. Меркурьева



Концерт ансамбля Росгвардии

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Публикация на сайте Общественной палаты Нижегородской области

<https://opno52.ru/tpost/sm7ilm7bt1-v-nizhnem-novgorode-otmetili-82-letie-so>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

Ссылка на все фотографии со дня 22 армии

<https://disk.yandex.ru/d/VoQF697GJx-A3Q>

Видео с баннером и плакатами по СВО

https://disk.yandex.ru/i/_LGCQW2kkXqLbg

Фуршет на день 22 армии

<https://disk.yandex.ru/i/aHL8w9J2vjqmfw>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	№	Название	Описание	Файл	Дата
	1	МФЦ - принтер сканер PANTUM M6500	Для сканирования и печати	photo_2024-12-27_10-41-22.jpg	28.12.2024
	2	Съемный винчестер	Для хранения наработанных материалов	photo_2024-12-27_10-41-22.jpg	28.12.2024
	3	Сценарий проведения мероприятия	Расписанный сценарий по 22 армии	Сценарий22 армия.docx	28.12.2024
	4	Список награжденных	Список награжденных	001.jpg	28.12.2024
	5	Список награжденных	Список награжденных	002.jpg	28.12.2024
	6	Список награжденных	Список награжденных	003.jpg	28.12.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
	Алексей Меркурьев особо отметил, что ветеранский коллектив оказывает огромную поддержку военным госпиталям, а также частям бывшей 22-ой армии, осуществляющим в настоящее время боевые задачи в зоне проведения СВО. Также он выразил благодарность региональным органам власти за оказание грантовой поддержки патриотических проектов, направленных на сохранение памяти о тех, кто защищал и защищает Родину. На мероприятии состоялось торжественное награждение ветеранов 22-ой армии орденскими знаками, медалями, знаками отличия и Почетными грамотами - за плодотворную, многолетнюю, активную деятельность в ветеранском движении, а также продуктивную работу в поддержке войск, действующих в зоне СВО. Алексею Меркурьеву также была вручена награда - медаль «За отличие в ветеранском движении». В завершение официальной части мероприятия, после торжественного вынесения знамени и флага, присутствующие почтили память всех безвременно ушедших сослуживцев.				
№	2.3.1. Мероприятие		2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	День Клятвы Кадетов 29 ноября 2024		с 18.11.2024 по 30.11.2024	с 29.11.2024 по 29.11.2024	Мероприятие организовано совместно с кадетской школой Нижнего Новгорода На мероприятии приняли участие 5 ветеранов вооруженных сил. Родители кадетов и 125 кадетов 29 ноября в ФОКе «Заречье» прошла торжественная Клятва кадета. Клятва кадета – это не просто слова, это ответственное решение, начало серьезного пути к достижению высоких целей. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, члены Попечительского совета, педагогическая и родительская общественность. Музыкальное сопровождение выполнял военный оркестр войсковой части 3671. «Кадет – это патриот своей Родины, который смело берет ответственность за честь, независимость и могущество нашей страны» - подчеркнула Ольга Александровна Кудасова, директор Нижегородской кадетской школы имени Героя России Гурова Игоря Владимировича. Мы

			гордимся нашими кадетами и желаем им успехов в учебе и служении Родине!
2.3.2. Привязанные ККТ:			
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество кадетов			125
количество ветеранов			15
Родители с детьми(семьи)			130
количество школьников			200
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Генерал-лейтенант Меркурьев на принятии присяги кадетов 29 ноября 2024		Строй кадетов	



Клятва



Клятва кадета



Принятие клятвы



Принятие клятвы




Приветствие Сатаева



Приветствие директора школы Кудасовой Ольги Александровны



Знамя Российской Федерации и знамя Кадетской школы внести



Демонстрация умний и навыков рукопашного боя



Строй кадетов



Снимок на память

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

Альбом в контакте на все мероприятие

https://vk.com/nkshnn?from=search&z=album-200615175_305088527

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📎

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

📄				
За отчетный период было проведено два мероприятия :день сухопутных войск и День 22 армии. За эти два события были записаны для будущего фильма воспоминания ветеранов разных родов войск. Кроме того руководитель проекта генерал-лейтенант Меркурьев принял участие в кадетской школе по увековечиванию памяти героя России , погибшего на СВО Гурова Игоря Владимировича. Приняло участие 5 ветеранов, 100 кадетов. Участник проекта Михневич Н.Н. организовал возложение цветов к мемориалу погибших в Афганистане и Чечне. Приняло участие 15 ветеранов На день Героя, 9 декабря, ветераны приняли участие в в митинге для студентов Технического университета и техникумов и колледжей(совместный проект с Техническим университетом и ОП НО) . На встрече присутствовало 350 человек студентов . Участвовали генерал-лейтенант А.А. Меркурьев, полковник, участник трех войны Шатохин О.П. Также прошло большое интервью А.А. Меркурьева на ТК ВГТРК НН, посвященное увековечиванию памяти воинов Нижегородской области. Там так же было рассказано о гранте. Всего в общей сложности за отчетной период приняло участие 170 ветеранов вооруженных сил, 165 кадетов, 225 школьников, молодежи и студентов 70 Главный итог всех мероприятий для ветеранов и присутствующих- это общение в реале. Это так не хватает в наше время				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 📄				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество кадетов	50,00	165,00	215,00	330
Родители с детьми(семьи)	50,00	130,00	145,00	260
количество школьников	100,00	225,00	245,00	225
количество ветеранов	100,00	170,00	270,00	170
Молодежь и студенты	100,00	70,00	220,00	70
жители города и туристы	0,00	0,00	150,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 📄				
Всего в общей сложности за отчетной период проведено два мероприятия 1 октября день сухопутных войск в доме народного единства. и 16 ноября 82 годовщина 22 армии Всего приняло участие 170 ветеранов вооруженных сил, 165 кадетов, 225 школьников, молодежи и студентов 70 . Произведена запись для фильма о трех праздниках . Начат монтаж фильма. Помимо запланированных мероприятиях руководитель проекта А.А. Меркурьев постоянно встречался с кадетами Нижнего Новгорода. 12 сентября на увековечивании памяти Героя России Гурова И.В, 29 ноября принимал клятву кадетов - человек 125				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
469500,00	Аренда помещений для проведения Дней Сухопутных войск и 22 Армии 100000, Концерт силами ансамбля РосГвардии на День Сухопутных войск и 22 Армии 50000, аренда фото-, видеоаппаратуры, компьютерной техники 238500, труд волонтеров 75000, дизайн баннеров "День сухопутных войск", "День 22 Армии" 6000			
Итого сумма, руб.: 469500,00				

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



МФЦ- сканер и принтер



Винчестер съемный



МФЦ- сканер и принтер

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Баннер ко дню 22 армии	Баннер ко дню 22 армии	photo_2024-12-28_09-47-31.jpg	28.12.2024
2	Баннер ко дню сухопутных войск	Баннер ко дню сухопутных войск	IMG_8689.JPG	28.12.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель комитета Меркурьев Алексей Алексеевич	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000162
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.01.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200002039
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	От героев былых времен до героев Специальной военной операции(празднования в 2024 Дня Танкистов, Дня Сухопутных войск и Дня 22 армии)
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000162

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Создан и опубликован итоговый 15 минутный фильм о проведенных праздничных мероприятиях	31.01.2025	15.01.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Создание 15 минутного фильма о проведение Дней воинской славы Нижний Новгород	с 01.09.2024 по 31.01.2025	с 01.09.2024 по 31.01.2025	Создан фильм "Армейское братство" как итоговое видео о всех мероприятиях проекта. Видео опубликовано на сайте Общественной Палаты Нижегородской области и разослано 72 ветеранам ВС.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:		Создан и опубликован итоговый 15 минутный фильм о проведенных праздничных мероприятиях		
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	количество ветеранов				72
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎				
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
	№	Название	Описание		Файл
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Информационная поддержка проекта осуществлялась на сайте ОП НО и в ее социальных сетях. День танкиста сайт ОП НО - 68 просмотров ВК ОП НО - 138 просмотров Телеграм ОПНО - 93 просмотра День Сухопутных войск сайт - 34 просмотра ВК - 178 просмотров Телеграм - 77 просмотров День 22-ой армии сайт - 41 просмотр ВК - 351 просмотр Телеграм - 87 просмотров					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
Фильм Армейское братство создан на основании всех проведенных дней воинских соединений, проходивших в течении осени 2024 в Нижнем Новгороде. Фильм передан в общественную палату Нижегородской области. А также разослан 72 ветеранам вооруженных сил 22 армии, сухопутных войск и танковых войск

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество кадетов	50,00	0,00	215,00	0
Родители с детьми(семьи)	50,00	0,00	145,00	0
количество школьников	100,00	0,00	245,00	0
количество ветеранов	100,00	72,00	342,00	72
Молодежь и студенты	100,00	0,00	220,00	0
жители города и туристы	0,00	0,00	150,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
За отчетный период создан фильм "Армейское братство"				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
104500,00		аренда фото-видео-компьютерной техники 79500, волонтеры 25000		
Итого сумма, руб.: 104500,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Фильм по гранту Армейское братство https://disk.yandex.ru/i/F_aLpdpUpF9wA				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

фильм о 22 армии
https://disk.yandex.ru/d/PEs7_UALIEUc4w
3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) **

Всего в общей сложности за отчетной период проведено 3 запланированных мероприятия: 8 сентября День танкистов проведен в Парке Победы. 1 октября день сухопутных войск проведен в Доме Народного Единства. и 16 ноября 82 годовщина 22 армии проведено на ул Рождественской 17, на площадке КУПНО старт. В этих мероприятиях приняла участие представители творческого объединения "Мир в миниатюре" МБОУ ДОД ЦРТДЮ., руководитель Муляр Вадим Борисович. В результате этого было собрано 20 танков и проведены 2 мастер класс по моделированию Всего приняло участие 342 ветеранов вооруженных сил, 215 кадетов, 245 школьников, молодежи и студентов 220, жители города 150, родители с детьми 145. Создан фильм о проекте " Армейское братство" и передан 72 ветеранам, принимавшим участие в проекте.

**4.2. Наличие и характер незапланированных результатов **

Помимо запланированных мероприятий руководитель проекта А.А. Меркурьев постоянно встречался с кадетами кадетской школы Нижнего Новгорода, в Ленинском район: 12 сентября он принял участие по увековечиванию памяти Героя России Гурова И.В, 29 ноября принимал клятву кадетов - человек 125. В сентябре 2024 проводилась встреча с первокурсниками Нижегородского университета на улице Покровской, здании филологического факультета.. 9 декабря в Политехническом университете была встреча на День Героя России. Также в Парке Победы, на аллее героев танкистов, установлено дополнительно 9 информационных щитов о конструкторах танков и САУ, и образцов всей бронетанковой техники.

**4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта **

К сожалению возникли проблемы с доступом к Парку Победы во время Дня танкиста. Так как проводился марафон, что не было учтено в проекте. Необходимо разработать интеллектуальные квесты для школьников по танковым и сухопутным войскам, чтобы дети, студенты не были пассивными участниками. Больше взаимодействовать в этом плане с областной детской библиотекой. Парк Победы должен быть не просто музеем под открытым небом, но и обучающей площадкой. Необходимо создать совместно с Домом Детского Творчества в Парке Победы кружок моделирования и постоянно действующую экспозицию моделей разной военной техники и вооружений. Проводить межрегиональный конкурс по моделированию именно в Парке Победы Проведение мастер-классов по моделированию.

**4.4. Количество благополучателей проекта* **

Целевая группа	Количество, чел.
ветераны вооруженных сил	342
кадеты	215
школьники	245

Родители с детьми	145
Молодежь и студенты	220
Жители и гости нашего города	150
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
20	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
6	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://opno52.ru/projects/voin20vek	
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
1036000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
В целом считаем, что проект прошел успешно. Главное, что ветераны вооруженных сил знают, что они не забыты и принимают активное участие в этих мероприятиях. Также дети , школьники, студенты и жители города больше узнают о днях воинской славы и памятных датах России.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель комитета Меркурьев Алексей Алексеевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.