

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000023
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ "ПАРАПЛАН" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200050201
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Взгляд с высоты
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000023

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Подготовлено и разослано не менее 15 пресс-релизов с приглашением на участие в проекте	30.06.2024	01.06.2024	исполнена	Создан пресс-релиз. Опубликован в официальной группе ООИК ПараПлан Вконтакте. Разослан по организациям инвалидов Нижегородской области, а также в организации ветеранов БД.
1.2.	Отобрано для участия в проекте не менее 40 лиц с ОВЗ и ветеранов СВО	30.06.2024	17.06.2024	исполнена	Оргкомитет проекта провёл совещание, на котором утвердили список участников из числа людей с инвалидностью и ветеранов СВО


1.3.	Проведена информационная компания для привлечения не менее 10 волонтеров для участия в мероприятиях проекта.	30.06.2024	17.06.2024	исполнена	Были приглашены наши постоянные волонтеры из РАНХИГС, с ними проведена лекция о необходимой помощи участникам во время реализации проекта. Были отобраны 12 человек, самых активных.
1.4.	Проведены подготовительные работы по проведению ознакомительных прыжков для участников проекта (лица с ОВЗ и ветераны СВО) с участием не менее 10 человек	30.06.2024	19.06.2024	исполнена	Проведен опрос целевой аудитории на знания о парашютном спорте, путём личных бесед с участниками проекта
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Рассылка пресс-релизов, приглашений в профильные организации Нижегородской области на предмет набора участников в проект. Заполнение заявок потенциальными участниками проекта (яндекс анкета).	с 01.06.2024 по 15.06.2024	с 01.06.2024 по 15.06.2024	Сделана рассылка пресс-релиза мероприятия в профильные организации Нижегородской области. В организации ветеранов боевых действий, в организации инвалидов. Потенциальные участники узнали о проекте и смогли подать заявку на участие в нем.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Подготовлено и разослано не менее 15 пресс-релизов с приглашением на участие в проекте Проведена информационная компания для привлечения не менее 10 волонтеров для участия в мероприятиях проекта.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	рассылка пресс-релизов			18
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (1)			



подготовка пресс релиза



дипломы для участников



Общественная Организация Инвалидов-Колесничков «ПараПлан» г. Дзержинск
606000, г. Дзержинск, улица Карова 13-2
Контакт руководителя: +79307150378 Михаил Четвертак.
e-mail: paraplan_52@mail.ru, mikhail.chetvertakov@mail.ru.
Группа в соц. сетях: <https://vk.com/lookparaplan>, Сайт
<https://lookparaplan.ru>

Пресс - релиз

С 1-го июня стартовал социальный проект «Взгляд с высоты».

Проект направлен на социально-психологическую реабилитацию людей с ОВЗ, ветеранов СВО, создание доступной среды для занятий адаптивным парашютным спортом, путём организации и проведения открытых ознакомительных тренировок. Всего в проекте примут участие более 30 человек, из числа людей с ОВЗ и ветеранов СВО, при участии обученных волонтеров.

Основные мероприятия проекта пройдут с 01-го июля по 30 сентября 2024 года, на площадке аэродрома НОУ ДПО Нижегородский аэроклуб им. П.И. Баранова ДОСААФ России, Нижегородское шоссе 1, Богородск.

"Взгляд с высоты" стал победителем в конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Нижегородской области для СО НКО.

Контакт руководителя проекта: +79307150378 Михаил Четвертак.

пресс-релиз

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

<p>старт проекта, размещение пресс-релиза в официальной группе в ВК, изготовление дипломов https://oikparaplan.ru/startoval-proekt-vzglyad-s-vysoty/ https://vk.com/wall-82609302_4786 https://vk.com/wall-82609302_4819 https://vk.com/wall-82609302_4810 https://oikparaplan.ru/startoval-priyom-zayavok-na-uchastie-v-soczialnom-proekte-vzglyad-s-vysoty/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Пресс-релиз	Пресс-релиз о проекте, разослан в профильные организации	Press-Reliz_Vzglyad_s_vysoty_2024.pdf	29.06.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Отбор участников в проект по анкетам совместно с медицинским работником, проведение инструктажа.	с 15.06.2024 по 30.06.2024	с 15.06.2024 по 19.06.2024	Организаторами был проведен отбор участников проекта совместно с медицинским работником. Те, кто попал в финальный список были оповещены через мессенджеры или контактные телефоны, указанные в анкете.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Отобрано для участия в проекте не менее 40 лиц с ОВЗ и ветеранов СВО		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт				10
людей с овз, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт.				30
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



обсуждение анкет потенциальных участников



изучение анкет потенциальных участников



Обсуждение анкет участников

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>отбор участников проекта https://vk.com/wall-82609302_4827 https://oikparaplan.ru/startoval-proekt-vzglyad-s-vysoty/</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Форма заявки	Форма заявки на участие в проекте	Заявка.pdf	15.07.2024
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение информационной кампании о наборе волонтеров: рассылка пресс-релизов в СМИ, профильные организации, ВУЗы и СУЗЫ, публикация постов на сайте и в социальных сетях проекта и организации. Отбор волонтеров, имеющих опыт работы с инклюзивной аудиторией.	с 15.06.2024 по 30.06.2024	с 15.06.2024 по 20.06.2024	По результатам проведения информационной кампании о наборе волонтеров, был получен отклик от желающих принять участие в проекте. С потенциальными волонтерами проведена лекция о необходимой помощи. Отобраны 12 волонтеров
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания для привлечения не менее 10 волонтеров для участия в мероприятиях проекта.		
	2.3.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Набор волонтеров			12
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎			



Выездная встреча с потенциальными волонтерами



проведение информационной работы с волонтерами



волонтеры проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>утверждение списка волонтеров https://vk.com/wall-82609302_4827</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Проведение опроса среди участников (лица с ОВЗ и ветераны СВО) ДО старта проекта на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте.	с 01.06.2024 по 01.07.2024	с 01.06.2024 по 20.06.2024	В рамках подготовительной работы проведен опрос среди участников проекта, которые прыгают впервые. После проведения опроса, были выявлены мотивационные цели потенциальных участников проекта. Ребята не только рассказали о себе, своих жизненных приоритетах, но и познакомились между собой.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведены подготовительные работы по проведению ознакомительных прыжков для участников проекта (лица с ОВЗ и ветераны СВО) с участием не менее 10 человек		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт			5
	людей с овз, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт.			10
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎			



опрос участников



опрос потенциальных участников



участники после опроса

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
С начала старта проекта был подготовлен пресс-релиз и разослан по профильным организациям. Количество заявок намного превысило ожидания, более 100 человек с инвалидностью и ветеранов СВО выразили желание принять в нем участие. Оргкомитетом были отобраны 30 человек с ОВЗ и 10 ветеранов СВО. Привлечены волонтеры, с которыми была проведена лекция о необходимой помощи участникам во время проведения проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт	10,00	10,00		100
людей с оуз, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт.	30,00	30,00		100
Набор волонтеров	10,00	12,00		120
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Количество заявок намного превысило ожидания, более 100 человек с инвалидностью и ветеранов СВО выразили желание принять в нем участие. Оргкомитетом были отобраны 30 человек с ОВЗ и 10 ветеранов СВО. Привлечены волонтеры в количестве 12 человек				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
100000,00	Создание и рассылка пресс-релиза, выездное мероприятие по отбору волонтеров.			

					Проведение рекламной кампании.
Итого сумма, руб.: 100000,00					
3.5. Электронные ссылки 					
3.6. Фотографии материальных объектов 					
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 					
3.9. Дополнительные документы					
№	Название	Описание	Файл	Дата	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			Председатель Новикова Елена Игоревна		
Отчет подписан на основании			устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 29.05.2024 г. № P52-24-1-000023
за отчетный период с 01.07.2024 по 01.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ КОЛЯСОЧНИКОВ "ПАРАПЛАН" ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1165200050201
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Взгляд с высоты
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000023

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведён входной опрос не менее 50 лиц с ОВЗ и ветеранов СВО на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте.	30.09.2024	15.09.2024	исполнена	
2.2.	Проведена информационная кампания о деятельности проекта с не менее 60 публикаций в СМИ и социальных сетях.	30.09.2024	24.09.2024	исполнена	

2.3.	Проведена фотовыставка “Инклюзивный парашютный спорт” на международном фестивале культуры и спорта среди лиц с ПОДА “Окский ПараФест” участие в которой приняли не менее 100 человек.	30.09.2024	04.09.2024	исполнена	
2.4.	Проведены ознакомительные прыжки в тандеме с участием не менее 30 лиц с ОВЗ и 10 ветеранов СВО, при участии не менее 20 волонтеров.	01.10.2024	30.08.2024	исполнена	
2.5.	Созданы не менее 5 видеороликов об участниках проекта.	01.10.2024	06.09.2024	исполнена	
2.6.	Проведён опрос с не менее 40 участников проекта среди лиц с ОВЗ и ветеранов СВО на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте.	01.10.2024	24.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение ознакомительных прыжков в тандеме для лиц с ОВЗ и ветеранов СВО при участии волонтеров. Запланированные мероприятия будут зависеть от погодных условий, поэтому будут согласовываться за неделю\ 2 дня до старта. Всего планируется 10 выездов (по 6 человек\день) в период с 1 августа по 1 октября. Каждый выезд сопровождается волонтерами (орг-я транспорта, пандусы, подготовка туалетов, переодевание и др.). Участники проекта проходят инструктаж, медицинский осмотр перед каждым прыжком. В связи с длительной предполётной подготовкой кол-во участников в день не превышает 6 чел. Кол-во участников - 60 человек (40 лица с ОВЗ, 20 волонтеры). По итогам каждому участнику будет выдан Сертификат о совершении первого прыжка в тандеме.	с 01.07.2024 по 01.10.2024	с 01.07.2024 по 01.10.2024	Часть участников уже неоднократно совершала прыжки с парашютом в тандеме, у многих - возникло желание повторно совершить прыжки. Участники СВО получившие инвалидность смогли заново испытать эмоции от прыжков. Они поняли, что жизнь после военной травмы не заканчивается. Среди людей с ОВЗ большинство имеет за плечами больше 5 прыжков, и они не хотят останавливаться на достигнутом.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены ознакомительные прыжки в тандеме с участием не менее 30 лиц с ОВЗ и 10 ветеранов СВО, при участии не менее		

20 волонтеров.	
2.1.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
людей с овз, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт.	30
участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт	10
волонтеры	20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
прыжки с парашютом	интервью с участником проекта



после прыжка

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_5084

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение фотовыставки “Инклюзивный парашютный спорт” на международном фестивале культуры и спорта среди лиц с ПОДА “Окский ПараФест” при участии	с 02.09.2024 по 06.09.2024	с 02.10.2024 по 06.10.2024	Участники из других регионов были оповещены и осведомлены о проекте "Взгляд с высоты". Люди интересовались о качестве проведенного мероприятия и уточняли детали проекта.

участников проекта.			
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведена фотовыставка “Инклюзивный парашютный спорт” на международном фестивале культуры и спорта среди лиц с ПОДА “Окский ПараФест” участие в которой приняли не менее 100 человек.		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
2 фотовыставки. Одна на улице, вторая в зале, где проходили основные мероприятия			2
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
 <p data-bbox="273 1029 488 1061">фотовыставка в зале</p>		 <p data-bbox="1169 1029 1400 1061">зальная фотовыставка</p>	



выставка фото на улице

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение опроса ПОСЛЕ окончания проекта на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте. Данная инфо-я даст понять эффективность реализации проекта и выстроить дальнейшие планы работы в направлении развития инклюзивного	с 15.09.2024 по 01.10.2024	с 15.09.2024 по 24.09.2024	Каждый участник , после прыжков был опрошен, о том, как сильно его впечатлил проект и появился ли у него стимул для дальнейшего занятия парашютным спортом

<p>парашютного спорта. Создание общего чата участников для обсуждения итогов проекта и идей для развития сообщества.</p>			
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведён входной опрос не менее 50 лиц с ОВЗ и ветеранов СВО на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте. Проведён опрос с не менее 40 участников проекта среди лиц с ОВЗ и ветеранов СВО на предмет их знаний о парашютном спорте, мотивации, жизненных ориентирах, вдохновении и ожиданиях о проекте.</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Люди с ОВЗ, принявшие участие в проекте</p>			<p>30</p>
<p>участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт</p>			<p>10</p>
<p>волонтеры</p>			<p>20</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>опрос по итогам проекта</p>		<p>проведение опроса</p>	



опрос после прыжков

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Опросный лист	Опросный лист после проведения прыжков	опросный лист.xlsx	12.10.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Размещение готовых видеороликов на Ютуб и в Вконтакте. Рассылка в областные профильные организации, партнерам и волонтерам, участникам проекта для дальнейшей публикации.	с 01.08.2024 по 01.10.2024	с 01.08.2024 по 01.10.2024	С помощью профессионального видеооператора созданы видеоролики. В том числе с прыжками участников. Проведение информационной кампании о деятельности проекта с публикациями в СМИ и социальных сетях.

2.4.2. Привязанные ККТ:	Созданы не менее 5 видеороликов об участниках проекта. Проведена информационная кампания о деятельности проекта с не менее 60 публикаций в СМИ и социальных сетях.	
2.4.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
видеоролики	5	
публикации в СМИ	60	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 <p>Социальный проект “Взгляд с высоты” стартовал</p> <p>Социальный проект “Взгляд с высоты” стартовал в пятницу 5 июля. Первые 12 участников покорили воздушное пространство и ощутили свободу полета! Народу было значительно больше, многие приезжали с друзьями и родными. Погода была великолепная, солнечная и ясная, что позволило участникам в полной мере насладиться красотой земли... Подробнее »</p> <p>Стартовал проект “Взгляд с высоты”</p> <p>Оргкомитет проекта провёл совещание, на котором утвердили список участников из числа людей с инвалидностью и ветеранов СВО, а так же список волонтеров для помощи в реализации проекта “Взгляд с высоты”. После утверждения списков, был проведён опрос целевой аудитории на знания о парашютном спорте, путём личных бесед... Подробнее »</p>  <p>публикация на сайте организации ПараПлан</p>	 <p>ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ СПОРТ ПРОГРАММЫ ЗФИ</p> <p>09.07.2024</p> <p>Взгляд с высоты: дзержинские инвалиды-колясочники вновь покоряют небо</p> <p>Лето в самом разгаре, и вот кто действительно проводит его активно, так это участники общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан». За 1,5 месяца они успели сплавиться по реке, принять участие в турнире по бочке и прыгнуть в парашютом.</p> <p>В этом году «параллановцы» в третий раз победили в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций Нижегородской области с проектом «Взгляд с высоты». Первые 12 человек уже покорили небо и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой.</p> <p>публикация на Дзержинском телевидении</p>	

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ Отключение горячей воды Выборы-2024 Комфортная среда

Жителей Дзержинска приглашают к участию в проекте «Взгляд с высоты»

04.06.24 01:53

Заявки принимают до 15 июня



НАМ

публикация в Дзержинских ведомостях

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Видеоролики посвященные проекту Взгляд с высоты

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4935

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4938

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4964

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4982

https://vk.com/ooikparaplan?w=wall-82609302_4998

https://vk.com/wall-82609302_5001

https://vk.com/wall-82609302_4996

https://vk.com/wall-82609302_4980

https://vk.com/wall-76680342_11511

https://vk.com/wall-82609302_4959

https://vk.com/wall219574441_5027

https://vk.com/wall-82609302_4958

https://vk.com/wall-155685094_31847

https://vk.com/wall-82609302_4954

https://vk.com/wall606798825_1018
https://vk.com/wall-82609302_4953
<https://vk.com/alexanderbaryshnikov96>
https://vk.com/wall-82609302_4949
https://vk.com/wall-82609302_4946
https://vk.com/wall406863098_423
https://vk.com/wall-82609302_4937
https://vk.com/wall283517203_1242
https://vk.com/wall-82609302_4936
https://vk.com/wall136022545_1764
https://vk.com/wall-82609302_4928
https://vk.com/wall-82609302_4925
https://vk.com/wall8515593_1361
https://vk.com/wall-82609302_4922
https://vk.com/wall133601557_2833
https://vk.com/wall-82609302_4921
https://vk.com/wall-82609302_4919
https://vk.com/wall543646595_2741
https://vk.com/wall-42638887_5104
https://vk.com/wall-82609302_4894
https://vk.com/wall-131971229_204489
<https://dzertv.ru/vzglyad-s-vysoty-dzerzhinskie-invalidy-kolyasochniki-vnov-pokoryayut-nebo/>
https://vk.com/wall-82609302_4893
https://vk.com/wall192369475_1321
https://vk.com/wall-82609302_4884
https://vk.com/wall-82609302_4881
https://vk.com/wall-82609302_4874
https://vk.com/wall30531075_21649
https://vk.com/wall-82609302_4871
https://vk.com/wall-82609302_4868
https://vk.com/wall-82609302_4867
https://vk.com/wall-82609302_4856
https://vk.com/wall-82609302_4850
https://vk.com/wall-82609302_4850
https://vk.com/wall-82609302_4827
<https://d-ved.ru/2024/06/04/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81-3/>
<https://www.youtube.com/watch?v=n360vU1VB4s>

https://oikparaplan.ru/startoval-priyom-zayavok-na-uchastie-v-soczialnom-proekte-vzglyad-s-vysoty/ https://oikparaplan.ru/startoval-proekt-vzglyad-s-vysoty/ https://oikparaplan.ru/soczialnyj-proekt-vzglyad-s-vysoty-startoval/				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
За отчетный период были совершены прыжки в тандеме, согласно плану. 30 людей с инвалидностью, 10 ветеранов СВО и 20 волонтеров. Каждый участник проекта был осмотрен врачом и получил допуск к прыжкам. Большинство ребят выявили желание продолжать совершенствовать свои навыки в прыжках с парашютом и заниматься парашютным спортом на постоянной основе.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт	10,00	10,00	20,00	100
людей с овз, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт.	30,00	30,00	60,00	100
Набор волонтеров	10,00	12,00	24,00	120
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Во время отчетного периода были проведены прыжки , согласно плану. Участники с инвалидностью, ветераны СВО и волонтеры провели прыжки в тандеме. Ознакомились с навыками проведения прыжков				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
300000,00	Транспортировка участников проекта к месту проведения прыжков, обеспечение питания. Оплата труда: Координатор по работе с волонтерами и СМИ. Координатор по работе с участниками проекта. SMM - МЕНЕДЖЕР Аренда тренажера с подвесной системой и обучающие занятия.
Итого сумма, руб.: 300000,00	

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 




рамки для дипломов



форма для участников проекта



футболки для участников проекта



дипломы для участника

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Как показал опрос на стадии отбора участников проекта, и после проведения мероприятий у людей с инвалидностью есть интерес заниматься парашютным спортом. В том числе и на профессиональной основе.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Участники-ветераны СВО, проживающие на территории Нижегородской области, которые имеют желание попробовать парашютный спорт.	10
Люди с ОВЗ, проживающие на территории Нижегородской области, которым интересен парашютный спорт и они не имеют противопоказаний от врача для занятия парашютным спортом.	30
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
20	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
40	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/ooikparaplan	1451
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
400000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Как показала практика, у участников проекта есть живой интерес для дальнейших занятий парашютным спортом, в том числе на профессиональной основе. Участие в соревнованиях российского масштаба, в дальнейшем и на международном уровне.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Новикова Елена Игоревна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.