

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000290
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024


Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "СОТВОРЧЕСТВО" ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275044018
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Межрегиональный фольклорный Съезжий праздник ветлугаев
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000290

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработана и утверждена документация по мероприятию	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап "Съезжего праздника ветлугаев": анонс фольклорного мероприятия в СМИ и интернете, подготовка и рассылка писем-приглашений творческим коллективам, решение организационных вопросов.	с 01.06.2024 по 31.07.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	В течение месяца разработана и утверждена документация по проведению Межрегионального фольклорного "Съезжего праздника ветлугаев" : приказ о проведении мероприятия, положение, совместно с партнёром - администрацией округа подготовлены и направлены в районы письма-приглашения (см.3.9. Дополнительные документы). Начали информационную кампанию: в мае-июне размещена информация в интернете - в соцсети ВКонтакте на странице ОО "Сотворчество" (более 2,4 тыс. просмотров), в июне - в варнавинской районной газете "Новый путь" . Целевая аудитория - жители районов Поветлужья узнали о готовящемся мероприятии, знакомятся с творческими коллективами, которые примут в нём участие. Анонсирование фольклорного мероприятия в СМИ и интернете будет продолжено в июле.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Разработана и утверждена документация по мероприятию		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество публикаций в СМИ и интернете				8
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




03.06.2024 Информация ВКонтакте о фольклорном коллективе "Во весёлой во беседе" (Варнавинский округ НО) https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_75




06.06.2024 Информация ВКонтакте о фольклорном коллективе "Покрова" (Воскресенский округ НО) https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_76



10.06.2024 Информация ВКонтакте о фольклорном коллективе "Лекше выг" (Тоншаевский округ НО) https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_77



17.06.2024 Информация ВКонтакте о фольклорном коллективе "Ветлугаи" (Краснобаковский округ НО) https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_79



27.06.2024 Информация ВКонтакте о вокально-фольклорном коллективе "Тальяночка" (г.Шарья Костромской области)
https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_80



28.06.2024 Анонс "Съезжего праздника ветлугаев" в Варнавинской районной газете "Новый путь" (№ 26, стр.2)

Фольклор

Приглашаем на праздник

27-й межрегиональный фестиваль «Мы с Ветлуги-реки» в этом году будет проходить в Варнавине. Общественная организация «Сотворчество», при поддержке Правительства Нижегородской области, реализует в рамках фестиваля проект «СЪЕЗЖИЙ ПРАЗДНИК ВЕТЛУГАЕВ» с участием фольклорных коллективов из районов Поветлужья.

В проекте примут участие представители научного сообщества: этнографы, фольклористы, научные сотрудники, музыканты. Праздник будет включать в себя презентацию электронных энциклопедий «Фольклор Варнавинского района», «Фольклор Воскресенского района», концерт фольклорных коллективов с играми и хороводами, интерактивную программу «Молодежная вечерка», а также круглый стол с участием представителей научного сообщества и руководителей творческих коллективов и создание фильма о фольклорных традициях Поветлужья.

Подробнее о подготовке к празднику и коллективах-участниках можно узнать в соцсети ВКонтакте на странице ООО «Сотворчество» (Варнавино).

28.06.2024 Анонс "Съезжего праздника ветлугаев" в Варнавинской районной газете "Новый путь" № 26, стр. 2 (крупный план)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)				
Информация в соцсети ВКонтакте о победе в конкурсе, о проекте (май 2024г. - 2 публикации), о коллективах - участниках фольклорной программы (июнь 2024г. - 5 публикаций) и предстоящем мероприятии (июнь 2024г. - 2 публикации). https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_68 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_74 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_75 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_76 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_77 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_79 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_80 https://vk.com/public169902000?w=wall-169902000_3137 https://vk.com/podslushano.varnavino?w=wall-27936596_54850				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)				
Первый этап работы по проекту считаем успешным: в течение месяца совместно с администрацией Варнавинского округа и руководством Ассоциации "Поветлужье" разработана и утверждена документация по проведению Межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки" и основного мероприятия в рамках фестиваля - Межрегионального фольклорного "Съезжего праздника ветлугаев". Размещена информация в варнавинской районной газете "Новый путь" и в интернете - в соцсети ВКонтакте на странице ОО "Сотворчество" (более 2,4 тыс. просмотров) и на сайте администрации округа. Разосланы письма-приглашения творческим коллективам.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (ф)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество жителей посёлка Варнавино и Варнавинского	300,00	0,00		0

муниципального округа среди зрителей фольклорного праздника				
Количество творческих коллективов - участников фольклорного праздника	8,00	0,00		0
Количество участников творческих коллективов, выступивших на фольклорном празднике	100,00	0,00		0
Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)	2000,00	12,00		1
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Целевая аудитория - жители районов Поветлужья получили информацию через интернет-ресурсы о готовящемся фольклорном "Съезжем празднике ветлугаев" в рамках Межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки", знакомятся с творческими коллективами, которые примут в нём участие. Разработана и утверждена документация по проведению фестиваля и "Съезжем празднике ветлугаев", создан оргкомитет, от творческих коллективов получены письма, подтверждающие участие. Подготовка к фестивалю и реализация проекта продолжают.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
20165,00		Бумага для принтера SvetoCopy A4 (21 × 29.7 см), 2500 лист., шт, 80 г/м2 - 2790,00 руб. Ноутбук Lenovo стоимостью 49 500,00, переданный команде проекта, эксплуатировался в течение месяца = 12375,00 руб. Интернет и телефония - 5000, 00 руб. в месяц.		
Итого сумма, руб.: 20165,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приказ по ОО "Сотворчество"	Приказ № 7 от 20.06.2024г. о реализации проекта	Приказ.PDF	02.07.2024
2	Положение о проведении "Съезжего праздника ветлугаев"	Положение о проведении "Съезжего праздника ветлугаев"	Положение.PDF	02.07.2024
3	Письмо-приглашение в Воскресенский район Нижегородской области	Письмо главе района/округа с приглашением к участию в празднике творческих коллективов	Письмо в Воскресенский район.doc	02.07.2024
4	Письмо-приглашение в Горномарийский район республики Марий Эл	Письмо главе района/округа с приглашением к участию в празднике творческих коллективов	Письмо в Горномарийский район.doc	02.07.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Цыганова Галина Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 03.06.2024 г. № P52-24-1-000290
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ "СОТВОРЧЕСТВО" ВАРНАВИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1195275044018
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Межрегиональный фольклорный Съезжий праздник ветлугаев
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000290

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен Межрегиональный фольклорный праздник ветлугаев в р.п. Варнавино Нижегородской области, в котором приняли участие не менее 8 фольклорных коллективов Поветлужья и не менее 1850 зрителей	30.09.2024	22.08.2024	исполнена	
2.2.	Проведен Круглый стол с участием представителей научного сообщества: этнографов, фольклористов, научных сотрудников, а также музыкантов и	30.09.2024	22.08.2024	исполнена	

	руководителей творческих коллективов.				
2.3.	Создан фильм о фольклорных традициях Поветлужья по материалам Межрегионального съезжего праздника ветлугаев	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
2.4.	Проведена информационная компания в СМИ и социальных сетях	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Подготовительный этап "Съезжего праздника ветлугаев": анонс фольклорного мероприятия в СМИ и интернете, подготовка и рассылка писем-приглашений творческим коллективам, решение организационных вопросов.	с 01.06.2024 по 31.07.2024	с 01.06.2024 по 16.08.2024	В течение полутора месяцев велась кропотливая работа по подготовке "Съезжего праздника ветлугаев": анонсы в интернете (12 постов) и в районной газете, разработка логотипа мероприятия, изготовление информационных баннеров. Целевая аудитория проекта - жители районов Поветлужья через соцсети познакомились с информацией о готовящемся событии, с программой праздника, с творческими коллективами - его участниками (более 11 тыс. просмотров ВКонтакте). Организаторами определено место проведения праздника - Красная гора на берегу Ветлуги, место выступления артистов, расположение звуковой аппаратуры и зрительных мест. Подготовлены сидячие места для зрителей (деревянные скамейки), оформлены фотозоны, подготовлены подарки для участников концертной программы и Круглого стола, направлены письма-приглашения главам районов, получены анкеты-заявки от творческих коллективов. В подготовке праздника приняли участие более 30 человек: актив обществ. организации "Сотворчество", сотрудники музея, волонтеры.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведен Межрегиональный фольклорный праздник ветлугаев в р.п. Варнавино Нижегородской области, в котором приняли участие не менее 8 фольклорных коллективов Поветлужья и не менее 1850 зрителей Проведена информационная компания в СМИ и социальных сетях		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество публикаций в СМИ и интернете			12

Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)

36

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



05.07.2024г. пос.Варнавино. Красная гора. Организаторы "Съезжего праздника ветлугаев" осматривают место проведения мероприятия.



Собираем в лесу материал для фотозон.




Собираем в лесу материал для фотозон.



15.08.2024г. пос.Варнавино. Красная гора. Оборудование фотозоны к празднику.



16.08.2024г. пос.Варнавино. Красная гора. Оборудование фотозоны к празднику.



16.08.2024г. Парк пос.Варнавино. Вешаем баннеры к празднику.



16.08.2024г. Парк пос.Варнавино. Готовим скамейки для зрителей.




16.08.2024г. пос.Варнавино. На Красной горе всё готово к празднику!




Логотип "Съезжего праздника ветлугаев"




Программа "Съезжего праздника ветлугаев"



05.07.2024г. Публикация ВКонтакте на странице организации-заявителя



08.08.2024г. Публикация ВКонтакте на странице организации-заявителя



16.08.2024г. Публикация ВКонтакте на странице организации-заявителя

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>01.07. - 16.08. 2024г. Публикации в соцсети ВКонтакте о подготовке мероприятия, о творческих коллективах, заявленных на участие, о программе праздника (более 9 тыс. просмотров).</p> <p>https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_81 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_82 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_84 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_87 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_89 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_92 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_93 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_96 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_97 https://vk.com/id429075291?w=wall429075291_4722%2Fall https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_95</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Письмо-приглашение в Воскресенский МО Нижегородской области	Письмо-приглашение главе Воскресенского МО с формой анкеты-заявки от творческого коллектива	Письмо в Воскресенское.pdf	21.08.2024
2	Письмо-приглашение в Горномарийский район республики Марий Эл	Письмо-приглашение главе Горномарийского района с формой анкеты-заявки от творческого коллектива	Письмо в Марий Эл.pdf	21.08.2024
3	Заявка от творческого коллектива	Заявка на участие в Съездем празднике ветлугаев от марийского народного ансамбля "Лекше выт" Тоншаевского МО Нижегородской области	заявка Лекше Выт.pdf	21.08.2024
4	Заявка от творческого коллектива	Заявка на участие в Съездем празднике ветлугаев от фольклорного коллектива "Весёлые соседи" Ветлужского МО Нижегородской области	Заявка Ветлуга.pdf	21.08.2024
5	Анонс мероприятия в районной газете	Анонс "Съезжего праздника ветлугаев" в районной газете "Новый путь" 16.08.2024г. , стр.12	Анонс в газете.pdf	21.08.2024
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)

2	<p>Межрегиональный фольклорный "Съезжий праздник ветлугаев" в пос. Варнавино Нижегородской области. В программе праздника: открытие, презентация электронных энциклопедий «Фольклор Варнавинского района» и «Фольклор Воскресенского района», концерт фольклорных коллективов, игры, хороводы, интерактивная программа «Молодежная вечёрка», закрытие праздника и награждение участников.</p>	<p>с 01.08.2024 по 31.08.2024</p>	<p>с 17.08.2024 по 22.08.2024</p>	<p>В «Съезжем празднике ветлугаев» приняли участие 10 фольклорных коллективов из Нижегородской, Костромской, Вологодской областей и республики Марий Эл, входящих в состав Ассоциации "Поветлужье", а также 2 творческие коллектива из Н.Новгорода. Среди зрителей концертной программы были жители пос.Варнавино и Варнавинского округа, а также гости 27-го межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки" из других районов Поветлужья. Участники и гости фестиваля познакомились с многообразием фольклорных традиций народов Поветлужья, творческим опытом коллег из разных регионов. «Съезжий праздник ветлугаев» стал площадкой для трансляции фольклора Поветлужья, обмена опытом, сотрудничества творческих коллективов и специалистов в сфере традиционной народной культуры. Участники мероприятия встретились с давними друзьями, завязали новые знакомства, с удовольствием фотографировались на фоне реки Ветлуги и у фотозон. Пользователи Интернета получили подробную информацию о мероприятии (5.7 тыс. просмотров).</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>		<p>Проведен Межрегиональный фольклорный праздник ветлугаев в р.п. Варнавино Нижегородской области, в котором приняли участие не менее 8 фольклорных коллективов Поветлужья и не менее 1850 зрителей Проведена информационная компания в СМИ и социальных сетях</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>				
<p>Наименование показателя</p>				<p>Значение</p>
<p>Количество творческих коллективов - участников фольклорного праздника</p>				<p>12</p>
<p>Количество участников творческих коллективов, выступивших на фольклорном празднике</p>				<p>127</p>
<p>Количество жителей посёлка Варнавино и Варнавинского муниципального округа среди зрителей фольклорного праздника</p>				<p>300</p>
<p>Количество публикаций в СМИ и интернете</p>				<p>7</p>
<p>Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)</p>				<p>1500</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>				

17.08.2024г., р.п.Варнавино, ул.Продотрядников, 2А. Регистрация участников мероприятия.

17.08.2024г., р.п.Варнавино, ул.Продотрядников, 2А. Подготовка к выступлению творческих коллективов - участников Съезжего праздника

17.08.2024г. Шествие участников мероприятия по улицам пос.Варнавино



17.08.2024г. Шествие участников мероприятия по улицам пос.Варнавино



17.08.2024г. Фольклорный ансамбль "Весёлые соседи" из дер.Скулябиха Ветлужского МО Нижегородской области готовы к выступлению на Красной горе



17.08.2024г. Выступление самодеятельного коллектива "Во весёлой во беседе" из с.Новоникольское Варнавинского МО Нижегородской области


17.08.2024г. Выступление фольклорного коллектива из Воскресенского МО Нижегородской области

17.08.2024г. Желающих посмотреть выступления фольклорных коллективов было очень много!

	<p>17.08.2024г. Выступление народного марийского ансамбля "Лекше выт" из Тоншаевского МО Нижегородской области</p>	<p>17.08.2024г. Выступает фольклорный коллектив из Горномарийского района республики Марий Эл</p>
	<p>17.08.2024г. Выступает фольклорный ансамбль Клуба "Тальяночка" г.Шарья Костромской области</p>	<p>17.08.2024г. Выступление самодеятельного ансамбля "Волюшка" Виловатовского СДК Вологодской области</p>

	<p>17.08.2024г. Место работы звукооператоров на мероприятии</p> <p>17.08.2024г. На Красной горе 3 часа не смолкали аплодисменты!</p>
	<p>17.08.2024г. В общем хороводе и участники, и зрители...</p> <p>17.08.2024г. Награждение участников праздника. Дипломы и подарки вручают начальник управления культуры, спорта и соцполитики администрации Варнавинского МО О.А.Беседина и руководитель проекта "Съезжий праздник ветлугаев" Г.Н.Цыганова</p>

	<p>17.08.2024г. Награждение участников праздника. Дипломы и подарки вручают начальник управления культуры, спорта и соцполитики администрации Варнавинского МО О.А.Беседина и руководитель проекта "Съезжий праздник ветлугаев" Г.Н.Цыганова</p> <p>17.08.2024г. Фотозоны не пустовали!</p>
--	---

	<p>17.08.2024г. Фото на память!</p>		 <p>17.08.2024г. Публикация о мероприятии ВКонтакте, на странице творческого объединения "Ветлугай" .</p>	
<p>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄</p>				
<p>17.08 - 18.08. 2024г. Публикации о "Съездем празднике ветлугаев" в соцсети ВКонтакте (более 5,7 тыс. просмотров). https://vk.com/vetlugai888?w=wall-67934991_1834 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_101 https://vk.com/wall-218648027_131 https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_111 https://vk.com/feed?w=wall-166556151_441</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄</p>				
<p>Фото и видео материалы "Съездего праздника ветлугаев" на Яндекс-диске https://disk.yandex.ru/d/GOxRJEfgjg4zYQ</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
<p>№</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>

	1	Регистрация участников	Листы регистрации участников творческих коллективов, выступавших на "Съездем празднике ветлугаев"	Регистрация участников Съездного праздника.pdf	21.08.2024
	2	Публикация в районной газете "Новый путь"	Публикация в районной газете "Новый путь" о межрегиональном фестивале "Мы с Ветлуги-реки", частью которого был фольклорный "Съездный праздник ветлугаев"	Новый путь 23.08.2024, с. 8-9.pdf	04.09.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.3.1. Мероприятие		2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Круглый стол с участием представителей научного сообщества: этнографов, фольклористов, научных сотрудников, а также музыкантов и руководителей творческих коллективов.		с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 22.08.2024	Проведённый в р.п.Варнавино в рамках межрегионального фестиваля «Мы с Ветлуги-реки» фольклорный «Съездный праздник ветлугаев» показал высокую степень заинтересованности жителей Поветлужья в сохранении народных традиций. В заседании Круглого стола приняли участие организаторы фестиваля, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники). Презентованы современные методы записи и архивирования фольклора Нижегородской области на примере создания электронных энциклопедий «Фольклор Варнавинского района», «Фольклор Воскресенского района», разработанных с участием специалистов Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки. В процессе общения и обсуждения опыта этнографической работы в разных районах, выявлены общие проблемы по сохранению и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории и передачи духовного опыта молодому поколению. Намечены пути решения проблем.
2.3.2. Привязанные ККТ:			Проведен Круглый стол с участием представителей научного сообщества: этнографов, фольклористов, научных сотрудников, а также музыкантов и руководителей творческих коллективов.		
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)					17
Количество публикаций в СМИ и интернете					1
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 					

Заставка на экране



Участники Круглого стола участвуют в обсуждении проблемы



Участники Круглого стола участвуют в обсуждении проблемы



Выступает Сорокина Екатерина Сергеевна — заведующая сектором фольклора и декоративно-прикладного творчества музея-заповедника «Град Китеж», с.Владимирское Воскресенского МО Нижегородской области



Выступает Харлов Андрей Владимирович — руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Свети-Цвет», кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры теории музыки Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки




Участники Круглого стола участвуют в обсуждении проблемы




Участники Круглого стола получили памятные подарки .

<p>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)</p>				
<p>21.08. 2024г. Публикация в соцсети ВКонтакте о мероприятии (130 просмотров) https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_114</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</p>				
<p>Выступает Селезнева Лариса Анатольевна — заведующая отделом культуры, молодёжи и спорта администрации Октябрьского района Костромской области. Те ма выступления: "Участие детей в системе традиционной обрядовой культуры на примере праздника День первоверховных и всехвальных апостолов Петра и Павла». https://disk.yandex.ru/i/zi4_3XQAOAt_1g</p> <p>На диске фотографии с Круглого стола https://disk.yandex.ru/d/4031BVLF89Osw</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа Круглого стола	Программа Круглого стола "Проблемы сохранения и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории"	Программа Круглый стол.pdf	21.08.2024
2	Лист регистрации участников	Лист регистрации участников Круглого стола "Проблемы сохранения и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории"	Регистрация участников круглого стола.PDF	21.08.2024
3	Резолюция Круглого стола	Резолюция Круглого стола "Проблемы сохранения и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории"	Резолюция Круглого стола.docx	30.08.2024
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Подготовка и создание фильма о фольклорных традициях Поветлужья по материалам Межрегионального "Съезжего праздника ветлугаев"	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	По материалам выступлений фольклорных коллективов Поветлужья, обмена опытом и обсуждения проблем сохранения и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории, снят и размещён в интернете фильм,

			способствующий сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, носителями которого являются жители Поветлужья. Пользователи сети интернет получили возможность познакомиться с культурным наследием народов Поветлужья, с многообразием фольклорных традиций российской глубинки.
2.4.2. Привязанные ККТ:	Создан фильм о фольклорных традициях Поветлужья по материалам Межрегионального съезжего праздника ветлугаев		
2.4.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)			8
Количество публикаций в СМИ и интернете			2
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
<p>Автор фильма Александр Фролов снимает выступления творческих коллективов</p> 		<p>Автор фильма Александр Фролов участвует в работе Круглого стола</p> 	



Публикация в соцсети ВКонтакте, на странице ООО "Сотворчество"



Фильм о фольклорных традициях Поветлужья, подготовленный по материалам Межрегионального "Съезжего праздника ветлугаев", представлен в соцсети ВКонтакте, на странице ООО "Сотворчество"

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

26.08. - 24.09.2024г. Публикации в соцсети ВКонтакте о мероприятии

https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_118

https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_127

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект реализован успешно. В течение полутора месяцев велась кропотливая работа по подготовке "Съезжего праздника ветлугаев": анонсы в интернете и в районной газете, разработка логотипа мероприятия, изготовление информационных баннеров. Целевая аудитория проекта - жители районов Поветлужья через соцсети познакомились с информацией о готовящемся событии, с программой праздника, с творческими коллективами - его участниками (более 11 тыс. просмотров ВКонтакте), подготовлены места для зрителей и подарки для участников концертной программы и Круглого стола, оформлены фотозоны, направлены письма-приглашения главам районов, получены анкеты-заявки от творческих коллективов. В подготовке праздника приняли участие более 30 человек: актив общественной организации "Сотворчество", сотрудники музея, волонтеры. Проведённый в р.п.Варнавино в рамках межрегионального фестиваля «Мы с Ветлуги-реки» фольклорный «Съезжий праздник ветлугаев» показал высокую степень заинтересованности жителей Поветлужья в сохранении народных традиций. В «Съезжем празднике ветлугаев» приняли участие 10 фольклорных коллективов из районов Нижегородской, Костромской, Вологодской областей и республики Марий Эл, входящих в состав Ассоциации "Поветлужье", а также 2 творческие коллектива из Н.Новгорода. Среди зрителей концертной программы были жители пос.Варнавино и Варнавинского округа, а также гости 27-го межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки" из других районов Поветлужья. Участники и гости фестиваля познакомились с многообразием фольклорных традиций народов Поветлужья, творческим опытом коллег из разных регионов. «Съезжий праздник ветлугаев» стал площадкой для трансляции фольклора Поветлужья, обмена опытом, сотрудничества творческих коллективов и специалистов в сфере традиционной народной культуры. Участники мероприятия встретились с давними друзьями, завязали новые знакомства, с удовольствием фотографировались на фоне реки Ветлуги и у фотозон. Пользователи Интернета получили подробную информацию о мероприятии. В заседании Круглого стола приняли участие организаторы фестиваля, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники). Презентованы современные методы записи и архивирования фольклора Нижегородской области на примере создания электронных энциклопедий «Фольклор Варнавинского района», «Фольклор Воскресенского района», разработанных с участием специалистов Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки. В процессе общения и обсуждения опыта этнографической работы в разных районах, выявлены общие проблемы по сохранению и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории и передачи духовного опыта молодому поколению. Намечены пути решения проблем. По материалам выступлений фольклорных коллективов Поветлужья, обмена опытом и обсуждения проблем сохранения и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории, снят и размещён в интернете фильм, способствующий сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, носителями которого являются жители Поветлужья.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество жителей посёлка Варнавино и Варнавинского муниципального округа среди зрителей фольклорного праздника	300,00	300,00	300,00	100
Количество творческих коллективов - участников фольклорного праздника	8,00	12,00	12,00	150
Количество участников творческих коллективов, выступивших на фольклорном празднике	100,00	127,00	127,00	127
Общее количество участников проекта: организаторы, артисты, зрители, представители научного сообщества (этнографы, фольклористы, научные сотрудники)	2000,00	1988,00	2000,00	99

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

В подготовке праздника приняли участие более 30 человек: актив общественной организации "Сотворчество", сотрудники музея, волонтеры. Участники и гости фестиваля познакомились с многообразием фольклорных традиций народов Поветлужья, творческим опытом коллег из разных регионов. «Съезжий праздник ветлугаев» стал площадкой для

трансляции фольклора Поветлужья, обмена опытом, сотрудничества творческих коллективов и специалистов в сфере традиционной народной культуры. В процессе общения и обсуждения опыта этнографической работы в разных районах, выявлены общие проблемы по сохранению и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории и передачи духовного опыта молодому поколению. Намечены пути решения проблем. Мы постарались максимально подробно освещать реализацию проекта через соцсети. Тематические посты ВКонтакте набрали более 16 тыс. просмотров - это означает, что тысячи людей были онлайн-участниками нашего проекта. Пользователи сети интернет получили возможность познакомиться с культурным наследием народов Поветлужья, с многообразием фольклорных традиций российской глубинки. Принято решение проводить фольклорный фестиваль ежегодно.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
136125,00	Аренда звукового оборудования для музыкального сопровождения праздника - 25 000,00 руб., оплата работы звукорежиссёра - 25 000,00 руб. Ноутбук LENOVO стоимостью 49 500,00 руб., переданный команде проекта, эксплуатировался в течение 3-х месяцев (переписка с коллективами, оформление документов, продвижение проекта в интернете, работа над созданием фильма) - 12 375,00 * 3 = 37 125,00 руб. Интернет и телефония - 5 000,00 руб. в месяц * 3 мес. = 15 000,00 руб. Изготовление деревянных рамок для фотозон 2 * 2 000,00 = 4 000,00 руб. Работа волонтеров: на оформлении фотозон 11 человек * 6 часов * 200 руб. = 13 200,00 руб., кураторы творческих коллективов 12 человек * 6 часов * 200 руб. = 14 400,00 руб., "серебряные" волонтеры -помощники на обедах 4 человека * 3 часа * 200 руб. = 2 400,00 руб.
Итого сумма, руб.: 136125,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Афиши мероприятия, 5 шт.



15.08.2024г. Афиша мероприятия на ул.Продотрядников пос.Варнавино



16.08.2024г. Афиша мероприятия на ограде парка пос.Варнавино



Баннер двусторонний для оформления мероприятия, 2 шт..



Баннер двусторонний на входе в парк пос.Варнавино.

Баннер двусторонний над парковой дорожкой, ведущей к Красной горе.



16.08.2024г. пос.Варнавино, Красная гора в парке. Баннеры для фотозоны (2 шт.) прикрепляются на стойки цельнометаллические сварные, изготовленные по заказу под размеры баннеров.

17.08.2024г. пос.Варнавино, Красная гора в парке. Фотозоны с баннерами.



Пакеты с логотипом праздника, 200 шт.



Часы подарочные с символикой праздника для участников и гостей мероприятия.

17.08.2024, пос.Варнавино, Красная гора в парке. Вручение подарков участникам праздника.



Проектор Cactus CS-PRM.05B.Full HD-W стоимостью 10 000 руб.



17.08.2024г. Пироги от Варнавинского хлебозавода для творческих коллективов - участников Съезжего праздника



17.08.2024г. Продукты к чаю для творческих коллективов - участников Съезжего праздника



17.08.2024г. Стол накрыт для чаепития участников Съезжего праздника

17.08.2024г. Чаепитие творческих коллективов - участников Съезжего праздника

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
<p>Фильм о фольклорных традициях Поветлужья, подготовленный по материалам Межрегионального "Съезжего праздника ветлугаев", представлен в соцсети ВКонтакте, на странице ОО "Сотворчество"</p> <p>https://vk.com/oosotvorchestvo?z=video-209267002_456239029%2Ff8cd801e6ecbfa3f79%2Fpl_wall_-197481704</p>				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Встреча на Красной горе	Публикация в районной газете "Новый путь" № 37, 13.09.2024г. по итогам проекта	Новый путь, сентябрь 2024.JPG	26.09.2024
2	Благодарность руководителю проекта	Благодарственное письмо руководителю проекта Цыгановой Г.Н. от Ассоциации "Поветлужье" за реализацию проекта	MdisbGqE16s.jpg	26.09.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Цель проекта достигнута: проведённый в р.п.Варнавино в рамках межрегионального фестиваля «Мы с Ветлуги-реки» фольклорный «Съезжий праздник ветлугаев» действительно стал площадкой для популяризации на территории Поветлужья духовно-нравственных ценностей и традиционной народной культуры, приобщение к ней различных категорий населения, показал заинтересованность жителей Поветлужья в сохранении народных традиций как элемента наследия, которое необходимо ценить и беречь, поскольку оно является эффективным ресурсом, позволяющим развивать культурную идентичность территории, формировать новые местные культурные продукты. В подготовке праздника приняли участие более 20 человек: актив общественной организации "Сотворчество", сотрудники музея, волонтеры, 10 фольклорных коллективов из районов Нижегородской, Костромской, Вологодской областей и республики Марий Эл, входящих в состав Ассоциации "Поветлужье", а также 2 творческие коллектива из Н.Новгорода. Среди зрителей концертной программы были жители пос.Варнавино и Варнавинского округа, а также гости 27-го межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки" из других районов Поветлужья. Участники и гости фестиваля познакомились с многообразием фольклорных традиций народов Поветлужья, творческим опытом коллег из разных регионов, встретились с давними друзьями, завязали новые знакомства, с удовольствием фотографировались на фоне реки Ветлуги и у фотозон. «Съезжий праздник ветлугаев» показал высокую степень заинтересованности жителей Поветлужья в сохранении народных традиций. В процессе общения и обсуждения опыта этнографической работы в разных районах, выявлены общие проблемы по сохранению и популяризации народных традиций как эффективного ресурса для развития культурной идентичности территории и передачи духовного опыта молодому поколению. Намечены пути решения проблем. Пользователи сети интернет получили возможность познакомиться с культурным наследием народов Поветлужья, с многообразием фольклорных традиций российской глубинки.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
<p>В "Съезжем празднике ветлугаев" приняли участие, помимо творческих коллективов из районов Поветлужья, профессиональные фольклорные коллективы из г.Нижний Новгород": ансамбль "Свети-цвет" Нижегородской государственной консерватории им.Глинки и специалисты Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Щёлоковский хутор". Завершая проект, вручили Благодарственные письма всем активным его участникам: членам команды, волонтерам, партнёрам и устроили общее чаепитие.</p>	

https://vk.com/oosotvorchestvo?w=wall-197481704_124	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Жители посёлка Варнавино и Варнавинского муниципального округа Нижегородской области	300
Участники и гости межрегионального фестиваля "Мы с Ветлуги-реки"	1700
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
32	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
31	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/oosotvorchestvo	99
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
156290,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
<p>Проект «Съезжий праздник ветлугаев» станет ежегодным мероприятием в деятельности общественной организации "Сотворчество" и будет расширять географию участников. Проведение мероприятия в рамках межрегионального фестиваля позволило познакомиться большему количеству людей с фольклорными традициями Поветлужья и вовлечению новых участников в народные творческие коллективы. Современные методы записи и архивирования фольклора Нижегородской области на примере создания электронных энциклопедий «Фольклор Варнавинского района», «Фольклор Воскресенского района», разработанных с участием специалистов Нижегородской государственной консерватории им.М.И.Глинки, послужат примером другим районам Поветлужья для создания подобных информационных продуктов, направленных на сохранение и популяризацию фольклорного наследия территории. Творческая встреча специалистов и энтузиастов русской народной культуры Поветлужья - надежное начало их сотрудничества, обмена опытом и совместных проектов. Реализация подобных проектов способствует формированию интереса к фольклору Поветлужья, как особенному феномену в народной культуре России. Посты в соцсети ВКонтакте о реализации проекта набрали более 20 тыс. просмотров - это означает, что сохранение народных традиций, традиционной народной культуры поддерживается и должно продолжаться.</p>	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председатель Цыганова Галина Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.