

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000183
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275055052
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Поколение. Тренер
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000183

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Разработано не менее трёх документов для реализации проекта (методическое пособие, программа и список спикеров), закуплен раздаточный материал	30.09.2024	08.09.2024	исполнена	
1.2.	Проведён 1 семинар, участниками которого стали не менее 100 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта	30.09.2024	28.09.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Формирование команды тренеров и специалистов, ответственных за создание обучающей программы. Разработка, написание, верстка и издание методического пособия по организации тренировочного процесса. Разработка содержания и плана центрального обучающего семинара в Нижнем Новгороде. Разработка содержания и плана восьми выездных семинаров в городах Нижегородской области.	с 01.08.2024 по 08.09.2024	с 01.08.2024 по 08.09.2024	Коллективом тренеров под руководством главного тренера детско-юношеской баскетбольной команды Матрохина К.С. был разработан текст методического пособия, посвященного использованию игрового метода в спортивной подготовке баскетболистов на начальном этапе. Существенная часть работы состояла в создании наглядных материалов (фотографий), демонстрирующих проведение физического теста - функциональной оценки движений. Для этой съемки были привлечены игроки молодежной баскетбольной команды, тренер по ОФП Колесов Д.В., штатный фотограф ФБНО. Дизайн брендинга мероприятия, методического пособия и раздаточного материала (ручек, сертификатов, блокнотов, баскетбольной формы и мячей) был разработан привлеченным дизайнером.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Разработано не менее трёх документов для реализации проекта (методическое пособие, программа и список спикеров), закуплен раздаточный материал		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Разработано не менее 3-х документов для реализации проекта				3
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Элемент дизайна проекта для объявления на сайте организации



Фото выполнения функционального теста для методического пособия



Фото выполнения функционального теста для методического пособия



Фото выполнения функционального теста для методического пособия




Фото сверстанной страницы методического пособия



Фото сверстанной страницы методического пособия




Фото сверстанной страницы методического пособия



Дизайн блокнота участника

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Новость на официальном сайте РОО "ФБНО" о начале проведения семинаров в Нижегородской области https://52.basketball/news/federation/717/				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Методическое пособие Матрохина К.С.	42л.	Методичка 2024 МатрохинК.С..pdf	04.10.2024
2	Приказ о проведении семинаров	1л.	Приказ №3 от 10.08.2024, ФБНО.pdf	04.10.2024
3	Приказ о программе семинара в г. Нижний Новгород	1 л.	Приказ 3.1 Нижний Новгород.pdf	04.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация закупки инвентаря и производства экипировки для принимающей стороны (участников) семинара в качестве поощрения и экипировки для тренерского и организационного состава, ведущего семинары. Формирование раздаточного материала для участников семинаров. Организация производства промоматериалов для использования на площадках семинаров. Организация выпуска официальных сертификатов для участников семинаров.	с 01.08.2024 по 08.09.2024	с 01.08.2024 по 08.09.2024	В указанный период была произведена закупка и изготовление экипировки для ведущих семинары тренеров, отрисован макет методического пособия, раздаточных материалов, баскетбольной формы и мячей. Договоры на поставку были заключены с проверенными, преимущественно нижегородскими фирмами, качеству продукции которых мы доверяем уже не первый год. Договоры были исполнены своевременно и в полном объеме, что позволило нам провести центральный семинар в г. Нижний Новгород согласно календарному плану .
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Закуплена экипировка для принимающей стороны (участников) семинара в качестве поощрения и экипировки для тренерского и организационного состава, ведущего семинары				510

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия



Фото браслетов для участников



Фото футболки участника, баскетбольной майки, блокнота, вымпела, методички, браслетов, ручки



Фото мяча для учреждения




Фото методички (разворот) и ручек



Фото футболки участника, мяча



Фото методички, блокнотов и остального раздаточного материала

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
Форма заявки на участие в семинаре на официальном сайте РОО "ФБНО" https://52.basketball/zayavka/pokolenietrener-2024/				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинар в г. Нижний Новгород	с 09.09.2024 по 30.09.2024	с 28.09.2024 по 28.09.2024	Проведен центральный семинар проекта в г. Нижний Новгород, в котором приняли участие 100 тренеров и не менее 15 воспитанников спортивного учреждения г.

			Нижнего Новгорода.
2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведён 1 семинар, участниками которого стали не менее 100 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.3.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах			15
Количество семинаров			1
Количество участников			100
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)			100
Выдача экземпляров методического пособия			100
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар			15
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар			15
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Выдача набора участнику  Мастер-класс для тренеров с участием игроков команды ДЮБЛ			



Выступление Матрохина К.С.



Фото участников семинара



Фото команды из Спортивной школы Мещера в новой форме и с мячами



Фото участников семинара



Фото участников семинара



Вручение сертификатов участникам



Вручение сертификатов участникам



Фото участников семинара



Выступление Колесова Д.В.



Выступление Виткова А.О.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Фотоальбом и отчетный видеоролик в официальной группе РОО "ФБНО" в социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/album-172858505_304306007

https://vk.com/52basketball?w=wall-172858505_23777

Новость на официальном сайте РОО "ФБНО"

<https://52.basketball/news/federation/728/>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В сжатые сроки, с учетом начала спортивного сезона по всем направлениям деятельности РОО "ФБНО", нам удалось своевременно подготовить все материалы и провести центральный семинар в г. Нижний Новгород согласно календарному плану.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах	135,00	15,00	15,00	11
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар	135,00	15,00	15,00	11
Количество семинаров	9,00	1,00	1,00	11
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	135,00	15,00	15,00	11
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	500,00	100,00	100,00	20
Выдача экземпляров методического пособия	500,00	100,00	100,00	20
Количество участников	500,00	100,00	100,00	20
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Благодаря поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области наш проект вот уже второй спортивный сезон расширяет свою географию. С учетом опыта организации цикла семинаров в прошлом году, в этот раз основным изменением стал перенос центрального семинара с середины спортивного сезона на его начало. Считаем это полезной практикой, так как в ходе чемпионата и первенств области далеко не всем тренерам области удобно включать такие обучающие мероприятия в свой график. Надеемся, что они вынесли для себя что-то полезное из этой встречи и будут применять практики, изложенные в новом пособии, в работе со своими воспитанниками.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
919060,08	Оплата труда штатных работников (в т.ч. страховые взносы), командировочные расходы, офисные расходы, приобретение специализированного инвентаря, оплата информационных услуг, а также издательских и полиграфических расходов.			

Итого сумма, руб.: 919060,08

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов




Футболка, джерси и составляющие пакета участника



Браслеты для участников



Футболка для участников



Методическое пособие и ручки для участников



Баскетбольный мяч



Блокноты для участников



Баскетбольная майка



Методичка "Игровой метод подготовки в баскетболе"

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи наборов участникам семинаров	на 3 л.	Ведомость выдачи, сент.2024.pdf	02.10.2024
2	Договор пожертвования №01-Гр от 27.09.2024г.	на 3 л.	01-договор-Мещера от 27.09.2024.pdf	02.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Хайретдинов Илья Фяритович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000183
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275055052
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Поколение. Тренер
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000183

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено 4 семинара, участниками которых стали не менее 180 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта	31.12.2024	12.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семинар в г. Урень	с 01.10.2024 по 31.10.2024	с 15.10.2024 по 15.10.2024	Проведен семинар в городе Урень, куда наша баскетбольная делегация добралась впервые. Интерес местных учителей и воспитанников превзошел наши ожидания и количество участников семинара оказалось больше запланированного показателя на 15 человек. По нашим следам, в декабре в г. Урень приехала делегация баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород", которые провели мастер-класс для местных ребят, таким образом, интерес к баскетболу был поддержан на самом высоком уровне.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено 4 семинара, участниками которых стали не менее 180 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах			15
	Количество семинаров			1
	Количество участников			50
	Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)			50
	Выдача экземпляров методического пособия			50
	Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар			15
	Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар			15
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			



Вручение набора участника



Фото участников семинара в г. Урень



Дети в форме, приобретенной за счет средств гранта



Вручение мячей учреждению г. Уреня



Фото участников семинара в г. Урень



Фото участников семинара в г. Урень



Мастер-класс



Мастер-класс



Мастер-класс



Мастер-класс

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Фотоальбом о семинаре в г. Урень в официальной группе РОО "ФБНО" в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/album-172858505_304519563

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи набора участника	на 2 л.	Урень, ведомость.pdf	12.12.2024
2	Договор №2 от 16.10.2024г.	на 3 л.	02-договор-Урень от 16.10.2024.pdf	16.12.2024


2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

2	Семинар в с. Дивеево	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 19.11.2024 по 19.11.2024	Проведен семинар в селе Дивеево, куда наша баскетбольная делегация добралась впервые. Интерес местных учителей и воспитанников был очень высок. В этом же месяце в Дивеево был проведен муниципальный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных организаций Дивеевского округа, на базе МБОУ «Дивеевская СОШ». Как результат, вносим Дивеево как один из перспективных районов области для дальнейших мероприятий и с радостью поддержим начинания местных команд.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено 4 семинара, участниками которых стали не менее 180 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15
Количество семинаров				1
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар				15
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)				35
Выдача экземпляров методического пособия				35
Количество участников				35
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Мастер-класс в с. Дивеево



Вступительное слово организаторов семинара Галаева Н.И., Матрохина К.С. и директора школы с. Дивеево Леньковой Е.А.



Вручение сертификата участника в с. Дивеево



Вручение набора участника в с. Дивеево



Дети, принявшие участие в мастер-классе в с. Дивеево, в новой форме и с мячами



Общее фото участников семинара в с. Дивеево



Фото участников семинара в с. Дивеево



Дети, принявшие участие в мастер-классе в с. Дивеево

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

 Фотоальбом о семинаре в с. Дивеево в официальной группе РОО "ФБНО" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/album-172858505_304955826				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи набора участника	на 2 л.	Дивеево, ведомость.pdf	12.12.2024
2	Договор №03 от 18.11.2024г.	на 3 л.	03-договор-Дивеево 18.11.2024.pdf	16.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинар в г. Павлово	с 01.11.2024 по 30.11.2024	с 28.11.2024 по 28.11.2024	Проведен семинар в городе Павлово, где школьный баскетбол развит на очень хорошем уровне. Мы рады, что нам удалось набрать запланированное число участников, благодаря тому, что Кирилл Матрохин является нашим новым спикером и павловские тренеры очень хотели с ним познакомиться. Надеемся, что обновленный инвентарь (мячи и баскетбольная форма), а также информация из методического пособия, положительным образом скажутся на результатах павловских команд в Первенстве области и ШБЛ КЭС-баскет.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено 4 семинара, участниками которых стали не менее 180 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15
Количество семинаров				1

Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	15
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	71
Выдача экземпляров методического пособия	71
Количество участников	71
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Мастер-класс в г. Павлово  Фото детей в форме и с мячами, приобретенными за счет средств гранта	



Выдача набора участника семинара в г. Павлово



Мастер-класс в г. Павлово



Вручение сертификата участника в г. Павлово



Вручение мячей учреждению



Фото участников семинара в г. Павлово



Общее фото участников семинара в г. Павлово

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом о семинаре в г. Павлово в официальной группе РОО "ФБНО" в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/album-172858505_305081111

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи набора участника	на 2 л.	Павлово, ведомость.pdf	12.12.2024
2	Договор №04 от 27.11.2024г.	на 3 л.	04-договор-Павлово 27.11.2024.pdf	16.12.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

	Павлово - один из городов области, в котором выстроена серьезная система подготовки детско-юношеских команд. Всегда очень приятно встречаться с профессионалами своего дела, ведь семинар превращается в настоящий обмен опытом.			
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Семинар в г. Лукоянов	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 12.12.2024 по 12.12.2024	В городе Лукоянов наш семинар прошел впервые. Прекрасная площадка, отзывчивая аудитория и заинтересованные дети сделали это мероприятие незабываемым.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведено 4 семинара, участниками которых стали не менее 180 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах			15
	Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар			15
	Количество семинаров			1
	Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар			15
	Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)			43
	Выдача экземпляров методического пособия			43
	Количество участников			43
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Выдача набора участника в г. Лукоянов



Вручение сертификата участника в г. Лукоянов



Семинар в г. Лукоянов



Семинар в г. Лукоянов



Семинар в г. Лукоянов



Семинар в г. Лукоянов



Семинар в г. Лукоянов



Фото участников семинара в г. Лукоянов

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом о семинаре в г. Лукоянов в официальной группе РОО "ФБНО" в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/album-172858505_305301858 Статья на сайте РОО "ФБНО" https://52.basketball/news/federation/759/				
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи набора участника	на 1 л.	Лукоянов, ведомость.pdf	16.12.2024
2	Договор №05 от 11.12.2024г.	на 3 л.	05-Лукоянов-пожертвование 2024.pdf	16.12.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период проведено 4 обучающих семинара для тренеров по баскетболу и преподавателей физической культуры в четырех населенных пунктах Нижегородской области: Урень, Дивеево, Павлово, Лукоянов. Общее количество слушателей на семинарах составило 199, количество детей, принявших участие в практических мастер-классах - 60. Каждый слушатель получил в подарок методическое пособие Матрохина С.И. «Игровой метод подготовки в баскетболе» и другие подарки. Четыре спортивных учреждения, где проходили семинары, получили в пожертвование по пятнадцать мячей и по комплекту баскетбольной формы, что является положительным эффектом обновления спортивного инвентаря.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах	135,00	60,00	75,00	44
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар	135,00	60,00	75,00	44

Количество семинаров	9,00	4,00	5,00	44
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	135,00	60,00	75,00	44
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	500,00	199,00	299,00	40
Выдача экземпляров методического пособия	500,00	199,00	299,00	40
Количество участников	500,00	199,00	299,00	40

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

На данном этапе мы пересекли экватор реализации проекта в спортивном сезоне 2024-2025гг., когда можно подвести промежуточные результаты. Несомненной пользой мы видим то, что нам удалось посетить районы области, где прежде наши мероприятия не проводились. Например, после нашего семинара в г. Урень, туда отправилась делегация со спортсменами из баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Считаем своей заслугой привлечение внимания профессиональных организаций на необходимость развития и вовлечения в баскетбольное движение самых отдаленных уголков нашей области.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1753940,32		Оплата труда штатных работников (в т.ч. страховые взносы), командировочные расходы, офисные расходы, приобретение специализированного инвентаря, оплата информационных услуг, а также издательских и полиграфических расходов.		
Итого сумма, руб.: 1753940,32				

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Хайретдинов Илья Фяритович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000183
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275055052
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Поколение. Тренер
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000183

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено 3 семинара, участниками которых стали не менее 170 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта	31.03.2025	26.02.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семинар в г. Городец	с 21.01.2025 по 21.01.2025	с 22.01.2025 по 22.01.2025	Проведен семинар в г. Городец, участниками которого стали 70 тренеров и учителей физической культуры и спорта Городецкого муниципального округа. Семинар состоялся в ГАОУ ДО НО «СШ «ФОК в г. Городец Нижегородской области», известном также как ФОК "Александр Невский". Тема семинара "Общая физическая подготовка в баскетболе: активация, основная нагрузка, восстановление" была созвучна со второй частью нашего методического пособия, проводил его тренер по ОФП команды ДЮБЛ "Пари Нижний Новгород ДЮБЛ" - Колесов Денис. Общение тренеров, получение обратной связи, знакомство с новыми вариациями упражнений, получение комплекта раздаточных материалов, вся эта работа положительным образом скажется на подготовке и проведении занятий с воспитанниками городецких школ.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено 3 семинара, участниками которых стали не менее 170 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Количество семинаров				1
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар				15
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)				70
Выдача экземпляров методического пособия				70
Количество участников				70
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выдача набора участника



Мастер-класс Колесова Д.В.



Фото слушателей семинара



Мастер-класс Колесова Д.В.



Мастер-класс Колесова Д.В.



Фото с участниками мастер-класса



Фото слушателей семинара



Фото с участниками семинара

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/album-172858505_305791795				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Ведомость выдачи набора участника	на 2л.	Ведомость Городец.pdf	01.03.2025
2	Договор №06-ГР от 21.01.2025г.	на 3л.	06-Городец-пожертвование-21.01.2025.pdf	01.03.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Семинар в г. Богородск	с 15.02.2025 по 16.02.2025	с 12.02.2025 по 12.02.2025	Восьмой семинар этого сезона прошел в г. Богородска и темой семинара стало «Поэтапное развитие дриблинга». Спикером выступил тренер резервного состава «Пари Нижний Новгород» Егор Кочетков, в семинаре приняли участие 70 учителей физической культуры и тренеров со всего муниципального округа. В текущем спортивном сезоне от Богородска выступают 2 команды в детско-юношеском первенстве Нижегородской области "Поколение-НН". Надеемся, что наши обучающие семинары сподвигнут местную спортивную общественность и сформировать новые команды для расширения представительства района в спортивном соревновании, для этих целей мы предоставили комплект мячей и баскетбольной формы ФОКу "Победа".
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено 3 семинара, участниками которых стали не менее 170 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15
Количество семинаров				1
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар				15

Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	60
Выдача экземпляров методического пособия	60
Количество участников	60
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Мастер-класс Кочеткова Е.А.	Мастер-класс Кочеткова Е.А.



Фото участников семинара



Вручение наборов участника



Вручение диплома участника мастер-класса



Мастер-класс Кочеткова Е.А.



Фото участников семинара



Фото участников семинара



Мастер-класс Кочеткова Е.А.



Фото участников семинара с новыми мячами

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/album-172858505_306069926 Видеоролик в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/52basketball?w=wall-172858505_28355 Видеорепортаж Богородского Вестника https://yandex.ru/video/preview/3134899514804895241				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор пожертвования №07-Гр от 11.02.2025г.	на 3 л.	07-Богородск пожертвование 2025.pdf	02.03.2025
2	Ведомость выдачи набора участника	на 2 л.	Ведомость выдачи набора участника Богородск.pdf	02.03.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Семинар в г. Лысково	с 25.02.2025 по 25.02.2025	с 26.02.2025 по 26.02.2025	Проведен семинар в г. Лысково, участниками которого стали 40 учителей физической культуры и спорта со всего района. В ходе работы слушатели узнали от тренера резервного состава «Пари Нижний Новгород» Артема Виткова некоторые особенности работы с баскетболистами на начальном этапе подготовки. Семинар продлился дольше запланированного времени и много внимания было уделено вопросам аудитории.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15

Количество семинаров	1
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	15
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	40
Выдача экземпляров методического пособия	40
Количество участников	40
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗣️	
 Мастер-класс Виткова А.О.  Мастер-класс Виткова А.О.	



Фото участников семинара




Фото участников семинара с методическим пособием



Фото участников мастер-класса



Фото участников мастер-класса



Выдача набора участника



Фото участников семинара



Фото участников семинара с новыми мячами



Мастер-класс Виткова А.О.


2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/album-172858505_306275659 Видеоролик в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/52basketball?z=clip-172858505_456242354%2F256f33968e041c486c%2Fpl_post_-172858505_29765 Заметка о встрече на официальном сайте РОО "ФБНО" https://52.basketball/news/federation/766/				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор пожертвования	3 л.	08-Лысково пожертвование 2025.pdf	02.03.2025
2	Ведомость выдачи набора участника	1 л.	Ведомость набора участника Лысково.pdf	02.03.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период  За отчетный период проведено 3 обучающих семинара для тренеров по баскетболу и преподавателей физической культуры в трёх населенных пунктах Нижегородской области: г. Городец, г. Богородск, г. Лысково. Общее количество слушателей на семинарах составило 170, количество детей, принявших участие в практических мастер-классах - 45. Каждый слушатель получил в подарок методическое пособие Матрохина С.И. «Игровой метод подготовки в баскетболе» и другие подарки. Три спортивных учреждения, где проходили семинары, получили в пожертвование по пятнадцать мячей и по комплекту баскетбольной формы, что является положительным эффектом появления и обновления спортивного инвентаря, необходимого начинающим баскетболистам.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на	135,00	45,00	120,00	33

семинарах				
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар	135,00	45,00	120,00	33
Количество семинаров	9,00	3,00	8,00	33
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	135,00	45,00	120,00	33
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	500,00	170,00	466,00	34
Выдача экземпляров методического пособия	500,00	170,00	466,00	34
Количество участников	500,00	170,00	466,00	34
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 📌				
На данный момент времени проведено 8 семинаров из 9 запланированных в спортивном сезоне 2024-2025гг. Интерес у аудитории возрастает с каждым проведенным мероприятием, программы выступлений не повторяются и тренеры стараются найти новые подходы к взаимодействию со слушателями. По мере реализации проекта и посещения новых для нашей делегации населенных пунктов приходит понимание того, как можно интегрировать инфраструктуру этих районов и сделать на их базе новые точки баскетбольного притяжения в регионе.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
827130,24	Оплата труда штатных работников (в т.ч. страховые взносы), командировочные расходы, офисные расходы, оплата информационных услуг.			
Итого сумма, руб.: 827130,24				
3.5. Электронные ссылки 📌				
3.6. Фотографии материальных объектов 📌				



Экипировка тренерского состава (джерсер на молнии, футболка, шорты)



Экипировка тренерского состава (футболка, шорты)



Экипировка организаторского состава (джерсер на молнии, футболка) и экипировка тренерского состава (футболка, шорты)



Экипировка тренерского состава (джерсер на молнии, футболка, шорты)



Экипировка организаторского состава (джермпер на молнии)



Экипировка организаторского состава (джермпер на молнии, футболка)



Экипировка организаторского состава (джермпер на молнии, футболка)



Экипировка организаторского состава (джермпер на молнии, футболка) и экипировка тренерского состава (футболка, шорты)

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Хайретдинов Илья Фяритович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000183
за отчетный период с 01.04.2025 по 30.04.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1185275055052
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Поколение. Тренер
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000183

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведён 1 семинар, участниками которого стали не менее 50 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта	30.04.2025	03.04.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Семинар в г. Бор	с 01.04.2025 по 30.04.2025	с 03.04.2025 по 03.04.2025	Проведен заключительный тренерский семинар этого сезона в г. Бор в Спортивной школе "Спартак". Его посетило 50 учителей и тренеров физической культуры и спорта Борского округа. Темой семинара Колесова Д.В. стала: «Профилактика травматизма. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе». Кроме тренеров, 15 детей приняли участие в мастер-классе, получив навыки подготовки к тренировкам и спортивным выступлениям.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведён 1 семинар, участниками которого стали не менее 50 тренеров и преподавателей физической культуры и спорта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на семинарах				15
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар				15
Количество семинаров				1
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар				15
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)				50
Выдача экземпляров методического пособия				50
Количество участников				50
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Семинар



Мастер-класс



Мастер-класс



Мастер-класс




Семинар



Делегация организаторов семинара



Состав набора участника



Выдача набора участника



Семинар



Выдача сертификата участника



Фото участников с мячами



Фото команды в новой форме

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Фотоальбом в официальной группе РОО "ФБНО" Вконтакте https://vk.com/album-172858505_306721475 Официальная группа Управления физической культуры и спорта администрации г.о.г. Бор Нижегородской области https://vk.com/sportbor?w=wall-178636070_8448 Борское информационное агентство (VK Video) https://yandex.ru/video/preview/11566455575642324754				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор пожертвования №9 от 02.04.2025г.	3 л.	Договор пожертвования №9 от 02.04.2025г., Бор.pdf	14.04.2025
2	Ведомость выдачи набора участника	3 л.	Ведомость выдачи набора участника, Бор.pdf	14.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период  За отчетный период был проведен 1 тренерский семинар в г. Бор, участниками которого стали 50 тренеров и учителей физической культуры и спорта, которые получили в подарок набор участника, в т.ч. авторское пособие Матрохина К.С. "Игровой метод подготовки в баскетболе". Итоговая встреча была посвящена профилактике травматизма и основам физической подготовке в баскетболе. 15 детей приняли участие в мастер-классе, а спортивная школа "Спартак" получила в дар комплект баскетбольной формы и баскетбольных мячей. Надеемся, что тренерское сообществе Борского городского округа пополнится постоянными слушателями и участниками наших развивающих мероприятий, чтобы в результате это работы в районе происходил рост числа занимающихся баскетболом.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество детей, принявших участие в мастер-классах на	135,00	15,00	135,00	11

семинарах				
Баскетбольные мячи для учреждения, где проходит семинар	135,00	15,00	135,00	11
Количество семинаров	9,00	1,00	9,00	11
Комплект баскетбольной игровой формы для учреждения, где проходит семинар	135,00	15,00	135,00	11
Вручение набора участника семинара (сертификат, футболка, блокнот, ручка, браслет)	500,00	50,00	516,00	10
Выдача экземпляров методического пособия	500,00	50,00	516,00	10
Количество участников	500,00	50,00	516,00	10
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведенный семинар в г. Бор стал заключительной встречей с тренерами по баскетболу и учителями физической культуры и спорта в этом спортивном сезоне / учебном году. Впереди остались финальные матчи первенства Нижегородской области по баскетболу, где у тренеров и их воспитанников будет возможность показать свои самые лучшие навыки. Очень надеюсь, что учителя физической культуры и спорта станут зрителями этих финальных встреч и сделают для себя выводы, какое значение имеет информация, изложенная в методическом пособии Матрохина К.С. и все виды упражнений, продемонстрированные на мастер-классах в рамках проекта "Поколение.Тренер".				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
275310,08		Выплата заработной платы, командировочные расходы, бухгалтерские услуги, банковское обслуживание		
Итого сумма, руб.: 275310,08				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
По нашей оценке цель проекта "Поколение.Тренер" выполнена в полной мере: были проведены 9 обучающих семинаров в разных городах Нижегородской области: Нижний Новгород, Урень, Дивеево, Павлово, Лукоянов, Городец, Богородск, Лысково, Бор. Общее количество слушателей семинаров составило более 500 тренеров и учителей физической культуры и спорта. Участники семинаров смогли получить необходимые для их работы знания и навыки не выезжая из собственного города, без отрыва от работы. В рамках проекта каждый слушатель семинара получил методическое пособие, которое является в своем роде уникальным продуктом: в нем описано применение игрового метода на этапе начального обучения баскетболу. Организации, ставшие площадками для проведения наших встреч, получили комплект баскетбольных мячей (по 15 шт.) и комплект баскетбольной формы (15 шт.). Таким образом, даже в самых удаленных городах области у учителей и тренеров есть возможность обучать детей баскетболу: есть методичка, мячи и форма. Мы верим, что в долгосрочной перспективе это приведет к росту числа занимающихся баскетболом в регионе и совершенствованию их уровня мастерства.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Нам удалось оптимизировать собственные расходы на командирование делегации для проведения семинаров: за счет использования личных автомобилей членов команды и перераспределения функций членов команды при проведении мероприятий.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Высокая интенсивность проведения иных мероприятий нашей организации, зачастую накладывала некие ограничения по реализации задуманных планов. Однако нам удалось оперативно решать задачи с привлечением волонтеров. Самые высокие риски, по нашей оценке, это кадры и время.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Тренеры спортивных школ и секций, тренеры учреждений дополнительного образования	175
Преподаватели физической культуры в общеобразовательных организациях, учреждениях высшего и среднего профессионального образования	344
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
5	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
30	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков

https://vk.com/52basketball?from=groups	21680
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
3775440,72	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект «Поколение.Тренер» направлен на развитие и совершенствование навыков тренеров и учителей физической культуры и спорта в Нижегородской области. Проведение семинаров и мастер-классов тренерами, работающими в системе профессионального баскетбольного клуба, даёт возможность тренерам и учителям из малых городов и районных центров региона получить новые знания и навыки работы с детьми, без отрыва от своей трудовой деятельности. Передача опыта в таком формате является настоящим примером просветительской работы, кроме опыта, все участники получают в подарок ценное методическое пособие по ведению тренировочных мероприятий. Оцениваем этот проект как высокоперспективный и полезный для общественности, продолжим искать источники софинансирования для сохранения этого направления.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Хайретдинов Илья Фяритович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.