

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000073  
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b> | СОСНОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>  | 1025200018436   |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>                          | Серебряная благодать  |
| <b>Номер договора о предоставлении гранта</b>   | P52-24-1-000073   |

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки   | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--|---|
| 1.1.  | Проведен турслет серебряных волонтеров – старт проекта, участие в котором приняли не менее 84 человек | 30.09.2024       | 08.07.2024       | исполнена  |   |
| 1.2.  | Проведен онлайн-конкурс с участием не менее 40 человек, с количеством просмотров не менее 1000        | 30.09.2024       | 15.09.2024       | исполнена  |   |
| 1.3.  | Проведено мероприятие в формате «Звездный час», участие в котором приняли не менее 60 человек         | 30.09.2024       | 25.09.2024       | исполнена  |   |

Дополнительный комментарий

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

| № | 2.1.1. Мероприятие   | 2.1.3. Запланированные сроки проведения   | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)  |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 1 | <p>Подготовка и проведение мероприятия посвященного старту проекта. Старт проекту будет дан на туристическом слете. Во время подготовки к мероприятию разрабатывается положение турслета и размещается в нашей группе в вайбере, оформляются маршрутные листы, приглашаются участники и судьи, принимаются заявления от желающих вступить в отряд серебряных волонтеров. Содержание мероприятия : 1. Торжественная линейка, исполнение гимна волонтеров Нижегородской области, поздравления с началом проекта , вручение маршрутных листов проекта. Прием в отряд серебряных волонтеров новых членов , вручение им папки волонтера. 2. Турполоса: хождение по азимуту, преодоление препятствий, скандинавская ходьба, викторина на тему: ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВОЛОНТЕР, оказание первой помощи пострадавшим в различных ситуациях. 3. Привал. Каждой команде вручается набор "Обед туриста" На привале подведение итогов конкурса листовок " Расскажу о своем подопечном"(Домашняя заготовка), конкурс исполнителей песен и частушек о серебряных волонтерах ( собственного сочинения). 4. Заключительное построение, награждения почетными грамотами. Мероприятие пройдет в парке на берегу озера Цимлянское. Ответственные за мероприятия члены команды проекта.</p> | с 01.07.2024<br>по 31.07.2024   | с 08.07.2024<br>по 08.07.2024       | . В ходе подготовки к мероприятию и на мероприятии участники получают полезные знания и навыки волонтера. Четко организованное начало проекта - залог его успешной реализации. Командный дух очень поможет при прохождении турполосы и при участии в конкурсах и в сплочении коллектива волонтеров. Разные виды физической активности, дружеская атмосфера, вкусный обед на природе позволят получить хороший настрой на продолжение волонтерской деятельности. |
|   | <b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>   | Проведен турслет серебряных волонтеров – старт проекта, участие в котором приняли не менее 84 человек |                                     |   |
|   | <b>2.1.6. Количественный результат</b>   |   |                                     |   |

| Наименование показателя   | Значение  |
|---|---|
| количество серебряных волонтеров, принявших участие проекте   | 84  |
| общее количество участников всех событий проекта  | 110   |
| количество благополучателей   | 84  |
| <b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия</b>  |   |
|    |  |
| Торжественное построение на старте турслета 8 июля 2024   | Торжественное построение на старте турслета 8 июля 2024                             |



В команде "Звездочка" с. Виткулово инвалид-колясочник Дмитрий Лапшин



Одна из самых старших участниц (83 года) Зыкова С.Ф. участница соревнований по набиванию теннисного мяча



Команда людей с ограниченными возможностями здоровья на этапе прохождения конкурса Ходжение по бревну



Команда "Веселые ребята с ул. Цимлянская" на этапе исполнения песен о волонтерах



Вкусный "Обед туриста"



Туристы соревнуются, а их ждут упакованные наборы "Обед туриста"

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

**Фоторепортаж о турслете**

<https://ok.ru/group/54287608250537/topic/157040585726889>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте**

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название                        | Описание                                  | Файл                    | Дата       |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 1 | памятка серебряного волонтера . | получили вновь принятые в отряд ОПТИМИСТЫ | IMG_20241004_134527.jpg | 04.10.2024 |

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

| № | 2.2.1. Мероприятие             | 2.2.3. Запланированные сроки проведения | 2.2.4. Фактические сроки проведения | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)       |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 2 | Онлайн конкурс "Добро Серебро" | с 01.08.2024                            | с 01.08.2024                        | Онлайн конкурс помог активизировать и популяризировать |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | по 15.09.2024  | по 15.09.2024  | работу Серебряных волонтеров, показал ее важность, привлекательность. Появились желающие стать серебряными волонтерами. Увеличилось количество людей почувствовавших Серебряную благодать |
| <b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>   | Проведен онлайн-конкурс с участием не менее 40 человек, с количеством просмотров не менее 1000 |  |   |
| <b>2.2.6. Количественный результат</b>   |  |  |   |
| <b>Наименование показателя</b>   |  |  | <b>Значение</b>   |
| количество благополучателей  |  |  | 60  |
| общее количество участников всех событий проекта   |  |  | 129   |
| количество серебряных волонтеров, принявших участие проекте  |  |  | 60  |
| <b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷  |  |  |   |
|    |  |  |   |
| <p>Супруги Тихоновы (80+) укрепляют здоровье с помощью витаминных пирожков, испеченных серебряным волонтером Рыбаковой Г. Б.</p> |  | <p>Номинация конкурса "Здоровье укрепляем" д. Сиуха</p>                              |   |



Волонтер Сергей В.В. и его подопечная Макарова Н.И. - участники номинации "Добрим людям помогаем"



Бирюкова Г.В. - серебряный волонтер из д. Рыльково участвует в номинации "Вместе дружно отдыхаем"



Номинация "Здоровье укрепляем"



Волонтер Рыбакова Г.Б. с супругами Тихоновыми участники номинации "Добрим людям помогаем"



Участники номинации "Таланты развиваем"



Серебряные волонтеры с. Лесуново - активные участники конкурса в номинации "Вместе дружно отдыхаем"

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄

Участница номинации "Таланты развиваем" конкурса "Добро - серебро" Сулова Н.А.

<https://ok.ru/video/7628827658921>

<https://ok.ru/video/7628830149289>

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📄

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
| 1 |          |          |      |      |

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

| № | 2.3.1. Мероприятие | 2.3.3. Запланированные сроки проведения | 2.3.4. Фактические сроки проведения | 2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат) |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|
|   |                    |   |                                     |  |

|   |   |   |                            |   |
|---|---|---|----------------------------|---|
| 3   | <p>Подготовка и проведение мероприятия "От всей души" . Проводилось впервые. Форма проведения "Звездный час". Цель мероприятия чествование серебряных волонтеров-победителей онлайн конкурса "Добро-Серебро".Содержание мероприятия: презентация проведенных мероприятий проекта, чествование победителей конкурса и приветствия от молодых волонтеров, прием новых членов в отряд серебряных волонтеров. К мероприятию была приурочена выставка "От всей души" На выставке были представлены творческие работы серебряных волонтеров и их подопечных После мероприятия было организовано питание на 60 человек. Ответственная за подготовку и проведение мероприятия- руководитель команды проекта Одинокова А.В,за информационное обеспечение- Куличева Т.В-член команды проекта.</p> | с 16.09.2024 по 30.09.2024  | с 25.09.2024 по 25.09.2024 | <p>Волонтеры услышали слова благодарности в свой адрес, смогли поделиться своим опытом,привлекли в свои ряды новых членов. У добровольцев повысилась мотивация и желание участвовать в добровольческой деятельности, Они почувствовали свою полезность, востребованность, что придаст им силы и уверенность в себе.В итоге Серебряная благодать будет доступна еще большему количеству людей нуждающихся в ней.</p> |
| <b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>  |   | Проведено мероприятие в формате «Звездный час», участие в котором приняли не менее 60 человек |                            |   |
| <b>2.3.6. Количественный результат</b>  |   |   |                            |   |
| <b>Наименование показателя</b>  |   |   |                            | <b>Значение</b>   |
| количество серебряных волонтеров, принявших участие проекте   |   |   |                            | 60  |
| количество благополучателей   |   |   |                            | 61  |
| общее количество участников всех событий проекта  |   |   |                            | 61  |
| <b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b>  |   |   |                            |   |



Выставка поделок, изготовленных вместе с подопечными перед мероприятием "От всей души"



Волонтер Хаев Василий от всей души дарит песню о маме инвалиду Д.Лапшину



Подопечные, приглашенные на мероприятие, выступают со словами благодарности (у них свой дресс-код)



Участники выступлений на мероприятии "От всей души"



Серебряные волонтеры на мероприятии

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 📄

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название                                     | Описание   | Файл   | Дата       |
|---|--|--|--|------------|
| 1 | Список участников мероприятия "От всей души" | Список всех участников, принявших участие в мероприятии "От всей души" - торжественная часть | Список участников мероприятия От всей души.pdf | 10.10.2024 |

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

| № | 2.4.1. Мероприятие   | 2.4.3. Запланированные сроки проведения | 2.4.4. Фактические сроки проведения | 2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)  |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 4 | Публикации материалов о ходе проекта в СМИ, в соцсетях, создание и размещение в соцсетях видео презентации "Серебряная благодать" о нашем замечательном проекте на | с 01.07.2024 по 20.12.2024              | с 01.07.2024 по 30.09.2024          | Более 10000 читателей газет "Сосновский вестник", "Нижегородская правда", "Здравствуйте! Люди", прочитают наши публикации. 7 публикаций разместили в газетах и ежедневно в соцсетях. Жители округа узнают о |

|  |                 |                 |  |                 |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| все времена. Ответственная за информационное обеспечение проекта Куличева Татьяна Васильевна- член команды проекта.  |                 |                 | добровольческой деятельности членов нашей организации, захотят к ней присоединиться,написать отклик, благодарность. Более 1000 просмотров в соцсетях получат публикации материалов онлайн конкурса "Добро-серебро" и других мероприятий. |                 |
| <b>2.4.2. Привязанные ККТ:</b>   |                 |                 |  |                 |
| <b>2.4.6. Количественный результат</b>   |                 |                 |  |                 |
| <b>Наименование показателя</b>   |                 |                 |  | <b>Значение</b> |
| количество человек, узнавших о проекте   |                 |                 |  | 1000            |
| <b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷  |                 |                 |  |                 |
| <b>2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📷  |                 |                 |  |                 |
| <p><b>Заметка о мероприятии "От всей души"</b><br/> <a href="https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=643422">https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=643422</a></p> <p><b>Участие серебряных волонтеров в акции "Все для своих"</b><br/> <a href="https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=636973">https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=636973</a><br/> <a href="https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=635271">https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=635271</a><br/> <a href="https://pravda-nn.ru/articles/serebryanye-volontery-sosnovskogo-okruga-pomogayut-uchastnikam-spetsoperatsii/?ysclid=m1tos105x1898731852">https://pravda-nn.ru/articles/serebryanye-volontery-sosnovskogo-okruga-pomogayut-uchastnikam-spetsoperatsii/?ysclid=m1tos105x1898731852</a></p> <p><b>Заметка о турслете</b><br/> <a href="https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=636174">https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=636174</a><br/> <a href="https://pravda-nn.ru/news/slyot-serebryanyh-volontyorov-proshyol-v-sosnovskom-okruge/">https://pravda-nn.ru/news/slyot-serebryanyh-volontyorov-proshyol-v-sosnovskom-okruge/</a></p> <p><b>Заметка "Живем интересно и активно"</b><br/> <a href="https://invamagazine.ru/zl/2024/202408_7.htm">https://invamagazine.ru/zl/2024/202408_7.htm</a></p> |                 |                 |  |                 |
| <b>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📷   |                 |                 |  |                 |
| <b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>   |                 |                 |  |                 |
| <b>№</b>   | <b>Название</b> | <b>Описание</b> | <b>Файл</b>  | <b>Дата</b>     |
| <b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>  |                 |                 |  |                 |

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

| <b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b>   |                                |  |  |                       |
|--|--------------------------------|--|--|-----------------------|
| <p>Проект "Серебряная благодать" предоставил возможность повысить мотивацию пожилых граждан Сосновского муниципального округа на участие в добровольческой деятельности для удовлетворения потребности нуждающихся в социально-психологической помощи. Решить проблему повышения уровня вовлеченности старшего поколения в добровольческую деятельность помогли следующие мероприятия: -старт проекта на Турслете серебряных волонтеров в июле. -акция"Все для СВОих " -июль-сентябрь -онлайн конкурс "Добро-Серебро."- в августе -мероприятие в форме звездного часа-"От всей души"-в сентябре -информационное обеспечение проекта июль-сентябрь В ходе реализации проекта серебряные волонтеры были в центре внимания всех жителей округа, получили удовлетворение от признания их востребованности, от результатов долгосрочной благотворительной акции, осознали что серебряное волонтерство - самая яркая социальная активность, помогающая повысить их статус в семье и в социуме.</p> |                                |  |  |                       |
| <b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>    |                                |  |  |                       |
| Наименование показателя  | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап  | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень выполнения(%) |
| количество благополучателей  | 230,00                         | 205,00   | 205,00   | 89                    |
| количество человек, узнавших о проекте   | 1000,00                        | 1000,00  | 1000,00  | 100                   |
| общее количество участников всех событий проекта   | 600,00                         | 300,00   | 300,00   | 50                    |
| количество серебряных волонтеров, принявших участие в проекте  | 120,00                         | 120,00   | 120,00   | 100                   |
| <b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>    |                                |  |  |                       |
| <p>Самым главным результатом нашего проекта будет повышение активности и увеличение количества волонтеров до 120 человек. У участников проекта повысится интерес и мотивация к участию в добровольческой деятельности. Проект поможет приобрести его участникам уважение односельчан, членов семьи, бывших коллег. Укрепится физическое состояние добровольцев, а также психо-эмоциональная устойчивость. Публикации в СМИ и соцсетях вселят в них уверенность в том, что они НУЖНЫЕ ЛЮДИ. Наш проект будет яркой страницей в жизни каждого благополучателя. "Пройдя" через все ключевые мероприятия проекта, наши добрые, творческие, серебряные, неумолимые волонтеры понесут дальше свой добровольческий потенциал. И тогда весь наш небольшой муниципальный округ будет под влиянием "Серебряной благодати". Способы измерения качественных результатов: сбор обратной связи от участников проекта, анкетирование, интервью, отзывы.</p>   |                                |  |  |                       |
| <b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании</b>   |                                |  |  |                       |
| <b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>  |                                | <b>Описание</b>  |  |                       |
| 71500,00   |                                | За отчетный период было израсходовано 71500 рублей на питание и призы для участников мероприятий. на аренду помещений, на транспортные расходы, на музыкальное оформление. |  |                       |
| Итого сумма, руб.: 71500,00  |                                |  |  |                       |

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 



Продуктовые наборы "Обед туриста" ждет участников. 08.07.2024г.



Содержание "Обеда туриста". 08.07.2024



"Обед туриста" - каждый набор в отдельном пакете. После соревнований участники поели с удовольствием. 08.07.2024г.

**3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

| №  | Название | Описание | Файл | Дата |
|--|----------|----------|------|------|
| <b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 📺 |          |          |      |      |

**3.9. Дополнительные документы**

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b> | Руководитель Одинокова Алевтина Васильевна |
| <b>Отчет подписан на основании</b>                     | устава                                     |

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000073  
за отчетный период с 01.10.2024 по 30.12.2024

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b> | СОСНОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ" СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| <b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>  | 1025200018436   |
| <b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>                          | Серебряная благодать  |
| <b>Номер договора о предоставлении гранта</b>   | P52-24-1-000073   |

### Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

| № ККТ | Наименование ключевой контрольной точки   | Контрольная дата | Фактическая дата | Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет) | Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия) |
|-------|---|------------------|------------------|--|---|
| 2.1.  | Проведен фестиваль, участие в котором приняли не менее 80 человек. Снят видеофильм по итогу проекта.            | 30.12.2024       | 15.12.2024       | исполнена  |   |
| 2.2.  | Проведена акция по сбору и подготовки гуманитарной помощи для СВО. В акции приняли участие не менее 410 человек | 30.12.2024       | 30.12.2024       | исполнена  | Акция проходила с 1 июля по 30 декабря  |
| 2.3.  | Опубликовано не менее 9 постов о ходе проекта в СМИ и   | 30.12.2024       | 30.12.2024       | исполнена  | с 1 июля по 30 декабря  |

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                   | соц. сетях. Охват не менее 1000 человек. |  |  |  |  |
| <b>Дополнительный комментарий</b> |  |  |  |  |  |

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

| № | 2.1.1. Мероприятие  | 2.1.3. Запланированные сроки проведения  | 2.1.4. Фактические сроки проведения | 2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)   |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Фестиваль "Серебристая россыпь души." Подведение итогов проекта. Парад волонтерских отрядов, гимн волонтеров, презентация проекта, выступления волонтеров с оценкой проекта, с предложениями о его продолжении. На фестивале выступили исполнители разных жанров из числа серебряных волонтеров. Фестиваль проводился в КЦ "Березка". В фойе была оформлена благотворительная выставка- ярмарка "Погребок", Наградой всем участникам фестиваля была единая форма. После окончания фестиваля все его участники были обеспечены обедом. | с 01.12.2024 по 15.12.2024   | с 15.12.2024 по 15.12.2024          | Фестиваль продемонстрировал достижения проекта, его перспективу и возможность развития добровольческой деятельности пожилых жителей Сосновского муниципального округа. Снят видео фильм " Серебряная благодать", который размещен в соцсетях и доступен к просмотру десяткам тысяч людей нашей страны, в том числе и нашего округа. Всего участников 80 человек и 80 зрителей. |
|   | <b>2.1.2. Привязанные ККТ:</b>  | Проведен фестиваль, участие в котором приняли не менее 80 человек. Снят видеофильм по итогу проекта. |                                     |  |
|   | <b>2.1.6. Количественный результат</b>  |  |                                     |  |
|   | <b>Наименование показателя</b>  |  |                                     | <b>Значение</b>  |
|   | количество серебряных волонтеров, принявших участие проекте   |  |                                     | 80   |
|   | количество благополучателей   |  |                                     | 80   |
|   | <b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>   |  |                                     |  |



Вынос знамени России на фестивале.



Первичная организация села Давыдково на фестивале.



Парад председателей.



На сцене волонтерский отряд д. Сиуха с изготовленной ими маскировочной сетью поют песню волонтеров.



В зале единомышленники серебряные волонтеры.



Волонтеры поют свой гимн.

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

заметка о фестивале

<https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=652904>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞**

Фрагменты фестиваля

[https://disk.yandex.ru/d/wT\\_4H7VfHKX5KQ](https://disk.yandex.ru/d/wT_4H7VfHKX5KQ)

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

**2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

Фестиваль продемонстрировал нашу сплоченность и преданность идеям добровольчества и гуманизма. Присутствующие на фестивале представители Администрации выразили в отношении серебряных волонтеров огромное уважение и готовность поддерживать, помогать в проектной деятельности. В 10 населенных пунктах с их помощью начали работать пункты физической активности, где серебряные волонтеры с их подопечными могут заниматься различными видами физической активности по

|   | согласованию с медиками. Благодаря гранту все волонтеры были в одинаковой волонтерской форме. Это очень сближало. Дух дружбы и преданности нашему общему делу присутствовал на фестивале. Фестиваль предоставлял возможность волонтерским группам показать свои таланты. Волонтерские песни и танцы исполнение песен под гармошку останутся на долго в памяти присутствующих. На глазах у многих трогательно блестили слезы во время исполнения нашего волонтерского гимна.  |   |                                     |   |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| №   | 2.2.1. Мероприятие   | 2.2.3. Запланированные сроки проведения   | 2.2.4. Фактические сроки проведения | 2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)  |
| 2   | <p>Акция " Все для СВОих". Серебряные волонтеры в селах и деревнях активизируют сбор гуманитарной помощи, плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей, проведение операций "Корзина Добра" и " Стихи для солдата". За проведение акции в каждом селе отвечает командир волонтерского отряда.</p> <p>Гуманитарная помощь от волонтерских отрядов сел и деревень принимается на складе в поселке Сосновское, выделенном нам для этой цели ежедневно с 8-00 до 17-00. Там дежурят наши серебряные и работники социальной помощи-члены отряда серебряных волонтеров. Координирует деятельность участников акции член команды проекта Сайманова Н.Б. За информационное обеспечение акции отвечает член команды проекта Куличева Татьяна Васильевна.</p> | с 01.07.2024<br>по 20.12.2024   | с 01.07.2024<br>по 20.12.2024       | <p>120 серебряных волонтеров стали участниками акции, а из числа населения округа которые поддержали акцию не менее 300 пожилых людей и инвалидов. Собрано и отправлено участникам СВО не менее 180 посылок. Общий вес не менее 1800 кг.</p> <p>Осуществлялась отправка предметов личной гигиены, носки, одеяла теплые вещи и многого другого, что заказывали ребята с фронта. В трудный для страны период серебряные волонтеры в ходе акции были лидерами движения людей старшего поколения, живущих в нашем округе, приближающего нас к долгожданной победе. Их миссия в этом деле очень велика и почетна. Это мероприятие вносит большую лепту в дело мотивации людей старшего поколения и людей с инвалидностью в добровольческую деятельность.</p> |
| <b>2.2.2. Привязанные ККТ:</b>  |  | Проведена акция по сбору и подготовки гуманитарной помощи для СВО. В акции приняли участие не менее 410 человек |                                     |   |
| <b>2.2.6. Количественный результат</b>  |  |   |                                     |   |
| <b>Наименование показателя</b>  |  |   |                                     | <b>Значение</b>   |
| Количество человек принявших участие в акции  |  |   |                                     | 410   |
| <b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b>  |  |   |                                     |   |



Серебряные волонтеры д. СИУХА СПЛЕЛИ 17 Ю СЕТЬ



Серебряные волонтеры села Виткулово каждую неделю отправляют по 110 окопных свечей для участников СВО.



Серебряные волонтеры села Богданово за изготовлением спичек долгогорелок



Подготовка посылок для отправки на СВО по заказу солдат.



Спички долгогорелки от малаховских серебряных волонтеров



Отсылаем окопные свечи

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**

Участие в акции "Все для СВОих"

[https://vk.com/club227751417?w=wall-227751417\\_8](https://vk.com/club227751417?w=wall-227751417_8)

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑**

Участие в акции "Все для СВОих"

[https://disk.yandex.ru/d/wT\\_4H7VfHKX5KQ](https://disk.yandex.ru/d/wT_4H7VfHKX5KQ)

**2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

| № | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
|---|----------|----------|------|------|

**2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

Акция "Все для СВОих" нашла огромную поддержку среди жителей Сосновского округа. Проект предусматривал отправку 1800 кг гуманитарного груза. Но было собрано гораздо больше..было отправлено 75 маскировочных сетей,тысячи окопных свечей ,тысячи спичек долгогорелок. Это мероприятие стало самым значимым в нашем проекте.

| №   | 2.3.1. Мероприятие  | 2.3.3. Запланированные сроки проведения  | 2.3.4. Фактические сроки проведения | 2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)  |
|---|---|--|-------------------------------------|---|
| 3   | Публикации материалов о ходе проекта в СМИ, в соцсетях, создание и размещение в соцсетях видео презентации "Серебряная благодать" о нашем замечательном проекте на все времена. Ответственная за информационное обеспечение проекта Куличева Татьяна Васильевна - член команды проекта. | с 01.07.2024 по 20.12.2024   | с 01.07.2024 по 20.12.2024          | Информационное обеспечение проекта позволяет привлечь внимание социума к решаемой проектом проблеме. Ставшая популярной деятельность серебряных волонтеров в нашем округе, позволила им повысить самооценку, почувствовать причастность к формированию гражданского общества основой которого является доброта и взаимопомощь, уважение к пожилым людям и к людям с инвалидностью. Часть постов была размещена в отчете за первый период. |
| <b>2.3.2. Привязанные ККТ:</b>  |   | Опубликовано не менее 9 постов о ходе проекта в СМИ и соц. сетях. Охват не менее 1000 человек. |                                     |   |
| <b>2.3.6. Количественный результат</b>  |   |  |                                     |   |
| <b>Наименование показателя</b>  |   |  |                                     | <b>Значение</b>   |
| количество человек, узнавших о проекте  |   |  |                                     | 1000  |
| <b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷   |   |  |                                     |   |
| <b>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b> 📄   |   |  |                                     |   |
| <b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 📄  |   |  |                                     |   |
| <b>Реализация проекта</b><br><a href="https://invamagazine.ru/zl/2024/202412_5.htm">https://invamagazine.ru/zl/2024/202412_5.htm</a><br><a href="https://moyaokrug.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=651252">https://moyaokrug.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=651252</a>   |   |  |                                     |   |
| <b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>  |   |  |                                     |   |
| <b>№</b>  | <b>Название</b>   | <b>Описание</b>  | <b>Файл</b>                         | <b>Дата</b>   |
| 1   | презентация турслет-старт проекта.  | Старт проекта был дан на турслете в июле   | През. турслет.pptx                  | 24.12.2024  |
| <b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>   |   |  |                                     |   |
| За многие годы проектной деятельности мы очень тесно сотрудничаем с коллективами редакций газет: Нижегородская правда, "Здравствуйте! Люди!", Сосновский вестник "Благодаря нашему проекту мы создали страничку в контакте и много лет обмениваемся информацией в одноклассниках.. Обе странички называются "Вместе Очень Интересно". Очень помогала в организации нашей деятельности группа в вайбере. В настоящее время группа Оптимисты формируется в телеграмм. |   |  |                                     |   |

### Раздел 3. Общая информация по этапу\*

| <b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b>   |                                |   |  |                       |
|--|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| <p>За отчетный период были проведены три мероприятия. Акция "Все для СВОих". Привлекла внимание и поддержку жителей округа. Она шла на протяжении всего проекта и продолжится до окончания СВО. Фестиваль "Серебряная благодать" проводился с целью подведения итогов проекта. Он подчеркнул важность проекта в деле развития гражданского общества в котором волонтерство с каждым годом становится все более значимым. Приобретенная на средства гранта форма придала яркий колорит этому мероприятию, сделала его незабываемым. На протяжении всего срока реализации проекта активно осуществлялось его информационное обеспечение с помощью средств массовой информации и в социальных сетях. Благодаря этому о нашем проекте узнали не менее 1000 человек.</p>  |                                |   |  |                       |
| <b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>    |                                |   |  |                       |
| Наименование показателя  | Планируемое значение за проект | Достигнутый результат за этап   | Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта | Уровень выполнения(%) |
| количество благополучателей  | 230,00                         | 80,00   | 285,00   | 35                    |
| количество человек, узнавших о проекте   | 1000,00                        | 1000,00   | 2000,00  | 100                   |
| общее количество участников всех событий проекта   | 600,00                         | 410,00  | 710,00   | 68                    |
| количество серебряных волонтеров, принявших участие в проекте  | 120,00                         | 0,00  | 120,00   | 0                     |
| <b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b>    |                                |   |  |                       |
| <p>Отчетный период реализации проект был отрезком времени ярко продемонстрировавшем важность ,необходимость нашего волонтерского движения. Мы получали благодарности от участников СВО за оказанную нами помощь. Наши подопечные поверили в то, что им не грозит одиночество и всегда рядом будет друг близкий по возрасту и понимающий его проблемы. Мероприятия проекта были яркими, привлекали внимание всех жителей округа. Наш опыт был описан в двух книгах. " Взгляни иначе "автор Андрюшина Л.И. и " Молоды Душой" автор Татьяна Короткова . " Волонтерская форма приобретенная на средства гранта придала особый, яркий колорит не только нашим мероприятиям но и всей нашей деятельности. Память о нашем замечательном проекте будет сохранена в видеофильме " Серебряная благодать" который будет хорошим методическим пособием для проведения уроков " Разговор о главном" воспитывающих гуманность и доброту.</p> |                                |   |  |                       |
| <b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>   |                                |   |  |                       |
| <b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</b>  |                                | <b>Описание</b>   |  |                       |
| 64600,00   |                                | 40100 рублей-собственные средства- взносы ( на призы, грамоты, доплата за форму ).<br>24500-средства Администрации( транспортные расходы, аренда помещений, музыкальное оформление мероприятий) |  |                       |
| Итого сумма, руб.: 64600,00  |                                |   |  |                       |
| <b>3.5. Электронные ссылки</b>    |                                |   |  |                       |

Деятельность волонтерской организации в ходе реализации проекта

<https://vk.com/club227751417>

Деятельность волонтерской организации в ходе реализации проекта

<https://ok.ru/group/54287608250537>

О реализации проекта

[https://invamagazine.ru/zl/2024/202412\\_5.htm](https://invamagazine.ru/zl/2024/202412_5.htm)

Серебряные волонтеры работают и отдыхают

<https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=651252>

Презентация онлайн конкурса "Добро-серебро"

<https://disk.yandex.ru/i/6H7DUyAWqoy5Cw>

Заметка о фестивале.

<https://moyaokruga.ru/vestnik-nn/Articles.aspx?articleId=652904>

### 3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

| №   | Название | Описание | Файл | Дата |
|---|----------|----------|------|------|
| 3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  |          |          |      |      |

### 3.9. Дополнительные документы

| № | Название                                       | Описание | Файл                                     | Дата       |
|---|--|----------|--|------------|
| 1 | Ведомость выдачи формы "Серебряных волонтеров" |          | Ведомость выдачи формы серб. волонт..pdf | 25.12.2024 |
| 2 |  |          |  |            |

## Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <p>Самым главным результатом нашего проекта будет повышение активности и увеличение количества волонтеров до 120 человек. У участников проекта повысится интерес и мотивация к участию в добровольческой деятельности. Проект поможет приобрести его участникам уважение односельчан, членов семьи, бывших коллег. Укрепится физическое состояние добровольцев, а также психо-эмоциональная устойчивость. Публикации в СМИ и соцсетях вселят в них уверенность в том, что они НУЖНЫЕ ЛЮДИ. Наш проект будет яркой страницей в жизни каждого благополучателя. "Пройдя" через все ключевые мероприятия проекта, наши добрые, творческие, серебряные, неумолимые волонтеры понесут дальше свой добровольческий потенциал. И тогда весь наш небольшой муниципальный округ будет под влиянием "Серебряной благодати". Способы измерения качественных результатов: сбор обратной связи от участников проекта, анкетирование, интервью, отзывы.</p> |                                      |
| <p><b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> </p>  |                                      |
| <p>В ходе реализации проекта выявилось направление нашей деятельности в следующем году. Многие наши подопечные - труженики тыла, "дети войны", дети участников Великой Отечественной войны и потому в год 80 летия Победы мы должны поднимать их авторитет в социуме на небывалую высоту. Серебряные волонтеры включились в творческую работу по разработке новых волонтерских практик. Проект привлек внимание большего количества людей, чем мы планировали. Больше, чем планировалось у нас стало число благополучателей.</p>   |                                      |
| <p><b>4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b> </p>  |                                      |
| <p>В проекте можно было продумать привлечение ветеранов медиков в ряды серебряных волонтеров.</p>  |                                      |
| <p><b>4.4. Количество благополучателей проекта*</b> </p>  |                                      |
| <p><b>Целевая группа</b></p>   | <p><b>Количество, чел.</b></p>       |
| <p>Серебряные волонтеры и жители старше 55 лет Сосновского муниципального округа, желающие заниматься волонтерской деятельностью и испытывающие трудности в самореализации.</p>  | <p>230</p>                           |
| <p><b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b></p>   |                                      |
| <p>120</p>   |                                      |
| <p><b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b></p>   |                                      |
| <p>9</p>   |                                      |
| <p><b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b></p>   |                                      |
| <p><b>Ссылка на страницу</b></p>   | <p><b>Количество подписчиков</b></p> |
| <p><b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> </p>   |                                      |
| <p>136100,00</p>   |                                      |
| <p><b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> </p>  |                                      |
| <p>Успешная реализация проекта стала возможной благодаря продуманной системе реализации мероприятий. Старт проекта дал хороший заряд на его успешную реализацию. Проведение конкурса в режиме онлайн способствовало привлечению к участию серебряных волонтеров и их подопечных. Акция "Все для СВОих" привлекла к участию сотни сосновчан. Фестиваль помог повысить статус серебряных волонтеров в социуме. За время реализации проекта в наши ряды вступили 210 человек. Серебряные волонтеры стали ведущим коллективом в нашей организации. Проект не возможно прервать, так как не возможно прервать отношения между людьми (волонтерами и их подопечными). Необходимость продолжения проекта состоит в том, что он особенно актуален для людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно они хотят быть востребованными в</p>  |                                      |

социуме, делиться своей добротой с другими людьми. Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств , средств Администрации округа.

**Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность**

Руководитель Одинокова Алевтина Васильевна

**Отчет подписан на основании**

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.