

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 04.07.2024 г. № P52-24-1-000211
за отчетный период с 01.06.2024 по 30.06.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200000895
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000211

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Набрано и обучено не менее 12 специалистов для дальнейшей работы в новом центре	30.06.2024	30.07.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение набора сотрудников, интернет, ВУЗы	с 01.06.2024 по 30.06.2024	с 01.06.2024 по 30.06.2024	1) Проведён образовательный фестиваль "Тьютор: как быть (с) другими", направленный на ознакомление волонтеров с работой тьютора-сопровождающего. В рамках фестиваля были организованы ознакомительные мастер-классы (швейная мастерская, столярная мастерская, танце-двигательная терапия, коллажная мастерская) и командообразующие, а также психологические тренинги от ведущих специалистов проекта. 2) Проведён отбор и запись на стажировку волонтеров, заинтересовавшихся работой в позиции тьютора-сопровождающего.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Набрано и обучено не менее 12 специалистов для дальнейшей работы в новом центре		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, прошедших стажировку				12
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




открытие образовательного фестиваля "Тьютор: как быть с другими"

командообразующий тренинг с психологом проекта

ознакомительная работа с методикой "Песочная терапия" в рамках мастер-класса от психолога проекта



тренинг "Личность, как инструмент работы тьютора"




афиша мероприятия

тренинг "Личность, как инструмент работы тьютора"



регистрация участников + заготовки для швейного мастер-класса от специалиста мастерской



программа фестиваля

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
публикация в социальных сетях проекта о получении субсидии в 2024 году https://vk.com/wall-167302401_4437 публикация в социальных сетях проекта: анонс образовательного фестиваля для волонтеров https://vk.com/wall-167302401_4520 публикация в социальных сетях проекта: программа мероприятий фестиваля https://vk.com/wall-167302401_4535 публикация в социальных сетях проекта: объявление о поиске подрядчиков для ремонта помещения под новый центр https://vk.com/wall-167302401_4561 публикация в социальных сетях проекта: подведение итогов фестиваля, альбом с фотографиями https://vk.com/wall-167302401_4571				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список регистрации участников фестиваля	участники образовательного фестиваля "Тьютор: как быть (с) другими" 22-23 июня	Список регистрации - фестиваль для волонтеров.pdf	08.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
В период с 01.06.24 по 30.06.24 с помощью организованного двухдневного мероприятия (22-23 июня) состоялся образовательный фестиваль: "Тьютор как быть (с) другими", после которого на стажировку было отобрано и приглашено 12 волонтеров. Запущена работа СММ-специалиста: опубликовано 5 постов в социальных сетях проекта. Активно ведётся организация пространства под работу нового центра (разбор/уборка помещения, поиск подрядчиков для ремонта).				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое	Достигнутый результат	Общий достигнутый результат	Уровень

	значение за проект	за этап	нарастающим итогом с начала реализации проекта	выполнения(%)
Количество участников, посещающих занятия	30,00	0,00		0
Количество индивидуальных психологических консультаций	90,00	0,00		0
Количество специалистов, прошедших стажировку	12,00	12,00		100
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	12,00	1,00		8
Количество постов в социальных сетях	24,00	5,00		21
Количество материалов во внешних средствах массовой информации	3,00	0,00		0
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности	3,00	0,00		0
Количество групп поддержки для родителей и опекунов	5,00	0,00		0
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов	5,00	0,00		0
Показ спектакля	3,00	0,00		0
Количество инклюзивных открытых мероприятий	20,00	0,00		0
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости	1700,00	0,00		0
Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3,00	0,00		0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
1) Проведён образовательный фестиваль "Тьютор: как быть (с) другими", направленный на ознакомление волонтеров с работой тьютора-сопровождающего. В рамках фестиваля были организованы ознакомительные мастер-классы (швейная мастерская, столярная мастерская, танце-двигательная терапия, коллажная мастерская) и командообразующие, а также психологические тренинги от ведущих специалистов проекта. 2) Проведён отбор и запись на стажировку волонтеров, заинтересовавшихся работой в позиции тьютора-сопровождающего. 3) Запущена работа СММ-специалиста: опубликовано 5 постов в социальных сетях проекта. 4) Активно ведётся организация пространства под работу нового центра (разбор/уборка помещения, поиск подрядчиков для ремонта).				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
0,00	В период первого квартала дополнительных средств привлечено небыло.			

Итого сумма, руб.: 0,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность		президент Фонда Мисюкевич Ольга Геннадьевна		
Отчет подписан на основании		устава		

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 04.07.2024 г. № P52-24-1-000211
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200000895
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000211

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Составлен список подопечных проекта и проведена первичная диагностика не менее 15 человек	30.09.2024	30.10.2024	исполнена	
2.2.	Организована работа с членами семей/опекунами подопечных проекта не менее 15 человек (первичные консультации)	30.09.2024	30.10.2024	исполнена	
2.3.	Поведено обучение и стажировка специалистов не менее	30.09.2024	30.10.2024	исполнена	

	12 человек для работы в центре				
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Стажировка новых сотрудников в количестве не менее 12 человек продолжительностью не менее 40 рабочих часов каждый, проведение 2 семинаров, работающий центр фонда.	с 30.06.2024 по 31.07.2024	с 30.06.2024 по 30.09.2024	1)Проведена стажировка 12 специалистов (по показателям из 1 этапа 12 чел., во 2 этапе число не прибавилось = в сумме 12) на базе действующего центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости на ул. Бринского 3а: тьюторское сопровождение подопечных с особенностями здоровья и развития в ремесленных мастерских и на арт-терапевтических занятиях. 2)Проведены консультационные группы для волонтеров проекта с целью погружения в работу стажирующихся специалистов. 3) На базе действующего центра проведено 3 открытых инклюзивных мероприятия, где приняли участие как подопечные проекта с родителями, специалистами и тьюторами, так и все желающие.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Поведено обучение и стажировка специалистов не менее 12 человек для работы в центре		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество специалистов, прошедших стажировку				12
Количество инклюзивных открытых мероприятий				3
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями				3
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



проведение семинара по структуре и методологии работы с подопечными проекта для волонтеров на стажировке в действующем центре



проведение семинара по структуре и методологии работы с подопечными проекта для волонтеров на стажировке в действующем центре



тьюторское сопровождение подопечных волонтеров в рамках стажировки на досуговом мероприятии (онлайн-квиз) в действующем центре



тьюторское сопровождение в рамках стажировки на прогулке в действующем центре



тьюторское сопровождение подопечных волонтеров в рамках стажировки на занятиях по кулинарии в действующем центре



тьюторское сопровождение подопечных волонтеров в рамках стажировки на чаепитии в действующем центре (день рождения подопечного)



тьюторское сопровождение подопечных волонтеров в рамках стажировки на арт-терапевтических занятиях в действующем центре



тьюторское сопровождение подопечных волонтеров в рамках стажировки на арт-терапевтических занятиях в действующем центре



тьюторское сопровождение подопечных волонтером в рамках стажировки на занятиях по кулинарии в действующем центре



сопровождение на досуговом мероприятии "Досуговая суббота": художественный мастер-класс от родителей подопечных

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список специалистов, прошедших стажировку	волонтеры, прошедшие стажировку с 1.06. по 30.09	список волонтеров, прошедших стажировку.pdf	14.10.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Первичные встречи с предполагаемыми участниками проекта, информирование об услуге, диагностика. Работающий центр	с 30.06.2024 по 31.07.2024	с 30.06.2024 по 30.09.2024	Составлен список благополучателей проекта (членов семей подопечных), проведены первичные консультации и родительское собрание на базе действующего центрадневного пребывания и сопровождаемой занятости на ул. Бринского 3а.

			Психологом проведён опрос, по итогам которого составлен первичный опросник для родителей подопечных проекта "Эмоциональное выгорание у матерей" (опросник приложен документом в файлах мероприятия)
2.2.2. Привязанные ККТ:	Организована работа с членами семей/опекунами подопечных проекта не менее 15 человек (первичные консультации)		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов			1
Количество индивидуальных психологических консультаций			15
Количество групп поддержки для родителей и опекунов			1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 			
родительское собрание по работе нового центра с участием психологов и специалистов проекта родительское собрание по работе нового центра с участием психологов и специалистов проекта			



индивидуальная консультация с родителями подопечных по телефону психолога Натальи Мизиной



индивидуальная консультация с методистом-спец. психологом для родителей подопечных

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список родителей, пришедших в проект с 01.06.24 по 30.09.24	перечень родителей и членов семей подопечных с особенностями здоровья и развития	список членов семей подопечных, прошедших первичную консультацию с 01.06.24 по 30.09.24.pdf	14.10.2024
2	первичные результаты опроса родителей подопечных проекта	опросник "Эмоциональное выгорание матерей" составлен психологом по результатам проведенного психологического опроса для родителей подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и развития"	Oprosnik_emotsionalnogo_vygorania_u_materey_DUL_52.docx	15.10.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Создание индивидуальных программ развития навыков, работающий центр.	с 30.06.2024 по 31.08.2024	с 30.06.2024 по 30.09.2024	Проведена первичная диагностика для 15 подопечных проекта, планирующих посещение нового центра в Автозаводском р-не города Нижнего Новгорода. Специальным психологом-методистом, психиатром и психологом составлены характеристики, рекомендации и индивидуальные программы развития подопечных для работы в новом центре.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Составлен список подопечных проекта и проведена первичная диагностика не менее 15 человек		
	2.3.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество индивидуальных психологических консультаций			15
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
	Кустов Кирилл записан завтра в 18:00 на первичную консультацию к психиатру Окладновой А.Н. Продолжительность консультации - 1 час. подтверждение записи подопечного на первичную консультацию к психиатру 14 августа Удалова Анастасия Александровна 24.01.2005 19 лет С [redacted] [redacted] Не говорит, визуальную поддержку не используют, есть минимальное самообслуживание (туалет, еда) Папа говорит, что «уровень сохранности интеллекта у Насти 2 года» Живут в области в частном секторе, готовы ездить на занятия в город и на интенсивы. Запрос на постановку соц-бытовых навыков, использование визуальной поддержки/альтернативных способов коммуникации, введение структуры и рутины, социализация [redacted] Александр [redacted] номер с вайбером Диагностика 28 августа 11:00 Записала Удалову Настю на 28 августа в 11:00 16:51 ✓ запись на первичную диагностику к спец. психологу-методисту проекта			



психолог и спец.психолог-методист на диагностике подопечного проекта

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 


2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список подопечных проекта, прошедших первичную диагностику	список подопечных проекта, прошедших первичную диагностику у специалистов: методист-спец. психолог, психолог, психиатр	список подопечных, прошедших первичную диагностику с 01.06.24 по 30.09.24.pdf	15.10.2024
2	заключение после первичной диагностики подопечного проекта	пример входной характеристики с рекомендациями для дальнейшей работы от спц. психолога-методиста проекта	Входная характеристика подопечного.pdf	15.10.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Фандрайзинговые сборы, интернет	с 01.06.2024	с 12.07.2024	Проведён благотворительный сбор на ремонт помещения для



освещение фандрайзингового мероприятия в соц. сетях проекта:
благотворительный сбор на закупку строительных материалов для ремонта в
новый центр



освещение фандрайзингового мероприятия в соц. сетях проекта:
благотворительный сбор на закупку строительных материалов для ремонта в
новый центр



освещение фандрайзингового мероприятия в соц. сетях проекта



публикация в соц. сетях проекта: новость о завершении сбора



публикация в соц.сетях партнёров: проект "Городские экспедиции"г. Нижний Новгород

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

ссылка на краудфандинговую платформу Planeta.ru (сбор на ремонт помещения для нового центра)

<https://planeta.ru/campaigns/mestodlyavsech>

видео с обращением руководителя нового центра о сборе на краудфандинговой платформе + пост в соц. сетях проекта

https://vk.com/video-167302401_456239381

https://vk.com/wall-167302401_4590

посты в соц. сетях проекта о сборе на краудфандинговой платформе и его продвижении и завершении

https://vk.com/wall-167302401_4593

https://vk.com/wall-167302401_4598

пост в соц. сетях от проекта партнёра ("Городские экспедиции" г. Нижний Новгород)

https://vk.com/wall-47265060_5813

пост в соц. сетях о благотворительном сборе от специалиста проекта - психолога Натальи Мизиной

https://vk.com/wall26511281_30142

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период с 01.07.24 по 30.09.24 : - были составлены списки подопечных и их родителей в количестве 15 человек каждый; - на позиции тьютора-сопровождающего молодых людей с особенностями здоровья и развития, прошли стажировку 15 волонтеров на базе действующего центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости (ул. Бринского 3а). Стажировка заключалась в тьюторском сопровождении подопечных проекта на занятиях в центре (ремесленные мастерские, арт-терапевтические занятия, досуговые мероприятия). - спец. психологом-дефектологом, психологом и психиатром (при необходимости) проведены первичные диагностики, с написанием заключений и входящих характеристик с рекомендациями, для 15 подопечных проекта, планирующих посещать новый центр в Автозаводском р-не. - в действующем центре проведено 3 открытых инклюзивных досуговых мероприятия с участием подопечных проекта, их родителей, тьюторов, специалистов и всех желающих (художественный мастер-класс от родителей, интеллектуальная игра Онлайн-Квиз, празднование дня рождения подопечных проекта) - проведено фандрайзинговое мероприятие - благотворительный сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru с охватом более тысячи человек (2455 человек - подписчики группы проекта в социальной сети В Контакте, из них 203 человека поддержали на самой краудфандинговой платформе. - психологом проведены индивидуальные консультации для членов семей подопечных в количестве 15 человек, проведено одно родительское собрание - приступили к завершающему этапу ремонта в помещении, где будут проходить занятия нового центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости в Автозаводском р-не. Из-за задержки сроков по ремонту помещения перенесли открытие нового центра на третий отчетный квартал, с условием выполнения количественных и качественных показателей по итогу реализации проекта.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, посещающих занятия	30,00	15,00	15,00	50
Количество индивидуальных психологических консультаций	90,00	30,00	30,00	33
Количество специалистов, прошедших стажировку	12,00	0,00	12,00	100
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	12,00	3,00	4,00	33
Количество постов в социальных сетях	24,00	6,00	11,00	46

Количество материалов во внешних средствах массовой информации	3,00	0,00	0,00	0
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности	3,00	1,00	1,00	33
Количество групп поддержки для родителей и опекунов	5,00	1,00	1,00	20
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов	5,00	1,00	1,00	20
Показ спектакля	3,00	0,00	0,00	0
Количество инклюзивных открытых мероприятий	20,00	3,00	3,00	15
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости	1700,00	0,00	0,00	0
Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3,00	0,00	0,00	0
Количество охваченной аудитории	1000,00	2455,00	2455,00	246

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

- были составлены списки подопечных и их родителей в количестве 15 человек каждый; - на позиции тьютора-сопровождающего молодых людей с особенностями здоровья и развития, прошли стажировку 15 волонтеров на базе действующего центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости (ул. Бринского 3а). Стажировка заключалась в тьюторском сопровождении подопечных проекта на занятиях в центре (ремесленные мастерские, арт-терапевтические занятия, досуговые мероприятия). - спец. психологом-дефектологом, психологом и психиатром (при необходимости) проведены первичные диагностики, с написанием заключений и входящих характеристик с рекомендациями, для 15 подопечных проекта, планирующих посещать новый центр в Автозаводском р-не. - психологом проведены индивидуальные консультации для членов семей подопечных в количестве 15 человек, проведено одно родительское собрание - приступили к завершающему этапу ремонта в помещении, где будут проходить занятия нового центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости в Автозаводском р-не.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
1500000,00	Заключен договор безвозмездного пользования с собственником помещения на реализацию данного проекта. На краудфандинговой платформе Planeta.ru проведён благотворительный сбор на сумму 375 000 тыс. с итоговой суммой сбора 260 460 тыс. Оплата работы подрядчиков, закупка оборудования, софинансирование по зарплатам сотрудников за счёт средств ХК "Торпедо". Пожертвования на уставную деятельность Фонда от физ. и юр. лиц. Волонтерская помощь на безвозмездной основе в ремонте помещения.
Итого сумма, руб.: 1500000,00	

3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	президент Фонда Мисюкевич Ольга Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 04.07.2024 г. № P52-24-1-000211
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200000895
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000211


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Составлен список, проведена диагностика и организована работа со второй группой подопечных проекта не менее 15 человек	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	
3.2.	Организована работа по поддержке членов семей/ опекунов второй группы подопечных проекта не менее 15 человек (первичные консультации)	31.12.2024	31.12.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Первичные встречи с предполагаемыми участниками проекта, информирование об услуге, диагностика. Работающий центр	с 30.06.2024 по 31.07.2024	с 01.10.2024 по 31.01.2025	Составлен второй список благополучателей проекта (членов семей подопечных), проведены первичные консультации и родительское собрание на базе действующего центрадневного пребывания и сопровождаемой занятости на ул. Бринского 3а, а также в онлайн формате. Проведена работа по привлечению членов семей подопечных к проведению досуговых мероприятий
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Организована работа по поддержке членов семей/опекунов второй группы подопечных проекта не менее 15 человек (первичные консультации)		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов			1
	Количество индивидуальных психологических консультаций			15
	Количество групп поддержки для родителей и опекунов			1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



родительское собрание для членов семей подопечных, из второго списка, по организации работы нового центра в формате онлайн для части участников



родительское собрание (очная часть)



объявление о родительском собрании в декабре 24г.



организация досугового мероприятия в честь именинника с участием родителей подопечных



художественный открытый мастер-класс под руководством родителей подопечных



досуговое мероприятие "волонтерская суббота": караоке с участием родителей подопечных



досуговое мероприятие "волонтерская суббота" с участием родителей в мастер-классе



досуговое мероприятие "волонтерская суббота": чаепитие с участием родителей подопечных



организация новогодней ёлки на площадке Дома народного единства с участием специалистов проекта и родителей подопечных

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список родителей подопечных, присоединившихся к проекту в 3 квартале	список родителей подопечных, получивших поддержку с октября по декабрь 24г.	ОТКРЫТЫЕ_ДВЕРИ_2 список родителей, получивших психологическую консультацию. pdf	15.01.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Создание индивидуальных программ развития навыков, работающий центр.	с 30.06.2024 по 31.08.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Проведена первичная диагностика для второго списка из 15 подопечных проекта, планирующих посещение нового центра в

Проведение занятий для подопечных.			Автозаводском р-не города Нижнего Новгорода. Специальным психологом-методистом, психиатром и психологом составлены характеристики, рекомендации и индивидуальные программы развития подопечных для работы в новом центре. Проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (80 часов) и театральная мастерская (48 часов) с подопечными на базе первого центра (до открытия помещения в нижней части города).
2.2.2. Привязанные ККТ:	Составлен список, проведена диагностика и организована работа со второй группой подопечных проекта не менее 15 человек		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество индивидуальных психологических консультаций			15
Количество участников, посещающих занятия			30
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости			128
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 консультационная встреча спец. психолога и руководителя второго центра с подопечными, планирующими посещение занятий в нижней части города  проведение театральной мастерской для подопечных проекта на базе первого центра (ноябрь 24г.)			



проведение театральной мастерской на базе первого городского центра (ноябрь 24г.)



проведение театральной мастерской для подопечных проекта на базе первого центра (декабрь 24г.)



проведение театральной мастерской для подопечных проекта на базе первого центра (декабрь 24г.)



проведение занятий по социально-бытовой ориентировке (кулинария) на базе первого центра



проведение занятий по социально-бытовой ориентировке (организация пространства на кухне - мытьё посуды) на базе первого центра



проведение занятий по социально-бытовой ориентировке (организация пространства на кухне - уборка) на базе первого центра

Добрый день, Ольга!

Бурцева Арина записана завтра (2.12) в 17:00 к Окладновой А.Н.
Алексеев Дмитрий также записан завтра к данному специалисту на 17:30

запись подопечных проекта на индивидуальную консультацию к специалисту - психиатру

Фёдоров Павел Дмитриевич

Понимает обращенную речь, печатает на планшете, мама дома обучает бытовым навыкам, очень включенная.. Хочет отправить одного на интенсив. Паша учится в [107](#) школе, там много внимания уделяют СБО... Занимался столяркой, глиной в Журавушке. У мамы запрос на будущее, чтобы Паша попал в рабочую группу на выполнение простых операций. Запрос на социализацию, поиск новых друзей..

запись на первичную диагностику к спец. психологу-методисту проекта

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список благополучателей, присоединившихся к проекту в 3 квартале	список подопечных, прошедших первичную диагностику с октября по декабрь 24г.	ОТКРЫТЫЕ_ДВЕРИ_2 список подопечных, прошедших первичную диагностику с октября по декабрь 24г.pdf	15.01.2025
2	табель по учёту рабочих часов	учёт рабочих часов за ноябрь-декабрь по социально-бытовой ориентировке и театральной мастерской	Учет_Рабочих_Часов_Ноябрь_декабрь.pdf	15.01.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Публикация материалов по реализации проекта в СМИ и социальных сетях.	с 01.06.2024 по 20.05.2025	с 01.10.2024 по 31.12.2024	С момента начала реализации проекта по 31.12.24 было опубликовано 15 постов в социальных сетях (из них 4 в этом отчетном периоде) и 2 статьи в СМИ (информационный портал газеты "Нижегородская правда". В публикациях отражен процесс создания нового центра: ремонт, поиск софинансирования и волонтеров, работа специалистов.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество постов в социальных сетях				4
Количество материалов во внешних средствах массовой информации				2
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Второй центр "Дома удивительных людей" откроется в Автозаводском районе

Арина Потанова 6 месяцев назад

Второй центр "Дома удивительных людей" откроется в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщают авторы проекта в соцсетях.

Проект будет реализован в 2024 – 2025 годах на средства региональной субсидии: «Дом удивительных людей» стал победителем грантового конкурса.

Помещение для нового центра в Автозаводском районе уже нашли - четыре комнаты общей площадью 67 квадратных метров. В новом центре молодые люди от 16 до 25 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, с ментальными нарушениями и тяжёлыми множественными нарушениями развития смогут получить социальную и трудовую сопровождаемую занятость. Пространство сможет принимать до 30 воспитанников.

Сейчас в помещении требуется ремонт и закупка мебели и оборудования. На эти цели авторы проекта запустили [сбор материальной помощи](#). Пока собрано 15% от нужной суммы.

"Многие студенты проекта живут как раз в нижней части, а кто-то и за городом. И большинство студентов не могут самостоятельно передвигаться по городу. В основном родители или бабушки/дедушки привозят их на занятия. Это занимает много времени", - пояснили сотрудники центра.

Напомним, с 2020 года работает центр сопровождаемой занятости в верхней части города. В пространстве занимается свыше 50 человек с особенностями ментального здоровья.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что [мастерские «Шавель» помогают нижегородцам с ментальными нарушениями найти работу](#).


публикация на портале газеты "Нижегородская правда"



пример публикации в социальных сетях о реализации проекта (работа тьютора-сопровождающего на занятиях с подопечными в рамках стажировки)



публикация в социальных сетях проекта о новом этапе ремонта помещения для нового центра



публикация в социальных сетях проекта о проведении ремонта помещения для нового центра

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»



методическое собрание команды специалистов проекта октябрь 24г.



методическое собрание команды специалистов проекта ноябрь 24г.




руководитель проекта на методическом собрании



работа методиста-спец.психолога с тьюторами по индивидуальным программам для подопечных проекта



методическое собрание команды специалистов проекта октябрь 24г.



работа методиста-спец.психолога с тьюторами по индивидуальным программам для подопечных проекта

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

ссылка на публикацию в социальных сетях проекта о работе тьютора на занятиях с подопечными в отчётный период

https://vk.com/wall-167302401_4734

ссылка на публикацию в социальных сетях проекта о поиске администраторов в команду специалистов

https://vk.com/wall-167302401_4754

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период с 01.10.24 по 31.12.24 : - были составлены новые списки подопечных и их родителей в количестве 15 человек каждый; - тьюторы и специалисты прошли стажировку на базе действующего центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости (ул. Бринского 3а). Стажировка заключалась в тьюторском сопровождении подопечных проекта на занятиях в центре (социально-бытовая ориентировка, атеатральная мастерская, досуговые мероприятия). - спец. психологом-дефектологом, психологом и психиатром (при необходимости) проведены первичные диагностики, с написанием заключений и входящих характеристик с рекомендациями, для второго списка из 15 подопечных проекта, планирующих посещать новый центр в Автозаводском р-не. - проведены инклюзивные досуговые мероприятия с участием подопечных проекта, их родителей, тьюторов, специалистов и всех желающих (волонтерские субботы, праздники именинников, художественные мастер-классы, новогодняя ёлка) - психологом проведены индивидуальные консультации для членов семей подопечных в количестве 15 человек, проведено родительское собрание в формате онлайн и очно . - благодаря освещению в СМИ и социальных сетях, было информированно не менее 1000 человек о реализации проекта (активные пользователи группы проекта в соц. сети 2541 чел.) - приступили к завершающему этапу ремонта в помещении, где будут проходить занятия нового центра дневного пребывания и сопровождаемой занятости в Автозаводском р-не. *Из-за задержки сроков по ремонту помещения перенесли открытие нового центра на четвертый отчетный квартал, с условием выполнения количественных и качественных показателей по итогу реализации проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, посещающих занятия	30,00	15,00	30,00	100
Количество индивидуальных психологических консультаций	90,00	30,00	60,00	67
Количество специалистов, прошедших стажировку	12,00	0,00	12,00	100
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	12,00	4,00	8,00	67
Количество постов в социальных сетях	24,00	4,00	15,00	63
Количество материалов во внешних средствах массовой информации	3,00	2,00	2,00	67
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности	3,00	0,00	1,00	33
Количество групп поддержки для родителей и опекунов	5,00	1,00	2,00	40
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов	5,00	1,00	2,00	40
Показ спектакля	3,00	0,00	0,00	0
Количество инклюзивных открытых мероприятий	20,00	6,00	6,00	30

Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости	1700,00	128,00	128,00	8
Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3,00	0,00	0,00	0
Количество охваченной аудитории	1000,00	1000,00	3455,00	346
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
- были составлены новые списки подопечных и их родителей в количестве 15 человек каждый; - спец. психологом-дефектологом, психологом и психиатром проведены первичные диагностики, с написанием заключений и входящих характеристик с рекомендациями, для второго списка из 15 подопечных проекта, планирующих посещать новый центр в Автозаводском р-не. - проведено 4 методических собрания: специалисты составили план работы для подопечных, поставлены цели и задачи, методист провёл работу с тьюторами-сопровождающими, в рамках прохождения стажировки. - проведены инклюзивные досуговые мероприятия с участием подопечных проекта, их родителей, тьюторов, специалистов и всех желающих (волонтёрские субботы, праздники именинников, художественные мастер-классы, новогодняя ёлка) - психологом проведены индивидуальные консультации для членов семей подопечных в количестве 15 человек, проведено родительское собрание в формате онлайн и очно. - проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (80 часов) и театральной мастерской (48 часов) с подопечными на базе первого центра (до открытия помещения в нижней части города - благодаря освещению в СМИ и социальных сетях, было информированно не менее 1000 человек о реализации проекта (активные пользователи группы проекта в соц. сети 2541 чел.)				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
1500,00		Софинансирование по зарплатам сотрудников. Пожертвования на уставную деятельность Фонда от физ. и юр. лиц. Волонтерская помощь на безвозмездной основе в ремонте помещения. Закупка строительных материалов и оборудования для нового центра за счет софинансирования.		
Итого сумма, руб.: 1500,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	президент Фонда Мисюкевич Ольга Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 04.07.2024 г. № P52-24-1-000211
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200000895
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000211

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведены не менее 3 психологических групп и не менее 15 индивидуальных консультации для членов семей/ опекунов подопечных проекта для не менее 15 человек	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)


№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение психологических консультаций, интернет, новый центр	с 01.09.2024 по 20.05.2025	с 09.01.2025 по 20.05.2025	Проведены индивидуальные консультации и групповые встречи с психологом для родителей и опекунов подопечных проекта. Члены семей подопечных получили качественную психологическую поддержку, благодаря чему снизился уровень тревоги и ощущение социальной изоляции, улучшилось качество жизни семей. Благодаря получению методических рекомендаций и практических навыков родители смогли повысить уровень коммуникации со своими детьми и внутри семьи в целом. К проекту присоединилось еще несколько подопечных, родители которых также смогли получить психологическую поддержку.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 3 психологических групп и не менее 15 индивидуальных консультации для членов семей/опекунов подопечных проекта для не менее 15 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество индивидуальных психологических консультаций			25
Количество групп поддержки для родителей и опекунов			3	
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов			3	
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




индивидуальная консультация спец.психолога-методиста с родителями на базе нового центра



психологическая группа с родителями на базе нового центра



информация для родителей по датам проведения психологических групп



запись родителей на психологические группы

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте


2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список родителей подопечных, получивших психологич. поддержку в 4 квартале	родители и опекуны подопечных, получившие психологическую поддержку в виде индивидуальных консультаций, групповых встреч и тех, кто только присоединился к проекту, прошедших первичную диагностику.	список родителей, получивших психологическую поддержку 4 квартал субсидияНО.pdf	08.04.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение занятий с участниками проекта в количестве не менее 1700 часов по развитию социально-бытовых, трудовых и социально-культурных навыков. Новый центр	с 01.08.2024 по 25.05.2025	с 01.11.2024 по 31.03.2025	С января по март 2025 года проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (уборка, кулинария, поход в магазин и тд.), театральной мастерской в количестве 156 часов. С учётом софинансирования также было проведено 154 часа творческих занятий по коллажу, бумагопластике, логоритмике, сенсорной интеграции, занятий со специальным психологом. Повышению трудовых навыков у подопечных способствовало 124 часа ремесленных мастерских: швейная, столярная, керамическая. Сопровождающими тьюторами организованы настольные игры и чаепитие. Благодаря занятиям, проведённым в новом центре, подопечные повысили социально-бытовые, ремесленные и творческие навыки, повысился навык коммуникации, появилась интенция к формированию дружественных связей со сверстниками.
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников, посещающих занятия				35
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости				434
Количество постов в социальных сетях				2

Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 индивидуальное занятие с подопечным на театральной мастерской в технике "деревянный театр"	 социально-бытовая ориентировка/СБО (уборка, мытьё пола)



пример расписания занятий + результат работы по бумагопластике



ремесленные мастерские: швейная мастерская (занятие по вышивке)



занятие по сенсорной интеграции



настольные игры



чаепитие



коллажная мастерская с участием методиста спец.психолога



мастерская СБО (кулинария)



ремесленные мастерские: керамическая мастерская (изготовление кружек)



столярная мастерская (шлифовка заготовок для значков из дерева)

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

публикация в социальных сетях проекта о работе тьютора-сопровождающего

https://vk.com/wall-167302401_4806

публикация в социальных сетях проекта о работе нового центра

https://vk.com/wall-167302401_4899

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	полный список подопечных, сформированный с 1 по 4 квартал	присоединившиеся с января по март 2025г., дополнительно выделены	список подопечных, прошедших первичную диагностику с 1 по 4 квартал реализации проекта_субсидияНО.pdf	08.04.2025

2	табель рабочих часов мастерских в 4 квартале	столярная, швейная, керамическая мастерская, социально-бытовая ориентировка, театральная мастерская	учет рабочих часов март_мастерские в новом центре.pdf	10.04.2025
3	табель рабочих часов дополнительных арт-терапевтических занятий и спец. психолога в 4 квартале	арт-терапевтические занятия (коллаж, логоритмика, сенсорная минтеграция, бумагопластика) и индивидуальные занятия со смпециальным психологом	учет рабочих часов спец. психолога и арт-терапевтич. занятий_март Борская.pdf	10.04.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение открытых инклюзивных мероприятий, новый центр	с 01.09.2024 по 19.05.2025	с 01.09.2024 по 19.05.2025	Проведено 4 открытых мероприятия, включая досуговые и волонтерские субботы, день открытых дверей для школьников коррекционной школы №56 и их родителей, а также мастер-классы от родителей подопечных проекта на досуговых мероприятиях. День открытых дверей и волонтерские мероприятия повысили уровень информированности в обществе о комплексной поддержке подростков и взрослых с инвалидностью. Благодаря фандрайзинговому сбору на краудфандинговой платформе, силами благополучателей, за городом организован праздник Масленицы для приглашенных гостей, родителей и всех желающих. В рамках праздника был поставлен спектакль "Как Петрушка про Масленицу забыл", гости приняли участие в уличных играх и масленичном гулянии с блинами и хороводами, праздник оставил после себя множество приятных впечатлений для подопечных проекта, членов их семей, специалистов и всех приглашенных гостей.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности				1
Показ спектакля				1
Количество инклюзивных открытых мероприятий				4
Количество постов в социальных сетях				4
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



ознакомительная встреча школьников с центром: песочная терапия для учеников
56 коррекционной школы



волонтерская суббота: мастер-класс по лепке из глины



афиша мероприятия с рисунками подопечных



репетиция спектакля "театр Петрушки" к празднику Масленица



подготовка к празднику Масленица



мастер-класс от родителей по рисованию в рамках открытого досугового мероприятия

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

- публикация в социальных сетях о фандрайзинговом сборе, на краудфандинговой платформе Планета, для организации и проведения праздника Масленица силами подопечных проекта; - анонс праздника Масленица

https://vk.com/wall-167302401_4827

https://vk.com/wall-167302401_4870

публикация в социальных сетях проекта об открытом инклюзивном мероприятии - посещении центра на Бринского ребятами и их родителями из 56 школы.

https://vk.com/wall-167302401_4900

публикация в социальных сетях проекта анонса Волонтерской субботы

https://vk.com/wall-167302401_4903

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

	№	Название	Описание	Файл	Дата
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Проведение семинаров для специалистов проекта по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	с 01.09.2024 по 19.05.2025	с 01.09.2024 по 19.05.2025	Специалисты проекта: мастера, тьюторы-сопровождающие, психологи, арт-терапевты повысили уровень компетенций. Тьюторы-сопровождающие получили методические рекомендации по специфике работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями и ТМНР. Проведен диагностический анализ характеристик подопечных, построены задачи в зоне ближайшего развития с учётом индивидуальных особенностей благополучателей.	
	2.4.2. Привязанные ККТ:				
	2.4.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями				2
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



методическое собрание - семинар по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями и ТМНР_март 25г.



методическое собрание - семинар по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями и ТМНР_февраль 25г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	программа методического семинара	семинар от 17.02.25	программа семинара 17.02.25_субсидияНО.pdf	10.04.2025
2	программа методического семинара	семинар от 24.03.25	программа семинара 24.03.25_субсидияНО.pdf	10.04.2025

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 📄

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За отчетный период с 1.01.25 по 31.03.25: - проведены групповые организационно-просветительские и психологические встречи, а также индивидуальные консультации с психологом для родителей подопечных проекта; - присоединились еще 5 семей к реализации проекта, что привнесло запланированный количественный показатель; - начал свою полноценную работу новый центр в нижней части города; - проведены творческие занятия и трудовые ремесленные мастерские, социально-бытовая ориентировка, а также досуговые мероприятия в новом центре на Борской; - в центре на Бринского проведены открытые мероприятия (досуговые и волонтерские субботы, день открытых дверей для учеников 56 коррекционной школы и их родителей); - организовано и проведено 2 методических семинара для специалистов проекта по работе с молодыми людьми с ментальными нарушениями и ТМНР; - благодаря фандрайзинговому сбору организован праздник Масленицы с участием приглашенных гостей, подопечных проекта и членов их семей; - сделано 6 публикаций в социальных сетях проекта о работе нового центра, специфике работы тьютора-сопровождающего и открытых инклюзивных мероприятиях, включая праздник Масленицы.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, посещающих занятия	30,00	5,00	35,00	117
Количество индивидуальных психологических консультаций	90,00	25,00	85,00	94
Количество специалистов, прошедших стажировку	12,00	0,00	12,00	100
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	12,00	2,00	10,00	83
Количество постов в социальных сетях	24,00	6,00	21,00	88
Количество материалов во внешних средствах массовой информации	3,00	0,00	2,00	67
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности	3,00	1,00	2,00	67
Количество групп поддержки для родителей и опекунов	5,00	3,00	5,00	100
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов	5,00	3,00	5,00	100
Показ спектакля	3,00	1,00	1,00	33
Количество инклюзивных открытых мероприятий	20,00	4,00	10,00	50
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости	1700,00	434,00	562,00	33
Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3,00	3,00	3,00	100

Количество охваченной аудитории	1000,00	200,00	3655,00	366
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В период с 1.01.25 по 31.03.25 были проведены индивидуальные консультации и групповые встречи с психологом, а также организационно-просветительские встречи для родителей и опекунов подопечных проекта. Члены семей подопечных получили качественную психологическую поддержку, благодаря чему снизился уровень тревоги, ощущение социальной изоляции улучшилось качество жизни. Благодаря получению методических рекомендаций и практических навыков родители смогли повысить уровень коммуникации со своими детьми и внутри семьи в целом. К проекту присоединилось еще несколько подопечных, родители которых также смогли получить психологическую поддержку. С января по март 2025 года проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (уборка, кулинария, поход в магазин и тд.), театральной мастерской в количестве 156 часов. С учётом софинансирования также было проведено 154 часа творческих занятий по коллажу, бумагопластике, логоритмике, сенсорной интеграции, занятий со специальным психологом. Повышению трудовых навыков у подопечных способствовало 124 часа ремесленных мастерских: швейная, столярная, керамическая. Сопровождающими тьюторами организованы настольные игры и чаепитие. Благодаря занятиям, проведённым в новом центре, подопечные повысили социально-бытовые, ремесленные и творческие навыки, повысился навык коммуникации. Организовано 2 семинара по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями, где специалисты повысили свои компетенции. Проведено 4 открытых мероприятия, включая досуговые и волонтерские субботы, день открытых дверей для школьников коррекционной школы №56 и их родителей, а также мастер-классы от родителей подопечных проекта на досуговых мероприятиях. Благодаря фандрайзинговому сбору на краудфандинговой платформе, силами благополучателей, за городом организован праздник Масленицы для приглашенных гостей и всех желающих. В рамках праздника Масленица поставлен спектакль "Как Петрушка про Масленицу забыл" с участием подопечных проекта.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
2570630,00		Софинансирование по зарплатам сотрудников. Пожертвования на уставную деятельность Фонда от физ. и юр. лиц. Волонтерская помощь в тьюторском сопровождении. Фандрайзинговое мероприятие - сбор средств на проведение праздника Масленица.		
Итого сумма, руб.: 2570630,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	президент Фонда Мисюкевич Ольга Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 04.07.2024 г. № P52-24-1-000211
за отчетный период с 01.04.2025 по 25.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ "ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1095200000895
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000211

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
5.1.	Проведены не менее 2 психологических групп и не менее 15 индивидуальных консультации для членов семей/ опекунов подопечных проекта для не менее 15 человек	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	
5.2.	Организовано и проведено развивающих, трудовых и творческих занятий не менее 1700 часов для подопечных проекта не менее 30 человек	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	

5.3.	Проведено не менее 20 инклюзивных волонтерских общественно-досуговых мероприятий (открытие центра, показ спектакля и мастер-классы) для не менее 100 человек	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	
5.4.	Организовано информационное сопровождение проекта не менее 24 публикаций в социальных сетях и не менее 3 публикаций в СМИ	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	
5.5.	Проведены фандрайзинговые мероприятия для дальнейшего развития центра со сбором пожертвований на сумму не менее 200 000 тысяч рублей	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	
5.6.	Составлен итоговый отчет по результатам реализации проекта	25.05.2025	25.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение собраний и групп поддержки, новый центр	с 01.06.2024 по 20.05.2025	с 09.01.2025 по 20.05.2025	Проведены индивидуальные консультации и групповые встречи в очном и онлайн формате с психологом для родителей и опекунов подопечных проекта. Члены семей подопечных получили качественную психологическую поддержку, благодаря чему снизился уровень тревоги и ощущение социальной изоляции, улучшилось качество жизни семей. Благодаря получению методических рекомендаций и практических навыков родители смогли повысить уровень коммуникации со своими детьми и внутри семьи в целом. К проекту присоединилось еще несколько подопечных, родители которых также смогли получить психологическую поддержку. Были подведены итоги реализации проекта "Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями", простроены задачи на дальнейшую работу.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 2 психологических групп и не менее 15 индивидуальных консультации для членов семей/опекунов подопечных проекта для не менее 15 человек		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

Количество групп поддержки для родителей и опекунов	3
Количество индивидуальных психологических консультаций	20
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 родительское собрание 6.05.25	 родительское собрание 20.05.25



организация психологических онлайн-групп с родителями на 29.04.25

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список родителей, получивших психологическую поддержку 5 квартал	Родители и члены семей подопечных, принявших участие в группах общения с психологом, родительских собраниях, получивших индивидуальные психологические консультации в 5 квартале.	список родителей, получивших психологическую поддержку 5 квартал субсидияНО.pdf	08.06.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Родительские собрания были объединены с психологическими группами, так как мероприятия проводили психологи проекта.

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение занятий с участниками проекта в количестве не менее 1700 часов по развитию социально-бытовых, трудовых и	с 01.08.2024 по 25.05.2025	с 09.01.2025 по 25.05.2025	С апреля по май 2025 года проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (уборка, кулинария, поход в магазин и тд.), театральной мастерской. С учётом софинансирования также были

социально-культурных навыков. Новый центр			проведены занятия по коллажу, логоритмике, сенсорной интеграции, занятия с дефектологом. Повышению трудовых навыков у подопечных способствовало проведение ремесленных мастерских: швейная, столярная, керамическая. Сопровождающими тьюторами организованы настольные игры, чаепитие. Благодаря занятиям, проведённым в новом центре, подопечные повысили социально-бытовые, ремесленные и творческие навыки, повысился навык коммуникации, появилась интенция к формированию дружественных связей со сверстниками, подопечные самостоятельно организовали несколько тематических праздников: день рождения одного из ребят, подготовка к Пасхе. В 5 квартале было проведен 501 час занятий + в отчёт вошли неучтённые часы (878 часов) за 2-3 квартал, общий показатель в 5 квартале составил 1379 часов и 1941 час за весь срок реализации.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Организовано и проведено развивающих, трудовых и творческих занятий не менее 1700 часов для подопечных проекта не менее 30 человек		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников, посещающих занятия			40
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости			1379
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



проведение занятий в центре на Борской: кулинария (изготовление теста для пасхальных куличей)



проведение занятий в центре на Борской: швейная мастерская



проведение занятий в центре на Борской: социально-бытовая ориентировка (работа с шуруповёртом)



проведение занятий в центре на Борской: социально-бытовая ориентировка (влажная уборка)



подготовка к празднику: покраска пасхальных яиц, выпечка куличей




проведение занятий в центре на Борской: коллажная мастерская



новая зона отдыха в центре



проведение занятий в центре на Борской: театральная мастерская в технике "деревянный театр"



пример расписания занятий



чаепитие в честь дня рождения подопечного проекта



проведение занятий в центре на Борской: театральная мастерская, упражнение "расскажи историю от лица предмета"



составление расписания занятий



проведение занятий в центре на Борской: столярная мастерская (изготовление значков из дерева)



ремесленные мастерские: керамическая мастерская (лепка фигурок из полуфарфора)



настольные игры

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте театральная мастерская: упражнение "история от лица предмета" https://disk.yandex.ru/i/fdRm-wYVO3TguQ 2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию <table> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> <tr> <td>1</td><td>табель отработанных часов по занятиям апрель-май 25г</td><td>учет рабочих часов мастерских апрель-май с частичной оплатой по софинансированию</td><td>учет рабочих часов мастерских апрель-май СубсидияНО.pdf</td><td>14.06.2025</td></tr> <tr> <td>2</td><td>полный список подопечных, сформированный с 1 по 5 квартал</td><td>список подопечных принявших участие в проекте за весь период реализации проекта</td><td>список подопечных, принявших участие в проекте СубсидияНО 24-25г_пдф.pdf</td><td>09.06.2025</td></tr> </table> 2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию Количество часов занятий (1379) прописано с учётом неотображенных в прошлых отчетах с сентября по декабрь 24 года * табели по неучтённым часам приложены в разделе 3.7 В 5 квартале было проведен 501 час занятий + в отчёт вошли неучтённые часы (878 часов) за 2-3 квартал, общий показатель в 5 квартале составил 1379 часов и 1941 час за весь срок реализации проекта.					№	Название	Описание	Файл	Дата	1	табель отработанных часов по занятиям апрель-май 25г	учет рабочих часов мастерских апрель-май с частичной оплатой по софинансированию	учет рабочих часов мастерских апрель-май СубсидияНО.pdf	14.06.2025	2	полный список подопечных, сформированный с 1 по 5 квартал	список подопечных принявших участие в проекте за весь период реализации проекта	список подопечных, принявших участие в проекте СубсидияНО 24-25г_пдф.pdf	09.06.2025
№	Название	Описание	Файл	Дата															
1	табель отработанных часов по занятиям апрель-май 25г	учет рабочих часов мастерских апрель-май с частичной оплатой по софинансированию	учет рабочих часов мастерских апрель-май СубсидияНО.pdf	14.06.2025															
2	полный список подопечных, сформированный с 1 по 5 квартал	список подопечных принявших участие в проекте за весь период реализации проекта	список подопечных, принявших участие в проекте СубсидияНО 24-25г_пдф.pdf	09.06.2025															
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)															
3	Проведение открытых инклюзивных мероприятий	с 01.09.2024 по 19.05.2025	с 01.09.2024 по 25.05.2025	За отчетный период с апреля по май 2025 года, подопечные проекта и члены их семей приняли участие в досуговых мероприятиях различного характера: художественные мастер-классы, организованные родительским сообществом проекта, волонтерские мастер-классы от студентов ПИМУ, экскурсии в музее, посещение концертов, спортивные досуговые мероприятия, организация пиратской вечеринки в честь дня рождения подопечного. Подопечные и их родители не только посещали эти мероприятия, но и принимали непосредственное участие в их организации. Образовалось прочное родительское сообщество внутри проекта, а сами ребята, благодаря подобным мероприятиям, активно развивают коммуникативные, творческие, социально-бытовые навыки, расширяют кругозор.															
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 20 инклюзивных волонтерских общественно-досуговых мероприятий (открытие центра, показ спектакля и мастер-классы) для не менее 100 человек																	

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя

Значение

Количество инклюзивных открытых мероприятий

10


2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



афиша досугового мероприятия "Пиратская вечеринка"



Пиратская вечеринка



процесс организации досуговых мероприятий в родительском сообществе проекта



посещение подопечными отчетного концерта ансамбля Фантазёры в дк Железнодорожников



волонтерское открытое мероприятие: мастер-класс по лепке из глины



волонтерское открытое мероприятие: мастер-класс посвященный 8 марта от студентов ПИМУ




волонтерское открытое мероприятие: мастер-класс посвященный 9 мая от студентов ПИМУ



волонтерское открытое мероприятие: мастер-класс от студентов ПИМУ 10.04.25



мастер-класс для подопечных проекта и их родителей на экскурсии в усадьбе Маркова А.В.



процесс организации досуговых мероприятий в родительском сообществе проекта



художественный мастер-класс в рамках "досуговых суббот" от родителей подопечных проекта 19.04.25



проведение спортивного досугового мероприятия в Кстовском р-не "Ориентеры" 17.05.24



проведение спортивного досугового мероприятия в Кстовском р-не "Ориентеры" 17.05.24



проведение спортивного досугового мероприятия в Кстовском р-не "Ориентеры" 17.05.24




пиратская вечеринка



чаепитие в рамках "досуговой субботы" 05.04.25



дискотека в рамках "досуговой субботы" 05.04.25



пионербол на спортивном мероприятии Ориентиры



спортивное мероприятие Ориентеры: обед с кашей на костре

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

публикация в соцсетях проекта о проведении адаптивного спортивного мероприятия "Ориентеры" (организованного при поддержке нескольких грантов)
https://vk.com/wall-167302401_5025

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

видео с результатом работ на художественном мастер-классе в рамках досуговой субботы, организованной родителями подопечных
<https://disk.yandex.ru/i/Adm-dwxOdonb9w>


видео с массового спортивного мероприятия Ориентеры
<https://disk.yandex.ru/i/sG3MF0-crZzvpA>

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

1	список участников проекта и членов их семей , посетивших концерт ансамбля Фантазёры, в рамках проведения досуговых инклюзивных мероприятий	список участников проекта и членов их семей , посетивших концерт ансамбля Фантазёры в дк Железнодорожников 29.04.25 , в рамках досуговых инклюзивных мероприятий	photo_2025-04-21_09-55-01.jpg	09.06.2025
2	расписание активностей открытого инклюзивного мероприятия "досуговая суббота" , организованного родителями подопечных	расписание досугового мероприятия на 19.04.25	photo_2025-04-18_14-10-04.jpg	09.06.2025
3	расписание активностей открытого инклюзивного мероприятия "досуговая суббота" , организованного родителями подопечных	расписание досугового мероприятия на 05.04.25	photo_2025-04-03_11-53-15.jpg	09.06.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В 5 квартале было проведено 10 инклюзивных открытых мероприятий, в 4 квартале - 4, в 3 квартале - 3 и в 1 квартале - 3. Это досуговые и волонтерские субботы, ознакомительный фестиваль для тьюторов, художественные мастер-классы от родителей, экскурсии.				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Фандрайзинговые сборы, интернет/события	с 01.06.2024 по 20.05.2025	с 01.06.2024 по 25.05.2025	За отчетный период с апреля по май 25 года организовано и проведено сразу несколько масштабных фандрайзинговых мероприятия с привлечением средств: благотворительная ярмарка в Школе 800 , благотворительный концерт Натальи Барышниковой, фестиваль Живая Библиотека в поддержку проекта, появилось ежемесячное онлайн фандрайзинговое событие "День столыника", проходящее 24ого числа каждого месяца. В 5 квартале на ярмарке от Школы 800 сумма сбора составила больше 650 000 тыс, В 1 квартале состоялся целевой сбор на краудфандинговой платформе Планета, сумма которого составила 260 460 тыс. По итогу всех фандрайзинговых мероприятий, общая сумма составила более 900 тыс. руб.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведены фандрайзинговые мероприятия для дальнейшего развития центра со сбором пожертвований на сумму не менее 200 000 тысяч рублей		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности				5


2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия



фандрайзинг: публикация в соц сетях о проведении акции "день столбника" 24.04.25



фандрайзинг: публикация в соц сетях о проведении благотворительного концерта Натальи Барышниковой в поддержку проекта



фандрайзинг: публикация в соц сетях об участии в благотворительной ярмарке в поддержку проекта от Школы 800




участие в благотворительной ярмарке от Школы 800



фандрайзинг: публикация в соцсетях об участии в фестивале Живая Библиотека, организованного в поддержку проекта



благотворительная ярмарка в рамках фестиваля Живая Библиотека



фандрайзинг: публикация в соц сетях о проведении акции "день стольника"
24.05.25



Ярмарка в Школе 800



Фестиваль Живая Библиотека



Фестиваль Живая Библиотека



Ярмарка на Фестивале Живая Библиотека с участием подопечных проекта

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

публикация в соцсетях партнёров о благотворительной ярмарке в Школе 800

https://vk.com/wall-200364711_18678

публикация в соцсетях партнёров о фестивале Живая Библиотека

https://vk.com/wall-31753948_1533

публикация в соцсетях проекта о благотворительном концерте Натальи Барышниковой

https://vk.com/wall-167302401_4951

публикация в соцсетях проекта о благотворительной акции "День столбника" 24.04.25

https://vk.com/wall-167302401_4970

публикация в соцсетях проекта о благотворительной акции "День столбника" 24.05.25

https://vk.com/wall-167302401_5038

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	подтверждение сбора на ремонт помещения для нового центра (отчёт 1 квартал)	сумма сбора составила 260 460 руб.	image_2025-06-14_17-33-13.png	14.06.2025
2	подтверждение суммы сбора на благотворительной ярмарке от Школы 800	более 650 тыс было собрано на ярмарке от Школы 800	image_2025-06-14.png	16.06.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Открытые инклюзивные мероприятия также отражены в предыдущей отчетности (массовый праздник Масленица, волонтерские/досуговые субботы, художественные мастер-классы и др.)				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Создание и реализация плана работы смм-специалиста, интернет	с 01.06.2024 по 20.05.2025	с 01.06.2024 по 25.05.2025	Благодаря работе СММ-специалиста, регулярным публикациям в социальных сетях проекта и СМИ позволили информировать большее количество людей о реализации проекта "Ближе к дому-новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями" и работе Фонда "Открытые двери", о жизни молодых людей с инвалидностью. Появились новые партнёры (Школа 800, фестиваль Живая Библиотека, певица Наталья Барышникова и др.), которые поддерживают работу Фонда, рассказывая о проектах в своих социальных сетях широкой аудитории.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Организовано информационное сопровождение проекта не менее 24 публикаций в социальных сетях и не менее 3 публикаций в СМИ		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество постов в социальных сетях				9
Количество материалов во внешних средствах массовой информации				1
Количество охваченной аудитории				1572
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				

Чистота - дело приятное

В городском центре на улице Борской «четверг» - день чистоты. В этот день студенты занимаются уборкой.

Ребята учатся поддерживать чистоту в том месте, где трудятся и отдыхают. Ведь приятно приходить в центр, где и пол чистый, и подоконники, и кухня.


А по каким дням вы выводите порядок у себя?

Реализация проекта «Ближе к дому» осуществляется при поддержке гранта в форме субсидии от Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области


#домудивительныхлюдей
#ближекдому



публикация в соцсетях проекта о занятиях по социально-бытовой ориентировке для подопечных




анонс "волонтерской субботы" в социальных сетях проекта




публикация про пиратскую вечеринку в социальных сетях проекта



публикация в соцсетях проекта о коллажной мастерской в новом центре



публикация о ремесленных мастерских проекта на портале НН.Собака.ru



охват аудитории в социальных сетях проекта

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

анонс "волонтерской субботы" в социальных сетях проекта
https://vk.com/wall-167302401_4945

публикация про пиратскую вечеринку в соцсетях проекта
https://vk.com/wall-167302401_5006


публикация в соцсетях проекта о коллажной мастерской в новом центре
https://vk.com/wall-167302401_5043

публикация в соцсетях проекта о социально-бытовой ориентировке для подопечных
https://vk.com/wall-167302401_5061

публикация о ремесленных мастерских проекта на портале НН.Собака.ru
https://t.me/nn_sobaka_ru/16093?single

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список публикаций	публикации в соцсетях и СМИ из отчётов с 1 по 4 этап	список публикаций с 1 по 4 этап Субсидия НО.pdf	16.06.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
часть публикаций отображена в мероприятии 4. - Фандрайзинг. По достижению общего количественного показателя, часть публдикаций в СМИ и соцсетях отображена в предыдущей отчётности (файл в пункте 2.5.10)				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Написание отчёта, новый центр. Подведение итогов по работе с молодыми людьми с ментальными нарушениями.	с 01.05.2025 по 25.05.2025	с 01.05.2025 по 25.05.2025	На методических собраниях специалистов подведены итоги реализации проекта, проведена работа по динамике и построению дальнейших задач для подопечных, собраны и структурированны материалы для отчетности.
2.6.2. Привязанные ККТ:		Составлен итоговый отчёт по результатам реализации проекта		
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями				2
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				



методическое собрание-семинар по итогам реализации проекта "Ближе к дому-новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями" - методист, спец. психолог проекта Екатерина Шмюнина



Методическое собрание-семинар по подведению итогов реализации проекта - апрель 25г.



методическое собрание-семинар по итогам реализации проекта "Ближе к дому-новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями"

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
За отчетный период в 5 квартале, с апреля по май 25 года, планово были проведены занятия в городском центре на Борской: швейная, столярная, керамическая мастерские, коллаж, театральная мастерская, логоритмика, сенсорная интеграция, занятия с методистом спец. психологом, социально-бытовая ориентировка. Проведена работа с родителями: группы общения с психологом, индивидуальные консультации со специалистами очно и в онлайн формате, родительские собрания. Также родители были активно вовлечены и сами проявили инициативу в организации досуговых мероприятий - мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, праздники, экскурсии и др. Проведена масштабная работа в организации фандрайзинга: благотворительные ярмарки, мероприятия, акции с общим привлечением средств более 500 000 тыс. Фандрайзинговые мероприятия и активное освещение реализации проекта в социальных сетях и СМИ привело к привлечению новых партнёров в различных сферах, оказывающих поддержку для дальнейшего развития программ Фонда "Открытые двери". Проведена методическая работа со специалистами: семинары и метод. собрания, участие сотрудников в массовых мероприятиях и привлечение волонтеров.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников, посещающих занятия	30,00	5,00	40,00	133
Количество индивидуальных психологических консультаций	90,00	20,00	105,00	117
Количество специалистов, прошедших стажировку	12,00	0,00	12,00	100
Количество семинаров по особенностям работы с молодыми людьми с ментальными нарушениями	12,00	2,00	12,00	100
Количество постов в социальных сетях	24,00	9,00	30,00	125
Количество материалов во внешних средствах массовой	3,00	1,00	3,00	100

информации				
Количество фандрайзинговых мероприятий с привлечением широкой общественности	3,00	5,00	7,00	233
Количество групп поддержки для родителей и опекунов	5,00	3,00	8,00	160
Количество организационно-просветительских встреч для родителей и опекунов	5,00	0,00	5,00	100
Показ спектакля	3,00	0,00	1,00	33
Количество инклюзивных открытых мероприятий	20,00	10,00	20,00	100
Количество часов занятий в центре сопровождаемой занятости	1700,00	1379,00	1941,00	114
Количество ремесленных мастерских для молодых людей с ОВЗ	3,00	0,00	3,00	100
Количество охваченной аудитории	4000,00	1572,00	5227,00	131

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

1. Проведены индивидуальные консультации и групповые встречи в очном и онлайн формате с психологом для родителей и опекунов подопечных проекта. Члены семей подопечных получили качественную психологическую поддержку, благодаря чему снизился уровень тревоги и ощущение социальной изоляции, улучшилось качество жизни семей. К проекту присоединилось еще несколько подопечных, родители которых также смогли получить психологическую поддержку. Были подведены итоги реализации проекта "Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями", построены задачи на дальнейшую работу. 2. Проведены занятия по социально-бытовой ориентировке (уборка, кулинария, поход в магазин и тд.), театральной мастерской. С учётом софинансирования также были проведены занятия по коллажу, логоритмике, сенсорной интеграции, занятия с дефектологом. Повышению трудовых навыков у подопечных способствовало проведение ремесленных мастерских. Благодаря занятиям, проведённым в новом центре, подопечные повысили социально-бытовые, ремесленные и творческие навыки, повысился навык коммуникации, появилась интенция к формированию дружественных связей со сверстниками, подопечные самостоятельно организовали несколько тематических праздников: день рождения одного из ребят, подготовка к Пасхе. 3. Подопечные проекта и члены их семей приняли участие в досуговых мероприятиях различного характера: художественные мастер-классы, организованные родительским сообществом проекта, волонтерские мастер-классы от студентов ПИМУ, экскурсии в музей, посещение концертов, спортивные досуговые мероприятия, организация пиратской вечеринки в честь дня рождения подопечного. Образовалось прочное родительское сообщество внутри проекта. 4. организовано и проведено сразу несколько масштабных фандрайзинговых мероприятия с привлечением средств более 500 тыс. 5. Повысилась информативность в обществе о жизни молодых людей с инвалидностью, появились новые партнёрские связи.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
2259134,00	Софинансирование по вознаграждению/зарплатам сотрудников. Пожертвования на уставную деятельность Фонда от физ. и юр. лиц. Волонтерская помощь в тьюторском сопровождении., проведении мастер-классов. Проведение фандрайзинговых мероприятий.

Итого сумма, руб.: 2259134,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	табель учёта рабочих часов занятий по софинансированию, не отраженные в предыдущих отчетах	табель учёта рабочих часов по софинансированию за сентябрь-октябрь 24 года	учет доп рабочих часов сентябрь-октябрь24 СубсидияНО.pdf	14.06.2025
2	табель учёта рабочих часов занятий по софинансированию, не отраженные в предыдущих отчетах	табель учёта рабочих часов по софинансированию за ноябрь-декабрь 24 года	учет доп рабочих часов ноябрь-декабрь24 СубсидияНО.pdf	14.06.2025
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
Реализация проекта "Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями" в Нижегородской области позволяет развивать модель организации интенсивной помощи взрослым и подросткам с инвалидностью и их семьям, показавшую свою эффективность, как одно из звеньев цепи непрерывного сопровождения людей с инвалидностью, которая создаёт методическую и практическую базу для повышения квалификации специалистов, а также даёт возможность делиться опытом с другими регионами.
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 
В результате реализации проекта Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями показатели по количеству подопечных и членов их семей превысили запланированные, также показатели по фандрайзинговым и открытым инклюзивным волонтерским и досуговым мероприятиям. Сформировалось родительское сообщество, где родители сами проявляют инициативу в проведении мероприятий и досуга. для своих взрослых детей.
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

Сместились сроки проведения занятий в новом центре на Борской из-за задержки по ремонту помещения.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Молодые люди от 14 до 25 лет с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями и тяжёлыми множественными нарушениями развития	40
Члены семей, в которых проживают молодые люди с ограниченными возможностями здоровья	40
Специалисты, работающие с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья.	12
Широкая общественность	4655
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
100	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
33	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/domludei	2801
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
6331264,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Фонд содействия реализации равных возможностей продолжает свою деятельность и реализацию различных проектов по поддержке подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья и развития, в том числе с ментальными нарушениями и ТМНР. В планах получить от КУГИ нежилое помещение под второй центр, чтобы расширить площадь второго центра, который сейчас находится в небольшом пространстве на ул. Борской в Автозаводском р-не. Проект Ближе к дому- новый центр сопровождаемой занятости для людей с ментальными нарушениями позволил оценить масштабы запланированной деятельности, привёл к необходимости структурирования административных, финансовых и стратегических процессов по развитию деятельности Фонда.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	президент Фонда Мисюкевич Ольга Геннадьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.