

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 25.06.2024 г. № P52-24-1-000080
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "ДИВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204876585
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет»
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено производственное совещание по подготовке специалистов и 3х площадок к реализации мероприятий проекта.	30.09.2024	01.07.2024	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 100 диагностик детей-участников проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
1.3.	Проведено не менее 100 консультаций родителей-	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	

	участников проекта				
1.4.	Предоставлено не менее 50 образовательных комплектов для детей-участников проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
1.5.	Проведено не менее 100 занятий для детей-участников проекта	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Установочные совещания по запуску и реализации проекта. Подготовка площадок и оснащения для проведения мероприятий проекта.	с 01.07.2024 по 30.05.2025	с 01.07.2024 по 31.07.2024	Утверждение стандартов и технологии оказания диагностической, консультативной, психолого-педагогической помощи семьям участников СВО, воспитывающих детей дошкольного возраста. Взаимодействие с Министерством социальной политики и Нижегородским отделением Фонда «Защитники Отечества» по формированию списочного состава семей- участников проекта. Регистрация и информирование участников о плане мероприятий проекта. Проверка готовности площадок для реализации услуг (мероприятий проекта). Мероприятия будут проходить на 3 площадках проекта, расположенных на территории подразделений Автозаводского, Нижегородского, Сормовского районов. Проверка техники, оборудования и оснащения, задействованных в проекте. Инструктажи специалистов-участников проекта.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено производственное совещание по подготовке специалистов и 3х площадок к реализации мероприятий проекта.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество подготовленных площадок для реализации мероприятий проекта- 3			3
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)			



Установочное совещание по проекту-1



Установочное совещание по проекту-2



Установочное совещание по проекту-3



Установочное совещание по проекту-4



Площадка проекта-1



Площадка проекта-1



Площадка проекта-1



Площадка проекта-2




Площадка проекта-2



Площадка проекта-2



Площадка проекта-2



Площадка проекта-1



Площадка проекта-3



Площадка проекта-3



Площадка проекта-3



Площадка проекта-3



Ноутбук HP 250 G8 -1



МФУ лазерное Xerox WorkCentre 6515N



Системный блок в сборе Монитор



МФУ лазерное Canon

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Новостная лента проекта размещена на отдельной странице проекта, переход на которую осуществляется с официального сайта ЧДОУ "Центр "ДИВО" http://centr-divo.ru/ https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C/1/</p> <p>Ссылки на новости о старте проекта в социальных сетях и на сайте организации https://vk.com/wall-73445139_32329 https://ok.ru/divocentr/topic/156281039117669 https://dzen.ru/b/Zo-x5NtpsSGmAnCG?share_to=link https://centr-divo.ru/news/2024/%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C/1/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>В ходе подготовительного этапа проекта был сформирован списочный состав участников проекта, состоящий из 50 семей участников СВО, в семьях которых воспитываются дети дошкольного возраста от 1 до 7 лет. Сбор участников проекта осуществлялся через регистрационную форму ЧДОУ "Ц "ДИВО", ссылку на которую предоставляли семьям в Нижегородском отделении Фонда "Защитники Отечества". В ходе регистрации участники предоставляли документ (справка из военкомата или воинской части), подтверждающий принадлежность семьи к данной категории.</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	<p>Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста с использованием диагностического комплекса «Лонгитод». Экспертная система индивидуального сопровождения развития детей «Лонгитюд», разработана кафедрой психологии и лабораторией Центра технического сопровождения образовательных программ факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. «Лонгитюд» используется для определения уровня эмоционального, коммуникативного, познавательного, речевого, психомоторного развития и контроля их динамики у детей от 1 года до семи лет. Диагностику проводят консультанты: педагоги-психологи и логопеды-дефектологи. Организационным</p>	<p>с 01.08.2024 по 30.09.2024</p>	<p>с 01.08.2024 по 30.09.2024</p>	<p>Психолого-педагогическая диагностика 50 детей дошкольного возраста-участников проекта проведена в установленные сроки с целью определения уровня познавательного, речевого, коммуникативного, психомоторного развития и контроля их динамики у детей-участников проекта. Каждый ребенок прошел 2 вида диагностики: психолого-педагогическую диагностику, проводимую педагогом-психологом и диагностику речевого учителя-логопеда. По итогам проведения диагностики составлены Экспертное заключение на каждого ребенка. На основании данных диагностических обследований для каждого ребенка был определен Индивидуальный образовательный маршрут: формат занятий (индивидуальные, групповые, онлайн); режим занятий (сколько раз в неделю проводятся занятия со специалистами); график занятий (дни, время); специфика образовательной программы. По окончании консультации каждый родитель заполнил Анкету участника проекта с целью мониторинга</p>

<p>сопровождением диагностического процесса занимается администратор проекта, который осуществляет запись участников проекта, контролирует факт оказания услуги, проводит анкетирование родителей. По итогам проведения диагностики составляется Экспертное заключение и Индивидуальная программа развития на каждого ребенка. Диагностические мероприятия будут проходить на 3 площадках проекта, расположенных на территории подразделений ЧДОУ «Центр «ДИВО» (Советский, Автозаводский, Сормовский район).</p>			<p>контроля качества оказанных диагностических и консультационных услуг в рамках проекта</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено не менее 100 диагностик детей-участников проекта</p>		
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Дети дошкольного возраста, прошедшие психолого-педагогическую диагностику</p>			<p>50</p>
<p>Психолого-педагогическая диагностика</p>			<p>100</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>			
			
<p>Диагностика детей- площадка-1</p>		<p>Диагностика детей- площадка-1</p>	



Диагностика детей- площадка-2



Диагностика детей- площадка-2



Диагностика детей- площадка-2



Диагностика детей- площадка-1



Диагностика детей- площадка-3



Диагностика детей- площадка-3



Диагностика детей- площадка-3

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Новостная лента проекта размещена на отдельной странице проекта, переход на которую осуществляется с официального сайта ЧДОУ "Центр "ДИВО" <http://centr-divo.ru/>

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/>

Ссылки на новости о консультационно-диагностическом этапе проекта в социальных сетях и на сайте организации

<https://centr-divo.ru/news/2024/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/>

https://vk.com/wall-73445139_32668

<https://ok.ru/divocentr/topic/156409328459109>

https://dzen.ru/b/ZukoqzqKZ1EE8nzy?share_to=link

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию о Психолого-педагогической диагностике детей дошкольного возраста с целью определения индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка-участника проекта

<https://cloud.mail.ru/public/Z1Be/WxGgMAQu2>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Карта психологического развития ребенка дошкольного возраста 3-7 лет	Карта психологического развития ребенка дошкольного возраста (3-7 лет) использовалась педагогами-психологами проекта для фиксации результатов психологического диагностического обследования	Карта психологического развития ребенка.jpg	28.09.2024
2	Карта речевого развития ребенка 3-4 лет	Карта речевого развития ребенка 3-4 лет использовалась учителями-логопедами проекта для фиксации результатов логопедического диагностического обследования	Карта речевого развития ребенка 3-4 лет.jpg	28.09.2024
3	Карта речевого развития ребенка 4-5 лет	Карта речевого развития ребенка 4-5 лет использовалась учителями-логопедами проекта для фиксации результатов логопедического диагностического обследования	Карта речевого развития ребенка 4-5 лет.jpg	28.09.2024
4	Карта речевого развития ребенка 5-6 лет	Карта речевого развития ребенка 5-6 лет использовалась учителями-логопедами проекта для фиксации результатов логопедического диагностического обследования	Карта речевого развития ребенка 5-6 лет.jpg	28.09.2024
5	Карта речевого развития ребенка 6-7 лет	Карта речевого развития ребенка 6-7 лет использовалась учителями-логопедами проекта для фиксации результатов логопедического диагностического обследования	Карта речевого развития ребенка 6-7 лет.jpg	28.09.2024

6	Карта развития ребенка раннего возраста	Карта развития ребенка раннего возраста использовалась педагогами-психологами и учителями-логопедами проекта для фиксации результатов психологического и логопедического диагностического обследования	Карта развития ребенка раннего возраста.jpg	28.09.2024
7	Бланк индивидуального образовательного маршрута психолого-педагогического сопровождения	Бланк индивидуального образовательного маршрута психолого-педагогического сопровождения заполнялся педагогами-психологами с целью определения дальнейших действий относительно построения образовательной психолого-педагогической программы для каждого ребенка проекта	Индивидуальный образовательный маршрут (психолого-педагогический).jpg	28.09.2024
8	Бланк индивидуального образовательного маршрута речевого развития	Бланк индивидуального образовательного маршрута речевого развития заполнялся учителями-логопедами с целью определения дальнейших действий относительно построения образовательной логопедической программы для каждого ребенка проекта	Индивидуальный образовательный маршрут (речевое развитие).jpg	28.09.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Проведению психолого-педагогической диагностики предшествовало заключение с родителем Договора об оказании услуг комплексного психолого-педагогического сопровождения семей участников СВО, в семьях которых воспитываются дети дошкольного возраста от 1 до 7 лет в рамках проекта ЧДОУ "Центр "ДИВО" и оформление Согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, фотосъемку и на участие ребенка в психолого-педагогических и логопедических диагностиках. Также на каждого ребенка- участника проекта заведена папка «Личное дело», в которую будет размещаться вся документация, касательно участия ребенка в проекте (договор, согласие, дорожная карта, диагностические карты, анкеты-опросники родителя, табель посещения занятий и социально-досуговых мероприятий, ведомость учета получения образовательного комплекта, праздничных подарков).				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Консультации родителей-участников проекта (жены военнослужащих) по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания, развития и образования ребенка, а также по вопросам психологического состояния семьи. Консультации проводят консультанты: педагоги-психологи и логопеды-дефектологи. В процессе консультации родитель знакомится с индивидуальной программой развития ребенка и психолого-педагогического сопровождения семьи, а также получает ответы на имеющиеся вопросы, касающиеся воспитания, развития и образования ребенка, обсуждает с консультантом вопросы психологического климата в семье, эмоционального состояния родителя и других членов семьи. Утверждают план дальнейших действий в системе психолого-педагогического сопровождения	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Консультации родителей-участников проекта по результатам диагностического обследования ребенка и вопросам воспитания, развития и образования ребенка в российской системе образования проведена в установленные сроки. Консультации были организованы педагогами-психологами и учителями-логопедами, которые проводили диагностику детей. Каждый родитель получил 2 консультации. В процессе консультаций родители были ознакомлены с индивидуальной программой развития ребенка, а также получили ответы на имеющиеся вопросы, касающиеся воспитания, развития и образования ребенка. Также родителям были даны рекомендации по организации развивающей образовательной среды для ребенка в условиях семьи. По окончании консультации каждый родитель заполнил Анкету участника проекта. Данное анкетирование проводится с целью мониторинга контроля качества оказанных услуг в рамках проекта. После получения консультации специалиста, администратор проекта ознакомил родителя с алгоритмом дальнейшего участия в проекте.

<p>семьи. Организационным сопровождением консультационного процесса занимается администратор проекта, который осуществляет запись участников проекта, контролирует факт оказания услуги, проводит анкетирование родителей.</p>			
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено не менее 100 консультаций родителей-участников проекта</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Родители, получившие консультацию по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи</p>			<p>50</p>
<p>Консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи</p>			<p>100</p>
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
			
<p>Консультация родителя-площадка 1</p>		<p>Консультация родителя-площадка 1</p>	



Консультация родителя-площадка 1



Консультация родителя-площадка 2



Консультация родителя-площадка 2



Консультация родителя-площадка 2



Консультация родителя-площадка 3



Консультация родителя-площадка 3

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Новостная лента проекта размещена на отдельной странице проекта, переход на которую осуществляется с официального сайта ЧДОУ "Центр "ДИВО" <http://centr-divo.ru/>

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/>

Ссылки на новость о консультационно-диагностическом этапе проекта в социальных сетях и на сайте организации

<https://centr-divo.ru/news/2024/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/>

https://vk.com/wall-73445139_32668

<https://ok.ru/divocentr/topic/156409328459109>

https://dzen.ru/b/ZukoqzqKZ1EE8nzy?share_to=link

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию о Консультировании родителей по результатам диагностического обследования ребенка и вопросам воспитания, развития и образования ребенка в российской системе образования, а также создание развивающей среды для ребенка в условиях домашней среды

https://cloud.mail.ru/public/Z1Be/WxGgMAOu2				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкета для родителей	Анкета участника проекта «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет» заполняется родителями детей-участников проекта с целью мониторинга контроля качества оказанных диагностических и консультационных услуг психолога и логопеда в рамках реализации проекта	Анкета для родителей.jpg	28.09.2024
2	Памятки для родителей (Психолог)	Памятки для родителей использовались в качестве дополнительных материалов в процессе консультирования родителей по вопросам воспитания, развития и образования ребенка. Данные методические материалы составлены методистами ЧДОУ "Центр "ДИВО" по актуальным вопросам, часто задаваемым родителями на консультациях Психолога	Памятки для родителей (Психолог).pdf	28.09.2024
3	Памятки для родителей (Логопед)	Памятки для родителей использовались в качестве дополнительных материалов в процессе консультирования родителей по вопросам воспитания, развития и образования ребенка. Данные методические материалы составлены методистами ЧДОУ "Центр "ДИВО" по актуальным вопросам, часто задаваемым родителями на консультациях Логопеда	Памятки для родителей (Логопед).pdf	28.09.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Проведению психолого-педагогической диагностики предшествовало заключение с родителем Договора об оказании услуг комплексного психолого-педагогического сопровождения семей участников СВО, воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет в рамках проекта ЧДОУ "Центр "ДИВО" и оформление Согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных данных, фотосъемку и на участие ребенка в психолого-педагогической и логопедической диагностике. Также на каждого ребенка- участника проекта заведена папка «Личное дело», в которую будет размещаться вся документация, касательно участия ребенка в проекте (договор, согласие, дорожная карта, диагностические карты, анкеты-опросники родителя, табель посещения занятий и социально-досуговых мероприятий, ведомость учета получения образовательного комплекта, праздничных подарков)				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Предоставление «Образовательных комплектов для дошкольника» семьям-участникам проекта с целью создания развивающей среды в условиях семьи. Образовательные комплекты для детей включают дидактические пособия, канцелярские товары, книги и настольные игры,	с 02.09.2024 по 30.09.2024	с 02.09.2024 по 30.09.2024	Предоставление семьям-участникам проекта «Образовательного комплекта для дошкольника» организовано с целью создания развивающей среды в условиях семьи. Образовательные комплекты для детей включили в себя дидактические развивающие пособия, канцелярские товары, книги, настольные игры. Содержание

<p>направленные на развитие ребенка дошкольного возраста. Содержание образовательных комплектов подобрано опытными специалистами педагогами-психологами в соответствии с возрастом детей по 3 дошкольным возрастным группам: 1-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет. Ответственными за закупку, доставку, распределение и контроль выдачи гуманитарной помощи являются руководитель и бухгалтер проекта.</p>			<p>образовательных комплектов подобрано в соответствии с возрастом детей по 3 возрастным группам: 2-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет. Обеспечение семей-участников проекта необходимыми материалами, способствующими развитию и образованию ребенка дошкольного возраста служит одним из элементов психолого-педагогического сопровождения семей- участников проекта. Родители не всегда обладают необходимым количеством знаний, чтобы подобрать игровой и развивающий материал для ребенка. Образовательные комплекты предоставлены семьям в брендированной системе хранения с использованием логотипа Центра "ДИВО"</p>
<p>2.4.2. Привязанные ККТ:</p>		<p>Предоставлено не менее 50 образовательных комплектов для детей-участников проекта</p>	
<p>2.4.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста</p>			<p>50</p>
<p>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
 <p>The image shows an educational kit for younger preschoolers (1-3 years old) laid out on a round wooden table. It includes a large blue folder with the 'ДИВО' logo and the text '#МыЯДИВО #ДИВОэтоЛЮДИ'. Other items include a book titled 'Учимся и играем АФРИКА', a book with a panda illustration, a box of 'КРОХА' plasticine, and a box of 'Светлячки' (fireflies) markers.</p>		 <p>The image shows an educational kit for older preschoolers (3-5 years old) laid out on a round wooden table. It includes a large blue folder with the 'ДИВО' logo and the text '#МыЯДИВО #ДИВОэтоЛЮДИ'. Other items include a book titled 'ПОВТОРИ ЗА ВИНОМ', a book with a panda illustration, a box of 'Светлячки' (fireflies) markers, and a box of 'КРОХА' plasticine.</p>	
<p>Образовательный комплект для младших дошкольников</p>		<p>Образовательный комплект для старших дошкольников</p>	



Учебно-методические материалы для образовательного комплекта



Отправка образовательных комплектов на площадки проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта



Вручение образовательных комплектов на площадках проекта

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Новостная лента проекта размещена на отдельной странице проекта, переход на которую осуществляется с официального сайта ЧДОУ "Центр "ДИВО" <http://centr-divo.ru/>

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/26/>

Ссылки на новость об оказании гуманитарной помощи в формате образовательного комплекта в социальных сетях и на сайте организации

<https://centr-divo.ru/news/2024/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/26/>

https://vk.com/wall-73445139_32717

<https://ok.ru/divocentr/topic/156425051528549>

https://dzen.ru/b/ZulHUeai9W3iyzwO?share_to=link

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об обеспечении семей-участников проекта необходимыми материалами, способствующими развитию и образованию ребенка дошкольного возраста в формате "Образовательный комплект" (гуманитарная помощь)

https://cloud.mail.ru/public/k5qk/w1P97zYHY				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Перечень пособий "Образовательного комплекта"	Образовательные комплекты для детей-участников проекта были сформированы в соответствии с возрастной категорией детей-участников проекта: ранний возраст (2-3 года); младший дошкольный возраст (3-5 лет); старший дошкольный возраст (5-7 лет).	Образовательный комплект.docx	04.10.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Образовательные комплекты будут использоваться в ходе проекта в рамках образовательных мероприятий и программ				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Индивидуальные и групповые занятия специалистов с детьми-участниками проекта на территории 3 площадок проекта. Индивидуальные занятия проводят консультанты (педагоги, психологи), а также специалисты (логопеды, дефектологи). Групповые занятия проводятся по направлениям: адаптационные группы, группы общения, комплексные педагогические занятия, творческие курсы в зависимости от рекомендаций заключения диагностического обследования. Организационным сопровождением образовательного процесса занимается администратор проекта, который осуществляет запись участников проекта, контролирует факт оказания услуги, проводит анкетирование родителей.	с 02.09.2024 по 30.05.2025	с 02.09.2024 по 30.09.2024	Образовательные занятия для детей-участников проекта проводятся в 3 образовательных форматах- индивидуальные, групповые и онлайн-занятия. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках 1 этапа проекта с 02.09.2024-30.09.2024 в систему индивидуальных и групповых занятий с педагогами, психологами и логопедами на территории 3 площадок проекта включены 46 детей; 4 ребенка по состоянию здоровья не посещают очные занятия на территории Центра и им предоставляются образовательные занятия в онлайн режиме. Таким образом, все 50 детей проекта являются участниками образовательного компонента программы. Всего в рамках 1 этапа проекта оказано 100 образовательных услуг.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 100 занятий для детей-участников проекта		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий				50
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)				100

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта



Образовательные мероприятия в рамках проекта

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)

Новостная лента проекта размещена на отдельной странице проекта, переход на которую осуществляется с официального сайта ЧДОУ "Центр "ДИВО" <http://centr-divo.ru/>

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/26/>

Ссылки на новость о старте образовательных мероприятий проекта социальных сетях и на сайте организации

<https://centr-divo.ru/news/2024/%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/26/>

https://vk.com/wall-73445139_32717

<https://ok.ru/divocentr/topic/156425051528549>


https://dzen.ru/b/ZulHUeai9W3iyzwO?share_to=link

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)

Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию о Образовательный компонент проекта- развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта

https://cloud.mail.ru/public/z1Hp/7M6zRpeS5				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Онлайн-занятия для детей-участников проекта	Онлайн формат занятий был введен в проект в связи с необходимостью включения в образовательный компонент проекта детей, которые по уважительной причине не могли посещать очные групповые и индивидуальные занятия на территориальных площадках проекта. Занятия высылались на электронную почту родителей 1 раз в месяц, включая 3 еженедельных занятия с педагогами и психологами ЧДОУ "Ц "ДИВО". Ссылка на скрины отправки вебинаров 1 месяца (сентябрь) https://cloud.mail.ru/public/ooyg/LF9CL4MjD		
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Проведение семинаров и вебинаров для родителей-участников проекта. Всего в рамках проекта будет проведено 45 обучающих мероприятий для родителей в очном формате (семинар) на территории 3 площадок проекта и в дистанционном формате (вебинар). Вебинары будут рассылаться на электронную почту родителей (просмотр возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). За подготовку, организацию и проведение данных обучающих мероприятий в рамках проекта отвечает методист проекта. Дополнительно, по предварительному согласованию с руководителем проекта, в данные образовательные мероприятия могут включаться семьи участников СВО, воспитывающие детей дошкольного возраста, не вошедшие в списочный состав участников проекта.	с 02.09.2024 по 25.05.2025	с 02.09.2024 по 30.09.2024	Проведение обучающих мероприятий для родителей-участников проекта с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей. Вебинары высылаются на электронную почту родителей (просмотр возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства) В ходе 1 этапа проекта (02.09.2024-30.09.2024) проведено 5 обучающих мероприятий для родителей (50 семей-участников проекта). Содержание вебинаров разработано методистами ЧДОУ «Центр «ДИВО» и соответствует возрастным группам детей-участников проекта: вебинары для родителей, воспитывающих детей раннего возраста (от 2 до 3 лет); вебинары для родителей, воспитывающих детей 3-4 лет; вебинары для родителей, воспитывающих детей 4-5 лет; вебинары для родителей, воспитывающих детей 5-6 лет; вебинары для родителей, воспитывающих детей 6-7 лет.
	2.6.2. Привязанные ККТ:			
	2.6.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров	50
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние	5
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 <p data-bbox="286 933 985 965">Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров</p>	 <p data-bbox="1171 933 1870 965">Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров</p>



Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров




Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров




Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров



Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров



Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров



Образовательные мероприятия для родителей в формате вебинаров

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Ссылка на архив-отчет по вебинарам для родителей
<https://cloud.mail.ru/public/JHgr/WVUaEwRov>

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Обучающие мероприятия для родителей проводятся в рамках проекта за счет собственных средств организации

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Для успешной реализации проекта в период 01.07.2024-01.08.2024 г. ЧДОУ "Центр "ДИВО" были проведены подготовительные мероприятия в форме административных и производственных совещаний; подготовка 3-х площадок проекта к запуску мероприятий; подготовка и закупка оснащения для организации мероприятий образовательного цикла и работы проектного офиса. В период с 01.08.2024-30.09.2024 в рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 1. Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста-участников проекта проведена в установленные сроки (01.08.2024-30.09.2024) с целью определения уровня познавательного, речевого, коммуникативного, психомоторного развития и контроля их динамики у детей-участников проекта. Диагностику проводили педагоги-психологи и учителя-логопеды. По итогам проведения диагностики составлены Экспертное заключение на каждого ребенка. На основании данных диагностических обследований для каждого ребенка был определен Индивидуальный образовательный маршрут: формат занятий (индивидуальные, групповые, онлайн); режим занятий (сколько раз в неделю проводятся занятия со специалистами); график занятий (дни, время); специфика образовательной программы. 2. Консультации родителей-участников проекта по результатам диагностического обследования ребенка и вопросам воспитания, развития и образования ребенка в российской системе образования проведена в установленные сроки (01.08.2024-30.09.2024). Консультации были организованы педагогами-психологами и учителями-логопедами, которые проводили диагностику детей. В процессе консультации родители были ознакомлены с индивидуальной программой развития ребенка, а также получили ответы на имеющиеся вопросы, касающиеся воспитания, развития и образования ребенка. Также родителям были даны рекомендации по организации развивающей образовательной среды для ребенка в условиях семьи. По окончании консультации каждый родитель заполнил Анкету участника проекта «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет». Данное анкетирование проводится с целью мониторинга контроля качества оказанных диагностических и консультационных услуг в рамках проекта. После получения консультации специалиста, администратор проекта ознакомил родителя с алгоритмом дальнейшего участия в проекте: формат занятий (индивидуальные, групповые, онлайн); режим занятий (сколько раз в неделю проводятся занятия со специалистами); график занятий (дни, время); график проведения социально-досуговых мероприятий; специфика образовательной программы. 3. Предоставление семьям-участникам проекта «Образовательного комплекта для дошкольника» с целью создания развивающей среды в условиях семьи проведено параллельно с консультационно-диагностическими мероприятиями. Образовательные комплекты для детей включают дидактические пособия, канцелярские товары, учебные материалы для занятий. Содержание образовательных комплектов подобрано в соответствии с возрастом детей по 3 возрастным группам: 2-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет. Обеспечение семей-участников проекта необходимыми материалами, способствующими развитию и образованию ребенка дошкольного возраста проведено в установленном объеме - 50 образовательных комплектов. Образовательные комплекты предоставлены семьям в брендированной системе хранения с использованием логотипа Центра «ДИВО». 4. Образовательные занятия для детей-участников проекта проводятся в 3 образовательных форматах- индивидуальные, групповые и онлайн-занятия. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках 1 этапа проекта с 02.09.2024-30.09.2024 в систему индивидуальных и групповых занятий с педагогами, психологами и логопедами на территории 3 площадок проекта включены 46 детей; 4 ребенка по состоянию здоровья не посещают очные занятия на территории Центра и им предоставляются образовательные занятия в онлайн режиме. Таким образом, все 50 детей проекта являются участниками образовательного компонента программы. Всего в рамках 1 этапа проекта оказано 100 образовательных услуг.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Дети дошкольного возраста, прошедшие психолого-педагогическую диагностику	50,00	50,00	5,00	10
Консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	100,00	100,00	100,00	100
Родители, получившие консультацию по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	50,00	50,00	50,00	100
Индивидуальные и групповые занятия для детей	1150,00	100,00	100,00	9

дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)				
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий	50,00	50,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	50,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	50,00	50,00	100
Дети дошкольного возраста, получившие праздничные подарки	50,00	0,00	0,00	0
Праздничные подарки для детей-участников проекта, предоставляемые в рамках социально-досуговых мероприятий	150,00	0,00	0,00	0
Семьи, принявшие участие в социально-досуговых мероприятиях	50,00	0,00	0,00	0
Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО	12,00	0,00	0,00	0
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров	50,00	50,00	50,00	100
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние	45,00	5,00	5,00	11
Психолого-педагогическая диагностика	100,00	100,00	100,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>В ходе 1 этапа реализации проекта были решены все поставленные задачи: - подготовлены площадки и оснащение для реализации мероприятий проекта; - определен списочный состав участников, которые в рамках проекта будут включены в систему психолого-педагогического сопровождения; - проведена психолого-педагогическая диагностика детей с целью определения индивидуального образовательного маршрута и консультирование родителей по вопросам воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста; - вручены образовательные комплекты для детей, которые будут использованы детьми в рамках образовательных занятий; - начат образовательный процесс для детей, включающий в себя занятия развивающего цикла в групповом формате и индивидуальные занятия с специалистами по показаниям проведенной диагностики детей; - начат образовательный процесс для родителей, включающий в себя вебинары для родителей по вопросам воспитания, развития и образования детей.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая	Описание			

<p>примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.</p>	
<p>1095033,90</p>	<p>- ФОТ офисных сотрудников (руководитель, бухгалтер, администратор, кадровик) за июль, август, сентябрь 2024 г. в сумме 182700,00 руб.; - Проведение вебинаров для родителей на сумму 5350, 00 руб. - Налоги с ФОТ за июль, август и сентябрь 2024 г. в сумме 14250,60 руб.; - Аренда помещений (3 площадки ЧДОУ "Ц "ДИВО") за июль, август, сентябрь на сумму 111000,00 руб.; - Комплект дидактического оснащения на сумму 60000,00 руб.; - Комплект технического оборудования (4 ноутбука, 4 МФУ) на сумму 721316,00 руб.</p>
<p>Итого сумма, руб.: 1095033,90</p>	

3.5. Электронные ссылки 📄

3.6. Фотографии материальных объектов 📷





3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Объявление А4	Информационное объявление о проекте использовалось Фондом "Защитники Отечества" на этапе сбора участников проекта	Флаер А4.pdf	30.09.2024
2	Смс рассылка	Информационное сообщение о проекте использовалось в Телеграмм-рассылке на этапе сбора участников проекта	смс рассылка.jpg	30.09.2024
3	Информационная справка	Информационная справка проекта использовалась в работе с партнерами и поставщиками, осуществляющими сопровождение деятельности по проекту	Информационная справка.docx	30.09.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Аналитический отчет		Аналитический отчет за 1 этап .pdf	04.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Демина Ирина Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 25.06.2024 г. № P52-24-1-000080
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "ДИВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204876585
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет»
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено не менее 450 занятий для детей-участников проекта	25.12.2024	25.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальные и групповые занятия специалистов с детьми-участниками проекта на территории 3 площадок проекта.	с 02.09.2024 по 30.05.2025	с 01.10.2024 по 25.12.2024	Образовательные занятия для детей-участников проекта проводятся в 3 образовательных форматах- индивидуальные, групповые и онлайн-занятия. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках 2 этапа проекта в систему индивидуальных и групповых занятий с педагогами, психологами и логопедами на территории 3 площадок проекта включены 50 детей. В случае пропуска занятия по причине болезни ребенка, предоставляется возможность возмещения пропущенного материала в онлайн формате видео-урока. Занятие высылались на электронную почту родителя. Всего в рамках 2 этапа проекта оказано 450 образовательных услуг, это соответствует запланированному значению.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 450 занятий для детей-участников проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)				450
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Групповые занятия-1



Групповые занятия-2



Групповые занятия-3



Групповые занятия-4



Групповые занятия-5



Групповые занятия-6



Групповые занятия-7



Групповые занятия-8



Групповые занятия-9



Групповые занятия-10



Групповые занятия-11



Групповые занятия-12



Индивидуальные занятия-1



Индивидуальные занятия-2



Индивидуальные занятия-3



Индивидуальные занятия-4



Индивидуальные занятия-5



Индивидуальные занятия-6



Индивидуальные занятия-7




Индивидуальные занятия-8


2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость об образовательном компоненте проекта на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎</p>				
<p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети ВК https://vk.com/wall-73445139_32668</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/divocentr/topic/156409328459109</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/ZukozqcKZ1EE8nzy?share_to=link</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Онлайн-занятия для детей-участников проекта	Онлайн формат занятий был введен в проект в связи с необходимостью включения в образовательный компонент проекта детей, которые по уважительной причине не могли в определенный период посещать очные групповые и индивидуальные занятия на территориальных площадках проекта. Занятия высылались на электронную почту родителей 1 раз в неделю, включая 3 занятия с педагогами и психологами ЧДОУ "Ц "ДИВО". Ссылка на фото онлайн-занятий 2 этапа проекта: https://cloud.mail.ru/public/KJqB/ZQes2ZZ7F		
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение семинаров и вебинаров для родителей-участников проекта.	с 02.09.2024 по 30.05.2025	с 01.10.2024 по 22.12.2024	Обучающие мероприятия для родителей в рамках 2 этапа проекта проводились в формате вебинаров. Проведение обучающих мероприятий для родителей-участников проекта было организовано с целью повышения родительской


			<p>компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей. За подготовку, организацию и проведение данных обучающих мероприятий в рамках проекта отвечает методист проекта. Записи вебинаров рассылались на электронную почту родителей (просмотр возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). Дополнительно, по предварительному согласованию с руководителем проекта, в данные образовательные мероприятия были включены семьи участников СВО, воспитывающие детей дошкольного возраста, не вошедшие в списочный состав участников проекта. Всего в рамках 2 этапа проекта проведено 15 обучающих мероприятий для 52 родителей в дистанционном формате (вебинар).</p>
<p>2.2.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.2.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>			<p>Значение</p>
<p>Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние</p>			<p>15</p>
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
 <p>Обучающие мероприятия для родителей-1</p>		 <p>Обучающие мероприятия для родителей-2</p>	



Обучающие мероприятия для родителей-3



Обучающие мероприятия для родителей-4



Обучающие мероприятия для родителей-5



Обучающие мероприятия для родителей-6



Обучающие мероприятия для родителей-7



Обучающие мероприятия для родителей-8



Обучающие мероприятия для родителей-9



Обучающие мероприятия для родителей-10




Обучающие мероприятия для родителей-11




Обучающие мероприятия для родителей-12



Обучающие мероприятия для родителей-13




Обучающие мероприятия для родителей-14



Обучающие мероприятия для родителей-15



Обучающие мероприятия для родителей-16



Обучающие мероприятия для родителей-17



Обучающие мероприятия для родителей-18



Обучающие мероприятия для родителей-19



Обучающие мероприятия для родителей-20

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Ссылка на новость об образовательном компоненте проекта на официальном сайте организации

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2024-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/17/>

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

Ссылка на скрины отправки обучающих вебинаров родителям-участникам проекта

<https://cloud.mail.ru/public/n3Mc/TPUNtp7BC>

Ссылка на фото-архив "Обучающие мероприятия для родителей-участников проекта в формате вебинаров"

<https://cloud.mail.ru/public/ehma/vREPUgxjj>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1				

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Обучающие мероприятия для родителей проводятся в рамках проекта за счет собственных средств организации				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Социально-досуговые мероприятия для семей-участников проекта: Праздник осени (октябрь 2024 г.); Новогодний праздник (декабрь 2024 г.).	с 01.10.2024 по 17.03.2025	с 01.10.2024 по 29.12.2024	50 семей проекта были включены в систему социально-досуговых мероприятий. В октябре 2024 г. состоялось первое социально-досуговое мероприятие проекта- Праздник Осени. В декабре 2024 г. прошло второе социально-досуговое мероприятие- Новогодний праздник. Праздничные мероприятия были организованы на 3 площадках проекта в соответствии с возрастной группой детей. Сценарии праздников составлены методистами и специалистами ЧДОУ «Центр «ДИВО». По окончании праздника каждый ребенок получил праздничный подарок. Дети-участники проекта, которые не смогли принять участие в праздничном мероприятии, получили праздничные подарки в формате развивающих пособий и игр,
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО				6
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Осенний праздник-1



Осенний праздник-2



Осенний праздник-3



Осенний праздник-4



Осенний праздник-5



Осенний праздник-6



Осенний праздник-7



Осенний праздник-8



Осенний праздник-9



Осенний праздник-10



Новогодний праздник-1



Новогодний праздник-2



Новогодний праздник-3



Новогодний праздник-4



Новогодний праздник-5



Новогодний праздник-6



Новогодний праздник-7



Новогодний праздник-8



Новогодний праздник-9



Новогодний праздник-10

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Праздник Осени" и "Новогодний праздник" на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/news/2024/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/29/ https://centr-divo.ru/news/2024/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/23/</p> <p>Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Праздник Осени" и "Новогодний праздник" в социальной сети ВК https://vk.com/wall-73445139_32935 https://vk.com/wall-73445139_33300</p> <p>Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Праздник Осени" и "Новогодний праздник" в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/divocentr/topic/156485465562469 https://ok.ru/divocentr/topic/156576277093733</p> <p>Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Праздник Осени" и "Новогодний праздник" в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/ZyG5UHTTs3awwbMy?share_to=link https://dzen.ru/b/Z2kvP_Wk9hLGuMSq?share_to=link</p>				
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>Ссылка на фото-архив социально-досуговых мероприятий проекта в формате Праздник осени https://cloud.mail.ru/public/7YXk/DZHmRGYuT</p> <p>Ссылка на фото-архив социально-досуговых мероприятий проекта в формате Новогодний праздник https://cloud.mail.ru/public/45e3/c3A9iSVKy</p> <p>Ссылка на видео-фрагменты Осенних праздников https://cloud.mail.ru/public/B4bz/6A9TRgwuL</p> <p>Ссылка на видео-фрагменты Новогодних праздников https://cloud.mail.ru/public/KZwW/VjpNe21wD</p>				
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий Осеннего праздника- 1	Сценарий Осеннего праздника для детей раннего дошкольного возраста	Сценарий осеннего праздника для детей проекта СВО (ранний возраст).docx	20.12.2024
2	Сценарий Осеннего праздника- 2	Сценарий Осеннего праздника для детей младшего дошкольного	Сценарий осеннего	20.12.2024

			возраста	праздника для детей проекта СВО (младший дошкольный возраст). docx	
3	Сценарий Осеннего праздника- 3		Сценарий Осеннего праздника для детей старшего дошкольного возраста	Сценарий осеннего праздника для детей проекта СВО (старши дошкольный возраст). docx	20.12.2024
4	Сценарий Осеннего праздника- 4		Сценарий Осеннего праздника для детей разновозрастной дошкольной группы	Сценарий осеннего праздника для детей проекта СВО (разновозрастная группа). docx	20.12.2024
5	Сценарий Новогоднего праздника- 1		Сценарий Новогоднего праздника для детей раннего дошкольного возраста	Сценарий новогоднего праздника для детей раннего дошкольного возраста.docx	20.12.2024
6	Сценарий Новогоднего праздника- 2		Сценарий Новогоднего праздника для детей младшего дошкольного возраста	Сценарий новогоднего праздника для детей младшего дошкольного возраста.docx	20.12.2024
7	Сценарий Новогоднего праздника- 3		Сценарий Новогоднего праздника для детей старшего дошкольного возраста	Сценарий новогоднего праздника для детей старшего дошкольного возраста.docx	20.12.2024
8	Сценарий Новогоднего праздника- 4		Сценарий Новогоднего праздника для детей разновозрастной дошкольной группы	Сценарий новогоднего праздника для разновозрастной группы. docx	20.12.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Вручение праздничных подарков детям (праздник Осени и Новогодний праздник)	с 01.10.2024 по 28.12.2024	с 19.10.2024 по 29.12.2024	Всего в рамках 2 этапа проекта проведено 6 праздничных мероприятия (3 осенних праздника и 3 новогодних праздника). Праздники проведены на территории 3 площадок проекта по 2 праздника на каждой площадке. В проведении мероприятий в качестве аниматоров были задействованы	

			<p>педагоги ЧДОУ «Ц «ДИВО», принимающие участие в образовательных мероприятиях проекта. В организации Осеннего праздника задействованы по 3 аниматора на каждой из 3 площадок. В организации Новогоднего праздника привлечено по 5 аниматоров на каждой из 3 площадок. Ответственными за организацию социально-досуговых мероприятий являются руководитель и администратор проекта, которые контролируют содержательный компонент программы, осуществляют закупку и распределение праздничных подарков для детей, осуществляют информационное сопровождение участников проекта и контролируют факт получения данных услуг в рамках проекта.</p>
<p>2.4.2. Привязанные ККТ:</p>			
<p>2.4.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>		
<p>Праздничные подарки для детей-участников проекта, предоставляемые в рамках социально-досуговых мероприятий</p>	<p>100</p>		
<p>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
<div data-bbox="297 826 862 1331" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="297 1342 611 1369" data-label="Caption"> <p>Вручение осенних подарков-1</p> </div>	<div data-bbox="1178 826 1843 1331" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1178 1342 1491 1369" data-label="Caption"> <p>Вручение осенних подарков-2</p> </div>		



Вручение осенних подарков-3



Вручение осенних подарков-4



Вручение осенних подарков-5



Вручение осенних подарков-6



Вручение осенних подарков-7



Вручение осенних подарков-8



Вручение осенних подарков-9



Вручение осенних подарков-10



Отправка осенних подарков в филиалы



Отправка новогодних подарков в филиалы



Новогодний сладкий подарок



Вручение новогодних подарков-1



Вручение новогодних подарков-2



Вручение новогодних подарков-3



Вручение новогодних подарков-4



Вручение новогодних подарков-5



Вручение новогодних подарков-6



Вручение новогодних подарков-7

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

Ссылка на новость на официальном сайте организации, содержащую информацию о вручении детям праздничных подарков

<https://centr-divo.ru/news/2024/%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/29/>

https://vk.com/wall-73445139_32935

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (И)

Ссылка на фото-архив вручения детям-участникам проекта праздничных подарков в рамках проведения Праздника осени

<https://cloud.mail.ru/public/4SaB/ZjHr9HyKz>

Ссылка на фото-архив вручения детям-участникам проекта праздничных подарков в рамках проведения Новогоднего праздника

<https://cloud.mail.ru/public/5uhB/8iPftngwv>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Приглашение на праздник Осени	Макет приглашения участников проекта на осенний праздник	Приглашение на Осенний праздник.JPG	20.12.2024
2	Приглашение на Новогодний праздник	Макет приглашения участников проекта на новогодний праздник	Приглашение на Новогодний праздник.JPG	20.12.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В период с 01.10.2024-30.12.2024 в рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 1. Образовательные занятия для детей-участников проекта в количестве 450 услуг. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках проекта в период с 01.10.2024-30.12.2024 в систему индивидуальных и групповых занятий на территории площадок проекта включены 50 детей. Индивидуальные занятия проводят педагоги, психологи, логопеды, дефектологи. Групповые занятия проводятся по направлениям: комплексные психолого-педагогические занятия, группы общения, творческие курсы. Кроме того, есть дополнительный формат занятий- онлайн занятия, которые высылаются на электронную почту родителей в случае пропуска или невозможностью посещения ребенком очного формата занятий. Всего в рамках 2 этапа проекта предоставлено 450 образовательных услуг для детей. Это соответствует запланированному значению на 2 этап проекта. 2. Обучающие мероприятия для родителей-участников проекта с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей в формате вебинаров. Вебинары высылались на электронную почту родителей (просмотр был возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). В ходе 2 этапа проекта (01.10.2024-30.12.2024) проведено 15 обучающих мероприятий для родителей (50 семей-участников проекта). Содержание вебинаров разработано методистами ЧДОУ «Центр «ДИВО» и соответствует возрастным группам детей-участников проекта. 3. Социально-досуговые мероприятия для семей-участников проекта. В октябре 2024 г. состоялось первое социально-досуговое мероприятие проекта- праздник Осени (3 праздничных мероприятий на 3 площадках проекта). В декабре 2024 г. состоялось второе социально-досуговое мероприятие проекта- Новогодний праздник (3 праздничных мероприятий на 3 площадках проекта). В данных 6 праздничных мероприятиях приняли непосредственное участие 50 семей- участников проекта. Праздничные мероприятия были организованы в соответствии с возрастной группой детей. Сценарии праздничных мероприятий составлены методистами и специалистами ЧДОУ «Центр «ДИВО». По окончании праздника каждый ребенок получил праздничный подарок. Дети-участники проекта, которые не смогли принять участие в праздничных мероприятии, получили праздничные подарки в формате развивающих пособий, игр и сладких подарков в системе домашнего визитирования или во время посещения образовательных мероприятий проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Дети дошкольного возраста, прошедшие психолого-педагогическую диагностику	50,00	45,00	50,00	100
Консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам	100,00	0,00	100,00	100

стабилизации психологического состояния семьи				
Родители, получившие консультацию по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	50,00	0,00	50,00	100
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)	1150,00	450,00	550,00	48
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий	50,00	0,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100
Дети дошкольного возраста, получившие праздничные подарки	50,00	50,00	50,00	100
Праздничные подарки для детей-участников проекта, предоставляемые в рамках социально-досуговых мероприятий	150,00	100,00	100,00	67
Семьи, принявшие участие в социально-досуговых мероприятиях	50,00	50,00	50,00	100
Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО	9,00	6,00	6,00	67
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров	50,00	0,00	50,00	100
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние	45,00	15,00	20,00	44
Психолого-педагогическая диагностика	100,00	0,00	100,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В рамках 2 этапа проекта были качественно и в срок проведены все запланированные образовательные и социально-досуговые мероприятия для детей и родителей-участников проекта: - включение детей в систему образовательных занятий со специалистами в индивидуальном, групповом или онлайн формате способствовало психолого-педагогическому				

сопровождению ребенка и обеспечению детей необходимым контентом дополнительного дошкольного образования; - обучение родителей методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи способствовало повышению родительской компетентности. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях; - включение семей в систему социально-досуговых мероприятий, способствовало гармонизации детско-родительских отношений, повышению положительного эмоционального фона в семье, более тесному знакомству семей участников СВО.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
325252,50		1. Аренда (3 площадки) за октябрь, ноябрь, декабрь на сумму 111.000,00 рублей; 2. ФОТ офисных сотрудников (рук, бух, адм, кадр) за октябрь, ноябрь, декабрь в сумме 182.700,00 рублей; 3. Проведение вебинаров для родителей (15 веб) методиста на сумму 16.050 рубле; 4. Налог и с ФОТ офиса за октябрь, ноябрь, декабрь в сумме 14.250,60 рублей; 5. Налоги с ФОТ методиста на сумму 1.251,90.		
Итого сумма, руб.: 325252,50				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность			директор Демина Ирина Николаевна	
Отчет подписан на основании			устава	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 25.06.2024 г. № P52-24-1-000080
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "ДИВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204876585
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет»
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 400 занятий для детей-участников проекта	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	Всего в рамках проекта будет оказано 1150 услуг в формате индивидуальных и групповых занятий с детьми-участниками проекта. из них в 3 этап проекта было оказано 400 услуг за счет средств гранта и 18 услуг за счет собственных средств организации
3.2.	Проведено не менее 9 социально-досуговых мероприятия и предоставлено не менее 150 детских подарков	31.03.2025	31.03.2025	исполнена	Всего в рамках проекта проведено 9 социально-досуговых мероприятий и предоставлено 150 детских

					подарков. Из них в 3 этап проекта было организовано 3 мероприятия в формате "Весенний праздник", в рамках которых было предоставлено 50 детских подарков.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальные и групповые занятия специалистов с детьми-участниками проекта	с 02.09.2024 по 30.05.2025	с 06.01.2025 по 31.03.2025	Образовательные занятия для детей-участников проекта проводятся в 3 образовательных форматах- индивидуальные, групповые и онлайн-занятия. Индивидуальные занятия проводят консультанты (педагоги, психологи), а также специалисты (логопеды, дефектологи). Групповые занятия проводятся по направлениям: адаптационные группы, группы общения, комплексные педагогические программы. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках 3 этапа проекта в систему индивидуальных и групповых занятий с педагогами, психологами и логопедами на территории 3 площадок проекта включены 52 ребенка. В случае пропуска занятия по причине болезни ребенка, предоставляется возможность возмещения пропущенного материала в онлайн формате видео-урока. Занятие высылались на электронную почту родителя. Всего в рамках 2 этапа проекта оказано 418 образовательных услуг, это на 18 занятий больше запланированного значения.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 400 занятий для детей-участников проекта		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)			418
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Групповое занятие-1



Групповое занятие-2



Групповое занятие-3



Групповое занятие-4



Групповое занятие-5



Групповое занятие-6



Групповое занятие-7



Групповое занятие-8



Индивидуальное занятие-1



Индивидуальное занятие-2



Индивидуальное занятие-3



Индивидуальное занятие-4



Индивидуальное занятие-5



Индивидуальное занятие-6



Индивидуальное занятие-7



Онлайн-занятие-1



Онлайн-занятие-2



Онлайн-занятие-3



Онлайн-занятие-4




Онлайн-занятие-5

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость об образовательном компоненте проекта на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/21/</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети ВК https://vk.com/wall-7344513933636</p> <p>Ссылка на новость о проведении развивающих занятий для детей в рамках проекта на официальной странице проекта https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/21/</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/divocentr/topic/156679636409701</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/Z7gM6RMYkCiuxy2C?shareto=link</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁</p>				
<p>Ссылка на фото групповых занятий для детей-участников проекта https://cloud.mail.ru/public/1NAG/TYFawmdP3</p> <p>Ссылка на фото индивидуальных занятий для детей-участников проекта https://cloud.mail.ru/public/7Vab/BPhv2wrXM</p> <p>Ссылка на фото онлайн-занятий 3 этапа проекта. Онлайн формат занятий был введен в проект в связи с необходимостью включения в образовательный компонент проекта детей, которые по уважительной причине не могли в определенный период посещать очные групповые и индивидуальные занятия на территориальных площадках проекта. Занятия высылались на электронную почту родителей 1 раз в неделю, включая 3 занятия с педагогами и психологами ЧДОУ "Ц "ДИВ О". https://cloud.mail.ru/public/LeKe/vhZRkSXTh</p> <p>Ссылка на скрины отправки онлайн-занятий https://cloud.mail.ru/public/eGe4/qZY4Ue6Ac</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Образовательный компонент проекта	Ссылки на новостную ленту и фото-архив образовательного	Ссылки_Занятия.docx	02.04.2025

	для детей	компонента проекта		
2	Список участников проекта	Расписание занятий участников проекта	Расписание занятий.pdf	03.04.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Всего в рамках проекта будет оказано 1150 услуг в формате индивидуальных и групповых занятий с детьми-участниками проекта. из них в 3 этап проекта было оказано 400 услуг за счет средств гранта и 18 услуг за счет собственных средств организации. В рамках 3 этапа проекта в систему групповых и индивидуальных занятий включены 52 ребенка. 2 дополнительных участника проекта получают услуги за счет собственных средств организации.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение семинаров и вебинаров для родителей-участников проекта	с 02.09.2024 по 25.05.2025	с 06.01.2025 по 31.03.2025	Обучающие мероприятия для родителей в рамках 3 этапа проекта проводились в формате вебинаров. Проведение обучающих мероприятий для родителей-участников проекта было организовано с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей. За подготовку, организацию и проведение данных обучающих мероприятий в рамках проекта отвечает методист проекта. Записи вебинаров рассылались на электронную почту родителей (просмотр возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). Дополнительно, по предварительному согласованию с руководителем проекта, в данные образовательные мероприятия были включены семьи участников СВО, воспитывающие детей дошкольного возраста, не вошедшие в списочный состав участников проекта. Всего в рамках 3 этапа проекта проведено 15 обучающих мероприятий для 52 родителей в дистанционном формате (вебинар).
2.2.2. Привязанные ККТ:				
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние				15
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей




Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей




Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей




Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей



Вебинары для родителей

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/25/</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта на официальной странице проекта https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/25/</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети ВК https://vk.com/wall-7344513933644</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/70000001756261/topic/156687319391589?utmcampaign=webshare</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/Z71enZo1Cxxhp2n?shareto=link</p>														
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁</p>														
<p>Ссылка на фото родителей-участников вебинаров https://cloud.mail.ru/public/bi4E/gE7xGJvYq</p> <p>Ссылка на скрины отправки вебинаров 3 этапа проекта https://cloud.mail.ru/public/udrS/nTxJTWdGG</p>														
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Образовательный компонент проекта для родителей</td> <td>Ссылки на новостную ленту и фото-архив вебинаров</td> <td>Ссылки_Вебинары.docx</td> <td>03.04.2025</td> </tr> </tbody> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата	1	Образовательный компонент проекта для родителей	Ссылки на новостную ленту и фото-архив вебинаров	Ссылки_Вебинары.docx	03.04.2025
№	Название	Описание	Файл	Дата										
1	Образовательный компонент проекта для родителей	Ссылки на новостную ленту и фото-архив вебинаров	Ссылки_Вебинары.docx	03.04.2025										
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Всего в рамках проекта будет оказано 45 образовательных услуг в формате вебинаров с родителями детей-участников проекта. Из них в 3 этап проекта было оказано 15 услуг. В рамках 3 этапа проекта в образовательные мероприятия для родителей были включены 52 родителя. Обучающие мероприятия для родителей проводятся в рамках проекта за счет собственных средств организации</p>														
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)										
3	Социально-досуговые мероприятия для семей-участников проекта в формате "Весенний праздник"	с 01.10.2024 по 17.03.2025	с 20.02.2025 по 31.03.2025	Всего в рамках проекта проведено 9 социально-досуговых мероприятий и предоставлено 151 детских подарков. Из них в 3 этап проекта было организовано 3 мероприятия в										

			<p>формате "Весенний праздник", в рамках которых было предоставлено 50 детских подарков за счет средств гранта и 1 детский подарок за счет собственных средств организации. В систему социально-досуговых мероприятий 3 этапа проекта была включена 51 семья. Праздничные мероприятия были организованы на 3 площадках проекта в соответствии с возрастной группой детей. Сценарии праздников составлены методистами и специалистами ЧДОУ «Центр «ДИВО». По окончании праздника каждый ребенок получил праздничный подарок. Дети-участники проекта, которые не смогли принять участие в праздничном мероприятии, получили праздничные подарки в формате развивающих пособий и игр,</p>
<p>2.3.2. Привязанные ККТ:</p>	<p>Проведено не менее 9 социально-досуговых мероприятия и предоставлено не менее 150 детских подарков</p>		
<p>2.3.6. Количественный результат</p>			
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>		
<p>Дети дошкольного возраста, получившие праздничные подарки</p>	<p>51</p>		
<p>Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО</p>	<p>3</p>		
<p>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷</p>			
 <p>Весенний праздник-1</p>	 <p>Весенний праздник-2</p>		



Весенний праздник-3



Весенний праздник-4



Весенний праздник-5



Весенний праздник-6



Весенний праздник-7



Весенний праздник-8



Весенний праздник-9



Весенний подарок-1



Весенний подарок-2



Весенний подарок-3



Весенний подарок-4



Весенний подарок-5



Весенний подарок-6



Весенний подарок-7



Весенний подарок-8



Весенний подарок-9



Закупка весенних подарков



Доставка весенних подарков

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (И)

Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Весенний праздник" на официальном сайте организации

<https://centr-divo.ru/news/2025/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/14/>

Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Весенний праздник" на официальной странице проекта

<https://centr-divo.ru/news/2025/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/14/>

Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Весенний праздник" в социальной сети ВК

<https://vk.com/wall-7344513934006>

Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Весенний праздник" в социальной сети Одноклассники

<https://ok.ru/group/70000001756261/topic/156716481011045?utmcampaign=webshare>

Ссылка на новость о проведении социально-досугового мероприятия "Весенний праздник" в социальной сети Яндекс Дзен

<https://dzen.ru/b/Z9PwfSjAhDw8pQBF?shareto=link>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (И)

<p>Ссылка на фото-архив социально-досуговых мероприятий проекта в формате Весенний праздник https://cloud.mail.ru/public/EOcL/hK5V6wet8</p> <p>Ссылка на видео-фрагменты Весенних праздников https://cloud.mail.ru/public/DeOo/D5qWBWq4v</p> <p>Ссылка на фото-архив вручения детям-участникам проекта праздничных подарков в рамках проведения Весеннего праздника https://cloud.mail.ru/public/Nr8O/hpAcP6nyB</p>				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарий Весеннего праздника- 1	Сценарий Осеннего праздника для детей младшего дошкольного возраста	Сценарий весеннего праздника для детей 2-3 лет.docx	01.04.2025
2	Сценарий Весеннего праздника- 2	Сценарий Осеннего праздника для детей среднего дошкольного возраста	Сценарий весеннего праздника для детей 3-5 лет.docx	01.04.2025
3	Сценарий Весеннего праздника- 3	Сценарий Осеннего праздника для детей старшего дошкольного возраста	Сценарий весеннего праздника для детей 5-7 лет.docx	01.04.2025
4	Приглашение на Весенний праздник	Макет приглашения участников проекта на Весенний праздник	Приглашение на Весенний праздник.JPG	02.04.2025
5	Социально-досуговый компонент проекта	Ссылки на новостную ленту и фото-архив Весенних праздников	Ссылки_Весенние праздники и подарки.docx	03.04.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<p>Всего в рамках проекта В рамках 3 этапа проекта проведено 3 праздничных мероприятия в формате Весенний праздник на территории 3 площадок проекта. В проведении мероприятий в качестве аниматоров были задействованы педагоги ЧДОУ «Ц «ДИВО», принимающие участие в образовательных мероприятиях проекта. В организации Весеннего праздника задействованы по 3 аниматора на каждой из 3 площадок. Ответственными за организацию социально-досуговых мероприятий являются руководитель и администратор проекта, которые контролируют содержательный компонент программы, осуществляют закупку и распределение праздничных подарков для детей, осуществляют информационное сопровождение участников проекта и контролируют факт получения данных услуг в рамках проекта.</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В период с 01.01.2025-31.03.2025 в рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 1. Образовательные занятия для детей-участников проекта. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках проекта в период с 06.01.2025-31.03.2025 в систему индивидуальных и групповых занятий на территории площадок проекта включены 52 ребенка. Индивидуальные занятия проводили педагоги, психологи, логопеды, дефектологи. Групповые занятия организованы по направлениям: комплексные психолого-педагогические занятия, группы общения, творческие курсы. Кроме того, есть дополнительный формат занятий- онлайн занятия, которые высылаются на электронную почту родителей в случае пропуска или невозможностью посещения ребенком очного формата занятий. Всего в рамках 2 этапа проекта предоставлено 418 образовательных услуг для детей. Это на 18 услуг больше запланированного значения на 3 этап проекта. 2. Обучающие мероприятия для родителей-участников проекта с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей в формате вебинаров. Вебинары высылались на электронную почту родителей (просмотр был возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). В ходе 3 этапа проекта с 06.01.2025 по 31.03.2025 проведено 15 обучающих мероприятий для родителей (52 семьи-участницы проекта). Содержание вебинаров разработано методистами ЧДОУ «Центр «ДИВО» и соответствует возрастным группам детей-участников проекта. 3. Социально-досуговые мероприятия для семей-участников проекта. В марте 2025 г. состоялось третье социально-досуговое мероприятие проекта- Весенний праздник (3 праздничных мероприятия на 3 площадках проекта). В данных праздничных мероприятиях приняли непосредственное участие 51 семья. Праздничные мероприятия были организованы в соответствии с возрастной группой детей. Сценарии праздничных мероприятий составлены методистами и специалистами ЧДОУ «Центр «ДИВО». По окончании праздника каждый ребенок получил праздничный подарок (51 ребенок, 51 подарок). Дети-участники проекта, которые не смогли принять участие в праздничных мероприятии, получили праздничные подарки в формате развивающих пособий, игр и сладких подарков в системе домашнего визитирования или во время посещения образовательных мероприятий проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Дети дошкольного возраста, прошедшие психолого-педагогическую диагностику	50,00	0,00	50,00	100
Консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	100,00	0,00	100,00	100
Родители, получившие консультацию по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	50,00	0,00	50,00	100
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)	1150,00	418,00	968,00	84
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий	50,00	2,00	52,00	104
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100

Дети дошкольного возраста, получившие праздничные подарки	50,00	1,00	51,00	102
Праздничные подарки для детей-участников проекта, предоставляемые в рамках социально-досуговых мероприятий	150,00	51,00	151,00	101
Семьи, принявшие участие в социально-досуговых мероприятиях	50,00	1,00	51,00	102
Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО	12,00	3,00	9,00	75
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров	50,00	2,00	52,00	104
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние	45,00	15,00	35,00	78
Психолого-педагогическая диагностика	100,00	0,00	100,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>В рамках 3 этапа проекта были качественно и в срок проведены все запланированные образовательные и социально-досуговые мероприятия для детей и родителей-участников проекта: - включение детей в систему образовательных занятий со специалистами в индивидуальном, групповом или онлайн формате способствовало психолого-педагогическому сопровождению ребенка и обеспечению детей необходимым контентом дополнительного дошкольного образования; - обучение родителей методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи способствовало повышению родительской компетентности. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях; - включение семей в систему социально-досуговых мероприятий, способствовало гармонизации детско-родительских отношений, повышению положительного эмоционального фона в семье, более тесному знакомству семей участников СВО.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
335467,50	<p>1. Аренда (3 площадки) за январь, февраль, март на сумму 111000,00 рублей; 2. ФОТ офисных сотрудников (руководитель, бухгалтер, администраторы, кадровик) за январь, февраль, март в сумме 182700,00 рублей; 3. Проведение вебинаров для родителей (15 вебинаров) методиста на сумму 16050,00 рублей; 4. Налоги с ФОТ офиса за январь, февраль, март в сумме 14250,00 рублей; 5. Налоги с ФОТ методиста за январь, февраль, март на сумму 1252,00 рублей; 6. Дополнительный праздничный подарок на сумму 969,00 рублей для ребенка, принявшего участие в проекте с 06.01.2025 г. за собственные</p>			

средства организации; 7. Дополнительные занятия на сумму 8577,00 рублей, налоги с ФОТ в сумме 669,00 рублей

Итого сумма, руб.: 335467,50

3.5. Электронные ссылки (Ф)

3.6. Фотографии материальных объектов (Ф)



Закупка дополнительного оснащения для занятий



Закупка дополнительного оснащения для занятий



Закупка дополнительного оснащения для занятий



Закупка дополнительного оснащения для занятий



Подарки к весеннему празднику



Подарки к весеннему празднику



Подарки к весеннему празднику



Подарки к весеннему празднику



Подарки к весеннему празднику



Подарки к весеннему празднику

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Архив информационных ссылок	Ссылки на новостную ленту и фото-архив 3 этапа проекта	Все ссылки к отчету.docx	03.04.2025

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Демина Ирина Николаевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 25.06.2024 г. № P52-24-1-000080
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "ДИВО"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1035204876585
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет»
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000080

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Проведено не менее 200 занятий для детей-участников проекта	30.05.2025	28.05.2025	исполнена	Всего в рамках 4 этапа проекта было запланировано оказание 200 услуг в формате индивидуальных и групповых занятий с детьми-участниками проекта. В рамках реализации 4 этапа было оказано 214 услуг. Дополнительные мероприятия проведены за счет собственных средств организации.
4.2.	Проведено не менее 45 вебинаров для родителей-	30.05.2025	28.05.2025	исполнена	Всего в рамках проекта проведено 45 обучающих

	участников проекта				мероприятий для родителей в формате вебинаров, за счет собственных средств организации. Из них в рамках 4 этапа проекта было оказано 10 услуг.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Индивидуальные и групповые занятия специалистов с детьми-участниками проекта	с 02.09.2024 по 30.05.2025	с 01.04.2025 по 28.05.2025	Образовательные занятия для детей-участников проекта проводятся в 3 образовательных форматах- индивидуальные, групповые и онлайн-занятия. Индивидуальные занятия проводят консультанты (педагоги, психологи), а также специалисты (логопеды, дефектологи). Групповые занятия проводятся по направлениям: адаптационные группы, группы общения, комплексные педагогические программы. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках 4 этапа проекта в систему индивидуальных и групповых занятий с педагогами, психологами и логопедами на территории 3 площадок проекта включены 52 ребенка. В случае пропуска занятия по причине болезни ребенка, предоставляется возможность возмещения пропущенного материала в онлайн формате видео-урока. Занятие высылалось на электронную почту родителя. Всего в рамках 4 этапа проекта оказано 214 образовательных услуг, это на 14 занятий больше запланированного значения.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 200 занятий для детей-участников проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий				52
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)				214
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Индивидуальные занятия-1



Индивидуальные занятия-2



Индивидуальные занятия-3



Индивидуальные занятия-4



Индивидуальные занятия-5



Индивидуальные занятия-6



Индивидуальные занятия-7



Групповые занятия-1



Групповые занятия-2



Групповые занятия-3



Групповые занятия-4



Групповые занятия-5



Групповые занятия-6



Групповые занятия-7



Онлайн занятия-1



Онлайн занятия-2



Онлайн занятия-3



Онлайн занятия-4



Онлайн занятия-5




Онлайн занятия-6

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость об образовательном компоненте проекта на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/21</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети ВК https://vk.com/wall-73445139_33636</p> <p>Ссылка на новость о проведении развивающих занятий для детей в рамках проекта на официальной странице проекта https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/21</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/70000001756261/topic/156679636409701?utm_campaign=web_share</p> <p>Ссылка на фото-материалы, содержащие информацию об Образовательном компоненте проекта- групповые развивающие занятия специалистов с детьми-участниками проекта в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/Z7gM6RMYkCiuxy2C?share_to=link</p>				
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>				
<p>Ссылка на фото групповых занятий для детей-участников проекта https://cloud.mail.ru/public/fM4k/FH6JTSgSA</p> <p>Ссылка на фото индивидуальных занятий для детей-участников проекта https://cloud.mail.ru/public/a21E/wfbN9AHBP</p> <p>Ссылка на фото онлайн-занятий для детей-участников проекта https://cloud.mail.ru/public/7138/8ejavzeJv</p> <p>Ссылка на скрины отправки онлайн-занятий https://cloud.mail.ru/public/wtJq/vtCpriEEi</p>				
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Образовательный компонент проекта для детей	Ссылки на новостную ленту и фото-архив образовательного компонента проекта	Ссылки 4 ККТ.docx	23.05.2025
2	Список участников проекта	Расписание занятий участников проекта	Расписание занятий.pdf	23.05.2025


3	Ведомости учета занятий	На каждого участника проекта была заведена Ведомость учета посещенных занятий, в которой фиксировались наименование услуги, дата и подтверждающая личная подпись родителя	Ссылка на ведомости.docx	27.05.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
<p>Всего в рамках проекта оказано 1182 услуги в формате индивидуальных и групповых занятий с детьми-участниками проекта. Из них в 4 этапа проекта было оказано 200 услуг за счет средств гранта и 14 очных услуг за счет собственных средств организации. Это на 14 услуг больше планового значения 4 ККТ и на 32 услуги больше общего планового значения по оказанию образовательных услуг для детей-участников проекта. Дополнительные очные и дистанционные услуги проведены за счет собственных средств организации. В рамках 4 этапа проекта в систему групповых и индивидуальных занятий включены 52 ребенка. Это на 2 ребенка больше, чем было запланировано в рамках проекта. 2 дополнительных участника были включены в проект по рекомендации Нижегородского отделения Фонда "Защитники Отечества" и получили услуги за счет собственных средств организации.</p>				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение образовательных мероприятий для родителей-участников проекта в формате обучающих вебинаров	с 02.09.2024 по 25.05.2025	с 01.04.2025 по 28.05.2025	Обучающие мероприятия для родителей в рамках 4 этапа проекта проводились в формате вебинаров. Проведение обучающих мероприятий для родителей-участников проекта было организовано с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей. За подготовку, организацию и проведение данных обучающих мероприятий в рамках проекта отвечает методист проекта. Записи вебинаров рассылались на электронную почту родителей (просмотр возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). Дополнительно, по предварительному согласованию с руководителем проекта, в данные образовательные мероприятия были включены семьи участников СВО, воспитывающие детей дошкольного возраста, не вошедшие в списочный состав участников проекта. Всего в рамках 4 этапа проекта проведено 10 обучающих мероприятий для 52 родителей в дистанционном формате (вебинар).
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 45 вебинаров для родителей-участников проекта		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров				52
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние				10
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Вебинары для родителей-1



Вебинары для родителей-2



Вебинары для родителей-3




Вебинары для родителей-4



Вебинары для родителей-5



Вебинары для родителей-6



Вебинары для родителей-7



Вебинары для родителей-8




Вебинары для родителей-9



Вебинары для родителей-10



Вебинары для родителей-11



Вебинары для родителей-12

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта на официальном сайте организации https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/25</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта на официальной странице проекта https://centr-divo.ru/news/2025/%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/25</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети ВК https://vk.com/wall-73445139_33644</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети Одноклассники https://ok.ru/group/70000001756261/topic/156687319391589?utm_campaign=web_share</p> <p>Ссылка на новость об образовательных мероприятиях для родителей в рамках проекта в социальной сети Яндекс Дзен https://dzen.ru/b/Z71enZo1Cx_xhp2n?share_to=link</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)</p>				
<p>Ссылка на фото родителей-участников вебинаров https://cloud.mail.ru/public/xRmR/B2vjwePqA</p> <p>Ссылка на скрины отправки вебинаров 4 этапа проекта https://cloud.mail.ru/public/L7Kw/EaAkw6nau</p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Образовательный компонент проекта для родителей	Ссылки на новостную ленту и фото-архив вебинаров	Ссылки_Вебинары.docx	23.05.2025
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p> <p>Всего в рамках проекта было оказано 45 образовательных услуг в формате вебинаров для родителей детей-участников проекта. Из них в рамках 4 этапа проекта было оказано 10 услуг. В рамках 4 этапа проекта в образовательные мероприятия для родителей были включены 52 родителя. Обучающие мероприятия для родителей проводятся в рамках проекта за счет собственных средств организации.</p>				

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

В период с 01.04.2025-28.05.2025 в рамках реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 1. Образовательные занятия для детей-участников проекта. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». В рамках проекта в период с 01.04.2025-28.05.2025 в систему индивидуальных и групповых занятий на территории площадок проекта включены 52 ребенка. Индивидуальные занятия проводили педагоги, психологи, логопеды, дефектологи. Групповые занятия организованы по направлениям: комплексные психолого-педагогические занятия, группы общения, творческие курсы. Кроме того, есть дополнительный формат занятий- онлайн занятия, которые высылаются на электронную почту родителей в случае пропуска или невозможностью посещения ребенком очного формата занятий. Всего в рамках 4 этапа проекта предоставлено 214 образовательных услуг для детей. Это на 14 услуг больше планового значения на 4 этап проекта. 2. Обучающие мероприятия для родителей-участников проекта с целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания, обучения и образования детей в формате вебинаров. Вебинары высылались на электронную почту родителей (просмотр был возможен как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства). В ходе 4 этапа проекта с 01.04.2025 по 28.05.2025 проведено 10 обучающих мероприятий для родителей (52 семьи-участницы проекта). Содержание вебинаров разработано методистами ЧДОУ «Центр «ДИВО» и соответствует возрастным группам детей-участников проекта.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Дети дошкольного возраста, прошедшие психолого-педагогическую диагностику	50,00	0,00	50,00	100
Консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	100,00	0,00	100,00	100
Родители, получившие консультацию по результатам диагностического обследования ребенка, вопросам воспитания и развития ребенка, а также по вопросам стабилизации психологического состояния семьи	50,00	0,00	50,00	100
Индивидуальные и групповые занятия для детей дошкольного возраста (800 занятий с педагогами-психологами, 350 занятий с логопедами-дефектологами)	1150,00	214,00	1182,00	103
Дети дошкольного возраста, включенные в систему психолого-педагогических занятий	50,00	0,00	52,00	104
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100
Гуманитарная помощь в формате "Образовательных комплектов" для детей дошкольного возраста	50,00	0,00	50,00	100
Дети дошкольного возраста, получившие праздничные подарки	50,00	0,00	51,00	102
Праздничные подарки для детей-участников проекта, предоставляемые в рамках социально-досуговых	150,00	0,00	151,00	101

мероприятий				
Семьи, принявшие участие в социально-досуговых мероприятиях	50,00	0,00	51,00	102
Социально-досуговые мероприятия для семей участников СВО	12,00	0,00	9,00	75
Родители, принявшие участие в обучающих и консультационных мероприятиях в формате семинаров и вебинаров	50,00	0,00	52,00	104
Семинары/вебинары для родителей, с целью обучения методикам, и приемам воспитания, психоэмоциональной поддержки детей, предоставления родителям психолого-педагогической и консультативной помощи, стабилизирующих их эмоциональное состояние	45,00	10,00	45,00	100
Психолого-педагогическая диагностика	100,00	0,00	100,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>В рамках 4 этапа проекта были качественно и в срок проведены все запланированные образовательные и социально-досуговые мероприятия для детей и родителей-участников проекта: - включение детей в систему образовательных занятий со специалистами в индивидуальном, групповом или онлайн формате способствовало психолого-педагогическому сопровождению ребенка и обеспечению детей необходимым контентом дополнительного дошкольного образования; - обучение родителей методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи способствовало повышению родительской компетентности. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
223717,00	<p>1. Аренда (3 площадки) за апрель, май на сумму 74000,00 рублей; 2. ФОТ офисных сотрудников (руководитель, бухгалтер, администраторы, кадровик) за апрель, май в сумме 121800,00 рублей; 3. Налоги с ФОТ офиса за январь, февраль, март в сумме 9500,00 рублей; 4. Проведение вебинаров для родителей (10 вебинаров) методиста на сумму 10700,00 рублей; 5. Налоги с ФОТ методиста за январь, февраль, март на сумму 835,00 рублей; 6. Дополнительные занятия на сумму 6384,00 рублей, налоги с ФОТ в сумме 498,00 рублей</p>			
Итого сумма, руб.: 223717,00				
3.5. Электронные ссылки 				

Ссылка на видео-отзывы родителей-участников проекта

<https://cloud.mail.ru/public/8CBb/5zoK46X7k>

Ссылка на фото письменных отзывов родителей -участников проекта

<https://cloud.mail.ru/public/RYrL/6KvqL6AHU>

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

Ссылка на Новости о завершении проекта на официальном сайте организации и странице проекта

<https://centr-divo.ru/news/2025/%D0%BC%D0%B0%D0%B9/16/>

Ссылка на Новости о завершении проекта в социальной сети ВК

https://vk.com/wall-73445139_34291

Ссылка на Новости о завершении проекта в социальной сети Яндекс Дзен

https://dzen.ru/a/aCXTvLyb-XL3DfW0?share_to=link

Ссылка на Новости о завершении проекта в социальной сети Одноклассники

https://ok.ru/group/70000001756261/topic/156813597105509?utm_campaign=web_share

Ссылка на Новости о реализации проекта на официальном сайте организации и странице проекта

<https://centr-divo.ru/pages/%D1%81%D0%B2%D0%BE>

Ссылка на Новости о реализации проекта в социальной сети ВК

<https://vk.com/divocentr>

Ссылка на Новости о реализации проекта в социальной сети Одноклассники

<https://ok.ru/divocentr>

Ссылка на Новости о реализации проекта в социальной сети Яндекс Дзен

<https://dzen.ru/centrdivo>

Ссылка на Памятки и Статьи для родителей

<https://cloud.mail.ru/public/TWCn/F4oLgMXhT>

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта	Список детей и родителей- участников проекта «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников СВО, воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет»	Список участников проекта.pdf	24.05.2025
2	Договор об оказании услуг	Договор об оказании услуг комплексного психолого-педагогического сопровождения семей участников специальной военной операции (СВО), воспитывающих детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет	Договор.pdf	24.05.2025
3	Согласие родителя	Согласие родителя (законного представителя) на участие в мероприятиях проекта	Согласие.pdf	24.05.2025
4	Дорожная карта	Дорожная карта мероприятий проекта	Дорожная карта проекта.xlsx	24.05.2025
5	Личное дело	Личное дело участника проекта	Личное дело участника проекта.pdf	24.05.2025
6	Информационный флаер	Информационный флаер проекта был использован в рамках информационной кампании проекта	Флаер проекта.pdf	24.05.2025
7	Информационная заставка	Информационная заставка использовалась в рамках информационной кампании проекта	Заставка.png	24.05.2025

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Основные качественные результаты проекта: - проведение психолого-педагогической диагностики детей позволило грамотно и профессионально построить дальнейший индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка; - консультирование родителей позволило повысить родительскую компетентность и помочь решить вопросы, имеющиеся у родителей касательно воспитания и развития ребенка, гармонизации детско-родительских отношений, создания развивающей среды в рамках семьи; - оказание гуманитарной помощи семьям, посредством предоставления «Образовательного комплекта» для детей, включающего в себя необходимые дидактические материалы позволило помочь родителям грамотно организовать развивающую среду для ребенка в домашних условиях; - включение детей в систему образовательных занятий со специалистами в индивидуальном, групповом или онлайн формате способствовало психолого-педагогическому сопровождению ребенка и обеспечению детей необходимым контентом дополнительного дошкольного образования; - включение семей в систему социально-досуговых мероприятий, способствовало их социализации и успешной адаптации к новым жизненным условиям, гармонизации детско-родительских отношений, повышению положительного эмоционального фона в семье, более тесному знакомству семей участников СВО, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода; - обучение родителей методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи способствовало повышению родительской компетентности. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях. Результаты

удовлетворенности участников проекта качеством оказанных услуг отражены в Анкетах родителей, а также в отзывах, собранных на завершающем этапе проекта: <https://cloud.mail.ru/public/8CBb/5zoK46X7k> <https://cloud.mail.ru/public/RYrL/6KvqL6AHU>

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

В ходе реализации проекта были внесены коррективы в основной компонент проекта "Организация образовательных мероприятий для детей и родителей-участников проекта": 1. Образовательные мероприятия для детей проводились в формате групповых занятий по направлениям: адаптационные группы, группы общения, комплексные педагогические занятия, творческие курсы; в индивидуальном формате с специалистами педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дошкольных образовательных программ, педагог раннего развития, учитель-дефектолог; в формате онлайн занятий по направлениям: развитие речи, освоение навыков грамоты, развитие математических представлений, развитие познавательных психических процессов (память, внимание, мышление, воображение). Формат и содержание образовательного компонента определялся специалистами на консультационном-диагностическом этапе проекта в зависимости от особенностей развития ребенка и необходимости тех или иных образовательных мероприятий. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 детей-участников проекта в количестве 1.150 образовательных услуг на территории площадок ЧДОУ «Центр «ДИВО». Однако детей, которым в результате диагностических обследований было показано включение в образовательную программу оказалось больше и было принято решение скорректировать количественный показатель данного раздела проекта. Всего в рамках проекта оказано 1.182 образовательная услуга для детей. Это на 32 услугу больше запланированного значения. 32 дополнительных услуги проведены за счет собственных средств организации: 18 дополнительных услуг в ходе реализации 3 этапа проекта и 14 дополнительных услуг в рамках 4 этапа проекта. Кроме этого в рамках проекта часть детей было включено в формат онлайн занятий, как дополнительную форму работы, способствующую закреплению знаний, полученных в ходе очных занятий. Данные 462 услуги оказано за счет собственных средств организации. Данное количество оказанных образовательных услуг для детей способствовало решению основных необходимых задач, направленных на успешное развитие ребенка и преодоление основных имеющихся затруднений в развитии. Итоговая диагностика показала положительную динамику в развитии всех детей, получивших услуги в рамках проекта. Это говорит о качественно построенном индивидуальном образовательном маршруте для каждого участника проекта. 2. Образовательные мероприятия для родителей проводилось в формате обучающих мероприятий, направленных на обучение методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях. В рамках проекта было запланировано образовательное сопровождение 50 родителей- участников проекта в количестве 45 вебинаров. Всего в рамках проекта проведено 45 обучающих мероприятий для родителей-участников проекта, в которых приняли участие 52 родителя. Это на 2 участника больше планового значения. Проведение вебинаров способствовало решению вопросов родителей, связанных с трудностями в воспитании ребенка, преодолению стрессовой ситуации, вызванной изменениями в семье, привычном укладе жизни и адаптацией к новым жизненным условиям. Кроме этого, в некоторых семьях участников проекта к обучающим мероприятиям для родителей подключались сразу оба родителя или другие члены семьи (бабушка, дедушки, старшие братья и сестры). Это повысило количественный показатель участников мероприятий. Данный факт считаем положительным результатом, демонстрирующим качество оказываемым услуг в рамках проекта и оказывающим положительное влияние на характер воспитательных мероприятий относительно ребенка в рамках семьи, а также способствующим повышению положительного эмоционального климата в семье.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

В ходе планирования проекта были допущены неточности в расчете некоторых статей бюджета, которые пришлось скорректировать в ходе его реализации. В частности не была предусмотрена ситуация возможных изменений в начислении страховых взносов в следствие чего возникла экономия денежных средств по статье "Оплата труда. Страховые взносы" в размере 35030,07 рублей. Данные изменения возникли в результате изменений в налоговом законодательстве РФ в 2025 году, согласно статьи 427 п1 пп7 НК РФ по пониженному тарифу страховых взносов для ЧДОУ (7,6%). Изменения в смете были согласованы с Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Экономленные средства были направлены на закупку дополнительного дидактического оснащения для проведения развивающих занятий с детьми-участниками проекта. Ранее не был учтен факт амортизации некоторых пособий и включения в проект двух детей, для организации занятий с которыми потребовался дополнительный дидактический инвентарь. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта, проработаны и учтены при разработке дальнейших проектов Организации.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
Родители детей-участников проекта (жены участников СВО)	52

Дети дошкольного возраста, воспитывающихся в семьях участников СВО	52
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
6	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
75	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/divocentr	11124
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
1979470,90	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
<p>В рамках проекта «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение семей участников СВО, воспитывающих детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет», организованный Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр «ДИВО» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области было организовано: - проведение психолого-педагогической диагностики детей дошкольного возраста, определение индивидуальных особенностей их развития с целью построения индивидуального образовательного маршрута. Диагностику провели педагоги-психологи и учителя-логопеды. По итогам проведения диагностики были составлены Экспертное заключение и Индивидуальная программа развития на каждого ребенка- участника проекта. Данные мероприятия позволили грамотно и профессионально построить дальнейший индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка; - консультирование родителей по результатам диагностического обследования ребенка и вопросам воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста. Данное мероприятие позволило повысить родительскую компетентность и помочь решить вопросы, имеющиеся у родителей касательно воспитания и развития ребенка, гармонизации детско-родительских отношений, создания развивающей среды в рамках семьи; - оказание гуманитарной помощи семьям, посредством предоставления «Образовательного комплекта» для детей, включающего в себя необходимые дидактические материалы для создания развивающей среды в условиях семьи. Образовательные комплекты для детей включают дидактические пособия, канцелярские товары, книги и игрушки. Содержание образовательных комплектов было подобрано в соответствии с возрастом детей по 3 возрастным группам: 1-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет. Данное мероприятие позволило помочь родителям грамотно организовать развивающую среду для ребенка в домашних условиях; - включение детей в систему образовательных занятий со специалистами в индивидуальном формате с специалистами педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дошкольных образовательных программ, педагог раннего развития, учитель-дефектолог; в формате групповых занятий по направлениям: адаптационные группы, группы общения, комплексные педагогические занятия, творческие курсы; в формате онлайн-курса, включающего в себя занятия по развитию речи и грамоте, занятия по развитию математических представлений, занятия на развитие познавательных психических процессов (внимание, память, мышление, воображение). Формат и содержание образовательного компонента определялся специалистами на консультационном-диагностическом этапе проекта в зависимости от особенностей развития ребенка и необходимости тех или иных образовательных мероприятий. Образовательный компонент проекта способствовал психолого-педагогическому сопровождению ребенка и обеспечению детей необходимым контентом дополнительного дошкольного образования; - включение семей в систему социально-досуговых мероприятий, способствующих их социализации и успешной адаптации к новым жизненным условиям. Праздничные мероприятия способствовали гармонизации детско-родительских отношений, повышению положительного эмоционального фона в семье, более тесному знакомству семей участников СВО, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода; - обучение родителей методикам, приемам воспитания и образования детей, коррекционно-развивающей поддержки детей, предоставление им психолого-педагогической, методической, консультативной помощи. Тематика образовательных мероприятий для родителей определялась командой специалистов в зависимости от потребностей родителей в тех или иных знаниях и компетенциях. Также при подборе тематики и содержания вебинаров учитывались запросы родителей, связанные с сложностями решения тех или иных вопросов, касающихся воспитания детей. Родители имели возможность задать все имеющиеся у них вопросы к специалистам психолого-педагогической направленности и получить профессиональную и своевременную помощь. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта после завершения его реализации продолжилось в следующих форматах: - предоставление родителям доступа к информационным ресурсам ЧДОУ "Центр "ДИВО" - информационные памятки, статьи и</p>	

презентации по вопросам воспитания, развития и образования детей, размещающиеся на сайте Организации; - включение детей-участников проекта в возрасте от 3 до 7 лет в программу «Развивающие онлайн-занятия для дошкольников» на 2025 г.; - информирование родителей о бесплатных мероприятиях ЧДОУ "Центр "ДИВО" в рамках реализации новых социальных проектов.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

директор Демина Ирина Николаевна

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.