

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000058
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Попробуй спорт на вкус
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000058

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформированы 2 группы обучающихся из не менее 30 человек целевой группы	30.09.2024	30.08.2024	исполнена	сформировано 3 группы - общее количество 34 человека
1.2.	Разработана, утверждена и проведена независимая оценка программы дополнительного образования программа "Попробуй спорт на вкус". Заключены и подписаны договора с партнерами об аренде спортивных площадок.	30.09.2024	30.09.2024	исполнена	программа разработана, отправлена на экспертизу в "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области"

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение групповых тренировок по мини-футболу, в рамках реализации первого модуля образовательной программы, г.Чкаловск, ул.Краснофлотская, д.14	с 15.08.2024 по 15.10.2024	с 15.08.2024 по 31.08.2024	По результатам оценки поданных заявок были сформированы три возрастных группы по мини-футболу с учетом возраста детей. 7-8 лет - 9 человек 9-10 лет - 13 человек 11-15 лет - 12 человек Организованы групповые тренировки по мини-футболу в рамках реализации первого модуля образовательной программы. Тренировки проводятся на открытой спортивной многофункциональной площадке школы Маяк ул. Краснофлотская, д.14. Дети участники проекта приобрели устойчивый интерес к занятиям по футболу. Проведено тренировок по мини-футболу до 30.09 - 42 занятия Тренеру удалось найти подход к детям и вовлечь в игру каждого ребенка. Дети с нетерпением ждут и с удовольствием бегут на следующую тренировку.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Сформированы 2 группы обучающихся из не менее 30 человек целевой группы		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта				2219
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта				34
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу				42
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				34
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



группа 7-8 лет



группа 9-10 лет



группа 3 старшая 11-14 лет



фрагменты тренировок 1



фрагменты тренировок 2



фрагменты тренировок 3



фрагменты тренировок 4



фрагменты тренировок 5




фрагменты тренировок 6




фрагменты тренировок 7




фрагменты тренировок 8



просмотры 3




просмотры 1



просмотры 4



просмотры 5



просмотры 2

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

пост о футболе видео-пост о том,как проходят тренировки по футболу https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_449 https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_450				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	посещаемость занятий		посещаемость занятий.pdf	04.10.2024
2	утвержденное расписание по секции футбол		расписание занятий.pdf	04.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Разработка и утверждение дополнительной общеразвивающей физкультурно-оздоровительной модульной программы, г. Чкаловск, ул. Краснофлотская д.14	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.08.2024 по 30.09.2024	Создана авторская модульная программа. Дополнительная общеобразовательная модульная программа Физическая культура "Попробуй спорт на вкус" Программа отправлена на экспертизу в "Навигатор дополнительного образования Нижегородской области"
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Разработана, утверждена и проведена независимая оценка программы дополнительного образования программа "Попробуй спорт на вкус". Заключены и подписаны договора с партнерами об аренде спортивных площадок.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество образовательных программ прошедших независимую экспертизу				1
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Модульная программа попробуй спорт на вкус	рабочая программа дополнительного образования	модульная программа Попробуй спорт на вкус.docx	22.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Разработана рабочая модульная программа дополнительного общего образования направленная на изучение и освоение 4х спортивных направлений: мини-футбол, волейбол, плавание, лыжи.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Сформированы группы, запущены занятия по футболу. Дети с удовольствием ждут и посещают секцию. В связи с популярностью и запросом - открыли третью группу по футболу 11-15 лет, на основании этого считаем этап данного проекта успешным.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта	10000,00	2219,00	2219,00	22
Количество детей охваченных мероприятиями проекта	190,00	34,00	34,00	18
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта	30,00	34,00	34,00	113
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу	36,00	42,00	42,00	117
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
У детей уже на начальном этапе проекта сформирован устойчивый интерес к занятиям спортом, как к части повседневной жизни. Так же произошло увеличение детей, занимающихся регулярно спортом. Так как мы ведем информационно- просветительскую кампанию в сети Интернет в нашей группе ЧОУ Маяк в социальной сети Вконтакте тем самым повышаем уровень информированности жителей городского округа город Чкаловск об имеющихся возможностях для детей для занятий спортом.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

163500,00		125000 - оплата труда тренер, методист, тьютор, водитель 18500 - футбольные мячи 20000 - волейбольные мячи		
Итого сумма, руб.: 163500,00				
3.5. Электронные ссылки 📎				
набор в группы спортивной секции https://vk.com/umka.chkalovsk?z=photo-147043585_457268967%2Falbum-147043585_00%2Frev				
3.6. Фотографии материальных объектов 📎				
				
волейбольные и футбольные мячи, манишки для игры в футбол/волейбол		нудлы для занятий по плаванию в бассейне		
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	договор с бассейном	заключен договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ с ФОК "Невский" г.Городец	договор с бассейном ФОК Невский г.Городец.pdf	04.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000058
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Попробуй спорт на вкус
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000058

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведены не менее 76 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек	31.12.2024	28.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация и проведение групповых тренировок по мини-футболу, в рамках реализации первого модуля образовательной программы, МБУК ЦКС "Дом культуры и спорта" г.Чкаловск, площадь Чкалова 1.	с 15.08.2024 по 15.10.2024	с 01.10.2024 по 26.12.2024	В первом отчетном периоде были сформированы 3 гр по мини-футболу и начаты тренировки. В связи с высокой потребностью и посещаемостью было принято решение о продлении секции по мини-футболу (гр 1 - 18 чел, гр 2 - 12 чел, гр 3 - 20 чел) до конца учебного года. Наш тренер является действующим футболистом, который играет за ФК г. Чкаловск, г. Городец и г. Н.Новгород, знает очень много профессиональных фишек/футбольных финтов, что вызывает высокий уровень интереса у детей. Ребята замотивированы, ходили с удовольствием, за второй этап количество тренировок составляет 75 занятий.
2.1.2. Привязанные ККТ:				
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу				75
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				50
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



общее фото с тренером 9-10 лет



разминка группы 9-10 лет



занятия по футболу




занятия по футболу




общее фото с тренером 9-10 лет



занятия по футболу



просмотр сторис мини-футбол



просмотр сторис мини-футбол



Занятие по футболу 7-8 лет



занятие по футболу 7-8 лет



занятие по футболу 7-8 лет



тренировка 10-15лет



группа 10-15лет



тренировка 10-15лет



тренировка 10-15лет



тренировка 10-15лет




тренировка 10-15лет



тренировка 10-15лет



просмотр сторис мини-футбол



просмотр сторис мини-футбол

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

пост про мини-футбол https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_457 https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_509 https://vk.com/feed?w=wall-212525563_538				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор с МБУК ЦКС	заключен договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ с МБУК ЦКС	договор ДКС.pdf	13.12.2024
2	расписание занятий	расписание занятий по мини-футболу	расписание занятий футбол.pdf	27.12.2024
3	расписание занятий	расписание занятий по мини-футболу с 1 ноября изменено, в связи с изменениями общего расписания тренировок в МБУК ЦКС	расписание футбол.PDF	27.12.2024
4	журнал посещаемости	Журнал посещаемости по мини-футболу	журнал футбол.PDF	27.12.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация и проведение регулярных занятий по плаванию, в рамках реализации второго модуля образовательной программы, г.Городец, ул.Новая, д.122 ФОК "Невский"; г.Городец ул.Крупина д.3 ФОК "Городецкий"	с 15.10.2024 по 31.12.2024	с 01.10.2024 по 28.12.2024	В связи с отсутствием ФОКА в гог Чкаловск и высоким запросом от родителей, которые знают, что плавание формирует правильную осанку, мышечный корсет и профи активирует простудные заболевания в осенне-зимний период. Мы заключили договора с двумя ФОКАми г. Городец и получили нужное нам время. Приняли решение увеличить количество детей посещающих занятия по плаванию и сформировали следующие 4 группы: 1 гр (7-8 лет) - 14 2 гр (9-10 лет) - 18 3 гр (7-10 лет) - 19 4 гр (11-13 лет) - 22 Дети, участники занятий, познакомились с правилами поведения на воде, изучали правильное дыхание, выполняли упражнения на улучшение координации, уверенно держатся на воде, изучили основные стили плавания.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведены не менее 76 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение

Количество детей охваченных мероприятиями проекта	73
Количество проведённых групповых тренировок по плаванию	74
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 занятие группа 3	 занятие группа 3



занятие группа 3



занятие группа 3



занятие группа 2



занятие группа 2



занятие группа 2



занятие группа 2



занятие группа 4



занятие группа 4



занятие группа 4



занятие группа 4




просмотры 3



просмотры 4



просмотры 5




просмотры 6



просмотры 7



просмотры 8



просмотры 9



просмотры 10

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

начало занятий по плаванию польза плавания
https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_488
https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_499

сюжет о наших занятиях
https://vk.com/wall-212525563_535

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	расписание по плаванию	расписание по плаванию	расписание плавание.pdf	14.11.2024
2	Договор с ФОК Городецкий	заключен договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ с ФОК Городецкий	договор с бассейном ФОК Городецкий.pdf	15.11.2024

	3	расписание по плаванию	расписание по плаванию было изменено с 14.11.2024 в связи изменением в тренерском составе	расписание плавание.PDF	27.12.2024
	4	журнал учета тренировок	журнал учета посещаемости тренировок по плаванию	журнал плавание.pdf	27.12.2024
	2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие		2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение мастер-классов со спортсменами по выбранным видам спорта, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 1А, стадион		с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 19.10.2024 по 19.10.2024	Дети, посещающие секцию по мини-футболу, в количестве 19 чел., посетили футбольный матч Пари НН - Ростов. Так же им выпала уникальная возможность пообщаться со спортсменами ФК Пари Нижний Новгород. Кириллом Глушченковым и Николозом Кутателадзе. Спортсмены поделились и ребятами своими знаниями о футболе: тренировках, режиме дня, питании, работе в команде. Рассказали о своем пути к успеху. Ответили на множество вопросов. Юные спортсмены очень вдохновились этой встречей и увезли с собой не только впечатления, а ещё автографы и памятные фото.
2.3.2. Привязанные ККТ:					
2.3.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта					19
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



встреча со спортсменами



встреча со спортсменами



встреча со спортсменами



дети на матче



групповое фото перед матчем



дети на матче



групповое фото перед матчем



групповое фото после матча




в перерыве между таймами



в перерыве между таймами



дети на матче



просмотр сторис



просмотр сторис



в перерыве меду таймами

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_474
https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_485

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список участников поездки на футбольный матч и встречу со спортсменами	поездка на футбольный матч.pdf	27.12.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--

4	Проведение мастер-классов со спортсменами по выбранным видам спорта, г. Городец, ул. Новая 122, ГАОУ ДО НО "СШ""ФОК в г. Городец Нижегородской области"	с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 23.11.2024 по 23.11.2024	Дети, посещающие секцию по плаванию, в количестве 11 человек, встретились с Кандидатом в мастера спорта по современному пятиборью Иваном Алексеевичем Андреевым. Спортсмен рассказал о своем опыте участия в чемпионате России за Нижегородскую область. Поделится теоретическими знаниями о технике дыхания и постановке тела в воде и тут же показал юным пловцам все на практике. мастер-класс получился очень вдохновляющим и мотивирующим на любовь к занятиям плаванием.
2.4.2. Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				11
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 встреча со спортсменом  встреча со спортсменом				



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом



встреча со спортсменом




встреча со спортсменом




встреча со спортсменом



количество просмотров сторис встречи со спортсменом



количество просмотров сторис встречи со спортсменом



количество просмотров сторис встречи со спортсменом



количество просмотров сторис встречи со спортсменом

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

встреча и мастер-класс от спортсмена
https://vk.com/wall-212525563_521
https://vk.com/wall-212525563_520

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список детей	список детей на встречу со спортсменом по плаванию	поездка плавание.pdf	27.12.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Информационная компания проекта с целью	с 01.08.2024	с 01.10.2024	Информационная компания проводилась с помощью публикации

популяризации спорта как общедоступного вида физической активности (электронно). СМИ и Интернет	по 31.05.2025	по 31.12.2024	постов в группе в Контакте, а так же дублировались в сторис для более широкого охвата аудитории. В связи с этим в гог Чкаловск наш проект приобрел высокий уровень популярности, на что указывает количественный показатель посещаемости детей и тренировок.
2.5.2. Привязанные ККТ:			
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта			6947
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 количество просмотров сторис  количество просмотров сторис			



количество просмотров сторис



количество просмотров сторис




количество просмотров сторис




количество просмотров сторис




количество просмотров сторис



количество просмотров сторис




количество просмотров сторис



количество просмотров сторис




количество просмотров сторис




количество просмотров сторис




количество просмотров сторис



количество просмотров сторис




количество просмотров сторис




количество просмотров сторис



количество просмотров сторис



количество просмотров сторис



количество просмотров сторис



количество просмотров сторис

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

посты про мини-футбол

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_457

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_509

https://vk.com/feed?w=wall-212525563_538

о занятиях плавание

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_488

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_499

https://vk.com/wall-212525563_535

встреча со спортсменами - футбол, поездка на футбольный матч

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_474

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_485

встреча со спортсменом - мастер класс

https://vk.com/wall-212525563_521

https://vk.com/wall-212525563_520

Выезд на горнолыжную базу Новинки https://vk.com/mayak_chk?z=clip-212525563_456239193%2F58cb2d7f013d75eff3%2Fpl_wall_-212525563 https://vk.com/mayak_chk?z=photo-212525563_457243468%2Fwall-212525563_548				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Создание технических и кадровых условий для реализации модульной образовательной программы спортивной направленности (4 модуля: мини-футбол, волейбол, плавание, лыжи). Закупка необходимого оборудования. г.Чкаловск, ул.Краснофлотская, д.14	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.12.2024	Приобретены спортивные ворота для занятий мини-футболом в количестве 2 шт., установлены в спортивном зале. Приобретены 4 пары лыжных ботинок (3 пары из средств гранта, 1 пара из собственных средств).
2.6.2. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
закупка оборудования: лыжи				2
закупка оборудования: лыжные палки				4
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



ворота для мини-футбола



ворота для мини-футбола



ворота для мини-футбола



ворота для мини-футбола



лыжные ботинки

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Организована поездка детей на горнолыжную базу Новинки в Нижний Новгород	с 23.12.2024 по 23.12.2024	с 23.12.2024 по 23.12.2024	Для детей, которые готовились к лыжным занятиям, была организована поездка на горнолыжную базу Новинки. Дети получили уникальную возможность встать на горные лыжи и сноуборд. Ребятам был проведен мастер класс с инструкторами по занятиям сноубордом и горными лыжами. Всем очень понравилось. Такие поездки мотивируют и заряжают желанием на регулярные занятия и тренировки спортом.

2.7.2. Привязанные ККТ:	
2.7.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество детей принявших участие в соревнованиях по мини-футболу на турнире "Кубок "Абсолют"	13
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 выезд на горнолыжную базу Новинки  выезд на горнолыжную базу Новинки	



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки




выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



выезд на горнолыжную базу Новинки



просмотры сторис выезда на горнолыжную базу Новинки



просмотры сторис выезда на горнолыжную базу Новинки

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Выезд на горнолыжную базу Новинки https://vk.com/mayak_chk?z=clip-212525563_456239193%2F58cb2d7f013d75eff3%2Fpl_wall_-212525563 https://vk.com/mayak_chk?z=photo-212525563_457243468%2Fwall-212525563_548				
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список детей	список детей которые ездили на горнолыжную базу	поездка Новинки.pdf	27.12.2024
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Организация и проведение групповых тренировок в тренажерном зал Спарта	с 20.11.2024 по 26.12.2024	с 20.11.2024 по 26.12.2024	В связи с тем что лыжный спорт требует физической выносливости и сил, нами было принято решение о проведении групповых тренировок в тренажерном зале "Спарта". Была сформирована группа детей в кол-ве 13 чел. для занятий в тренажерном зале. Проводились занятия на улучшение их силовых качеств и выносливость в рамках подготовки к лыжным занятиям. Было проведено 6 тренировок.
2.8.2. Привязанные ККТ:				
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				13
Количество тренировок в тренажерном зале Спарта				6
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале



Тренировка детей в тренажерном зале

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	расписание занятий	расписание занятий в тренажерном зале	расписание тренажерный зал.PDF	27.12.2024
2	журнал проведенных занятий	журнал учета посещаемости тренировок по плаванию	журнал тренажерный зал.PDF	27.12.2024

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Организованы и проведены групповые тренировки по мини-футболу, плаванию и тренировки в тренажерном зале. Проведен мастер-класс с действующими футболистами г.Н.

Новгорода в рамках выезда детей на футбольный матч стадиона Нижний Новгород. Проведен мастер-класс с пловцом -спортсменом г.Городца в бассейне ФОК Невский. Проведена информационная компания проекта с целью популяризации спорта как общедоступного вида физической активности. Организована поездка детей на горнолыжную базу Новинки в Нижний Новгород. Количество детей, которые присоединились и регулярно занимаются занятиями во втором отчетном этапе по мини-футболу - 33 уникальных человека, по плаванию 36 уникальных человек.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта	10000,00	6947,00	9166,00	92
Количество детей охваченных мероприятиями проекта	190,00	69,00	103,00	54
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта	30,00	69,00	103,00	343
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу	36,00	73,00	115,00	319
Количество проведенных групповых тренировок по плаванию	40,00	74,00	74,00	185

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Дети участники-проекта приобрели устойчивый интерес к занятиям спортом, как части повседневной жизни . Регулярное увеличение количества детей занимающихся регулярно спортом. Создание нового образовательного продукта - адаптированной модульной образовательной программы для детей спортивного направления.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
230000,00	180000 - оплата труда тренер, методист, тьютор, водитель 45000 - оплата аренды горнолыжного оборудования 5000 - лыжные ботинки
Итого сумма, руб.: 230000,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА



ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА



ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000058
за отчетный период с 01.01.2025 по 31.03.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Попробуй спорт на вкус
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000058

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведена Ярмарка спортивных кружков и секций, реализующих программы для детей. Участие приняли не менее 100 человек.	30.03.2025	09.02.2025	исполнена	
3.2.	Проведены не менее 40 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек.	30.03.2025	15.03.2025	исполнена	
3.3.	Организовано 5-дневное выездное мероприятие	30.03.2025	24.02.2025	исполнена	

	участниками которого стали не менее 10 детей.				
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Ярмарка спортивных возможностей, Нижегородская область, г.Чкаловск, пл. Чкалова, ДКС	с 09.02.2025 по 09.02.2025	с 09.02.2025 по 09.02.2025	Проведена Ярмарка спортивных возможностей "Попробуй спорт на вкус". Прошла широкая акция информирования населения гог Чкаловск о функционирующий на его территории спортивных секций и кружков, с активным участием всех крупных представителей дополнительного образования: Чкаловский спорт ДКС им. Чкалова, Дом Детского Творчества, Центр семьи и детства "УМка". В рамках данного мероприятия прошли мастер-классы по: мини-футболу, настольному теннису, детскому фитнесу, дартсу, шахматам, джампингу и в тренажерном зале.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведена Ярмарка спортивных кружков и секций, реализующих программы для детей. Участие приняли не менее 100 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей охваченных мероприятиями проекта			178
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



спортивная эстафета



мастер-класс /Футбол



Информационная зона ярмарки



Общая физкульт-разминка



мастер-класс /Тренажерный зал



мастер-класс /Дартс



Спортивные игры



мастер-класс /Шахматы



мастер-класс /Футбол



мастер-класс /Шахматы



мастер-класс /Тренажерный зал



мастер-класс /Тренажерный зал



мастер-класс /Джампинг



спортивная эстафета



мастер-класс /детский фитнес



фото участников



мастер-класс /Настольный теннис



мастер-класс /Настольный теннис



мастер-класс /детский фитнес



мастер-класс /Джампинг

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Флаер ДКС	Помогали в разработке и печати флаеров	флаер ДКС.pdf	10.02.2025
2	Флаер Чкаловский Спорт	Помогали в разработке и печати флаеров	Флаер Чкаловский Спрот.pdf	10.02.2025
3	Флаер ДДТ	Помогали в разработке и печати флаеров	флаер ДДТ.pdf	10.02.2025
4	Регистрационные листы	Регистрационные листы присутствующих на Ярмарке спортивных возможностей	регистрац листы ярмарка.pdf	10.02.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В рамках программы Ярмарки была проведена лотерея со спортивными призами: термо-кружки, мяч, коньки, лыжи и пр.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Организация и проведение групповых тренировок по лыжам, в рамках реализации третьего модуля образовательной программы, г.Чкаловск, лыжная база "Снегири"	с 01.01.2025 по 15.03.2025	с 01.01.2025 по 15.03.2025	Две группы детей 6-9 и 10-12 лет, общим количеством 36 человек, в течении всего третьего модуля регулярно занималось групповыми занятиями лыжи. В ходе тренировок дети освоили уверенные навыки катания,повысили свою физическую выносливость, и как следствие более высокие скорости прохождения тренировочных маршрутов. Чувство достигнутых результатов значительно повысило мотивацию и увлеченность спортом.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведены не менее 40 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество групповых тренировок по лыжам				40
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				36
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка старшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка2 старшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка младшей группы



Лыжная тренировка2 младшей группы

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал посещений	журнал посещений занятий лыжи	Scan2025-03-24_162858_000-объединены.pdf	24.03.2025
2	Расписание занятий	Расписание групповых занятий лыжи	Scan2025-03-25_144526.png	25.03.2025
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Организована поездка детей на горнолыжную базу Новинки в Нижний Новгород	с 09.01.2025 по 09.01.2025	с 09.01.2025 по 09.01.2025	Для детей, которые в первом полугодии регулярно занимались плаванием и футболом была организована поездка на горнолыжную базу Новинки. Дети получили уникальную возможность встать на горные лыжи и сноуборд. Ребятам был проведен мастер класс с инструкторами по занятиям сноубордом и горными лыжами. Всем очень понравилось. Такие поездки мотивируют и заряжают желанием на регулярные занятия и тренировки спортом.
2.3.2. Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей принявших участие в соревнованиях по мини-футболу на турнире "Кубок "Абсолют"				10
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки



тренировка детей на горнолыжной базе Новинки

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	распоряжение на организацию поездки	Распоряжение на организацию поездки на горнолыжную базу Новинки	Scan2025-03-26_115826_000.png	26.03.2025
2	Список участников поездки	Список участников поездки на горнолыжную базу Новинки	Scan2025-03-26_115826_001.png	26.03.2025
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Ознакомительные спортивные сборы на горнолыжном курорте (Республика Северная Осетия-Алания база отдыха "Порог Неба")	с 01.01.2025 по 31.03.2025	с 24.02.2025 по 06.03.2025	Дети, принявшие участие в поездке на базу отдыха "Порог Неба" в Северную Осетию-Аланию, за 10 дней пребывания на базе регулярно тренировались в занятиях горнолыжным спортом и сноубордом с тренерами. За это время они приобрели стойкие навыки в данных видах спорта: развили технику катания, контроль скорости и маневрирования. Такие тренировки улучшили физическую форму и выносливость детей. Положительная динамика в навыках сформировала у ребят позитивный настрой и мотивацию на дальнейшие занятия спортом.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Организовано 5-дневное выездное мероприятие участниками которого стали не менее 10 детей.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей принявших участие в соревнованиях по мини-футболу на турнире "Кубок "Абсолют"				13
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



свободное время



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Мастер-класс по правополушарному рисованию



Мастер-класс по шитью



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



изготовление стенгазеты



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Тренировки на горных лыжах и сноубордах



Мастер-класс по сбору электрических схем



Мастер-класс по шитью

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Распоряжение	Распоряжение на поездку на горнолыжную базу "Порог Неба" в РСО-А	Scan2025-03-26_115938_000.png	26.03.2025
2	Список участников	Список участников поездки на горнолыжную базу "Порог Неба"	Scan2025-03-26_115938_001.png	26.03.2025
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Так же, в свободное от тренировок время, с детей на базе отдыха проводились различные мастер-классы: по рисованию, шитью из фетра, 3D ручкам, сбору электрических схем и пр. Проходили тематические познавательные дискуссии с изготовлением стенгазет. Играли в настольные игры. Ездили на экскурсии. Поездка была очень насыщена событиями, знаниями и навыками.				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Информационная компания проекта с целью популяризации спорта как общедоступного вида физической активности (электронно). СМИ и Интернет	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.01.2025 по 31.03.2025	Информационная компания проведена в группе в ВКонтакте. Широко охвачены информацией проведенные мероприятия. Много интересных историй о достижениях и проведенных занятиях было опубликовано в наших группах.
	2.5.2. Привязанные ККТ:			


2.5.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта


43975

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия

Порог Неба




Порог Неба



база Новинки



Порог Неба



Порог Неба



Порог Неба



Порог Неба



Порог Неба



Порог Неба




Порог Неба



Порог Неба




Порог Неба



"Снегири"




Порог Неба




"Снегири"



база Новинки



"Снегири"



Студенты



база Новинки



Студенты

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	ссылки	ссылки в группы в ВК на посты о мероприятиях	ссылки на посты в группах ВК.docx	27.03.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Экскурсия студентов Городецкого губернского колледжа специальность: Физическая культура	с 15.01.2025 по 15.01.2025	с 15.01.2025 по 15.01.2025	В ходе экскурсии студенты познакомились со спецификой работы с детьми с ограниченными возможностями и особенностями развития, а также с современными педагогическими технологиями образовательного процесса. О дополнительном образовании и летнем отдыхе для детей. Ребята были очень заинтересованы имеющимися вакансиями и возможностью прохождения практики на базе школы. Задавали много вопросов и были впечатлены обстановкой и результатами работы школы.
2.6.2. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество студентов посетивших ЧОУ Маяк с экскурсией				13

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия



экскурсия студентов Городецкого ГК



экскурсия студентов Городецкого ГК



экскурсия студентов Городецкого ГК



экскурсия студентов Городецкого ГК



экскурсия студентов Городецкого ГК



экскурсия студентов Городецкого ГК

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	регистрационный лист	регистрационный лист студентов посетивших Центр "УМка и ЧОУ "Маяк" с экскурсией	Scan2025-03-26_141416_000.pdf	26.03.2025

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Организованы и проведены групповые тренировки по лыжам. Проведена ярмарка спортивных возможностей "Попробуй спорт на вкус". Проведена информационная кампания проекта с целью популяризации спорта как общедоступного вида физической активности. Организована поездка детей на горнолыжную базу Новинки в Нижний Новгород. Организованы и проведены спортивные сборы на горнолыжном курорте в Республике Северная Осетия - Алания база "Порог Неба". Проведена экскурсия со студентами отделения Физическая культура Городецкого Губернского колледжа. Количество детей, которые регулярно занимаются занятиями в третьем отчетном этапе по лыжам - 36 уникальных человек.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта	10000,00	43975,00	53141,00	531
Количество детей охваченных мероприятиями проекта	190,00	178,00	281,00	148
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта	30,00	3,00	106,00	353
Количество проведенных групповых тренировок по занятиями лыжи	40,00	40,00	40,00	100
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу	0,00	0,00	115,00	0
Количество проведенных групповых тренировок по плаванию	0,00	0,00	74,00	0
Количество студентов посетивших ЧОУ Маяк с экскурсией	0,00	13,00	13,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Дети участники-проекта приобрели устойчивый интерес к занятиям спортом, как части повседневной жизни . Проведена Ярмарка спортивных возможностей с широким информационным охватом населения гог Чкаловск о функционирующий на его территории спортивных кружках и секциях. 13 уникальных детей, вовлеченных в регулярные занятия спортом съездили на горнолыжный курорт для приобретения навыков катания на горных лыжах и сноуборде. Студенты Городецкого Губернского колледжа заинтересовались работой ЧОУ Инклюзивной школы "Маяк", с возможностью прохождения на её базе практики и дальнейшего трудоустройства.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		

180740,00	35200 - доплата за проживание в горнолыжном курорте "Порог Неба" 126000 - покупка билетов 10440 - покупка спортивного оборудования 9100 - командировочные расходы
-----------	---

Итого сумма, руб.: 180740,00

3.5. Электронные ссылки **3.6. Фотографии материальных объектов** 

Лыжные палки



Лыжи и лыжные палки

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **3.9. Дополнительные документы**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

директор Белоусова Анна Вячеславовна

Отчет подписан на основании	устава
-----------------------------	--------

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 07.08.2024 г. № P52-24-1-000058
за отчетный период с 01.04.2025 по 31.05.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА МАЯК"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200020374
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Попробуй спорт на вкус
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000058

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
4.1.	Размещено не менее 10 постов о мероприятиях проекта, не менее 2 видеосюжетов. Общий охват не менее 10000 просмотров	31.05.2025	31.05.2025	исполнена	
4.2.	Организованы и проведены встречи (мастер-классы) с действующими спортсменами. Участие в которых приняли не менее 15 человек.	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	

4.3.	Проведены не менее 36 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек.	31.05.2025	30.05.2025	исполнена	
4.4.	Организовано итоговое 3-дневное выездное мероприятие, в котором приняли участие не менее 20 детей.	31.05.2025	25.05.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Проведение мастер-класса со спортсменом по лыжным марафонам - Крамсаевым А.Ф. г. Чкаловск, ул. Краснофлотская 14, ЧОУ школа Маяк	с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 17.04.2025 по 17.04.2025	Дети, посещающие секцию лыжи, в третьем этапе, в количестве 13 человек, встретились с тренером по лыжам, постоянным многократно участвующим в лыжных марафонах спортсменом Крамсаевым Алексеем Фёдоровичем, который рассказал о своем пути в лыжный спорт. Дети участники-проекта приобрели устойчивый интерес к занятиям спортом, как части повседневной жизни. Повысилась личная мотивация на занятия спортом.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Организованы и проведены встречи (мастер-классы) с действующими спортсменами. Участие в которых приняли не менее 15 человек.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество детей охваченных мероприятиями проекта			13
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия				



Фото детей участников проекта с наградами спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото Белоусовой Екатерины участника проекта с паспортом марафонца Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото детей участников проекта с наградами спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото детей участников проекта на которой Крамсаева А.Ф. рассказывает о своих наградах, 17.04.2025



Групповое фото детей участников проекта с Крамсаевым А.Ф., 17.04.2025



Фото Усихиной Евы - участника проекта с майкой марафонца Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото Рыжова Никиты - участника проекта с наградой спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото детей участников проекта с наградами спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото детей участников проекта с наградами спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото Сергеенко Михаила - участника проекта с наградой спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото Усихина Ивана - участника проекта с наградой спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото Бадудиной Ирины - участника проекта с наградой спортсмена Крамсаева А.Ф., 17.04.2025



Фото детей участников проекта на которой Крамсаева А.Ф. рассказывает о марафонских трассах, 17.04.2025



Фото Усихиной Евы - участника проекта с кубком Крамсаева А.Ф., 17.04.2025

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Встреча со спортсменом, тренером по лыжам Крамсаевым А.Ф.

https://vk.com/wall-212525563_668

https://vk.com/wall-147043585_4594

https://vk.com/public215629985?w=wall-215629985_957

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников	Список детей -участников проекта принявших участие во встрече со спортсменом 17.04.25	список участников встречи с Крамсаевым А.Ф..docx	28.05.2025

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение мастер-класса со спортсменом призером Нижегородской области по волейболу - Баженовым М.М., г. Чкаловск, ул. Краснофлотская 14, ЧОУ школа Маяк	с 15.08.2024 по 15.10.2024	с 16.05.2025 по 16.05.2025	С детьми -участниками проекта, посещающими занятия волейбол прошла встреча с обладателем первого взрослого разряда по волейболу, серебряным призёром Нижегородской области по волейболу среди учащихся СПО Максимом Михайловичем Баженовым, который так же является кандидатом в мастера спортом по Военно-прикладному спорту. Максим Михайлович рассказал о занятиях спортом - как части повседневной жизни, поделился навыками игры в волейбол - что вызвало интерес у детей и выработке устойчивого желания заниматься спортом.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Организованы и проведены встречи (мастер-классы) с действующими спортсменами. Участие в которых приняли не менее 15 человек.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				15
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 Групповое фото детей участников проекта со спортсменом волейболистом Баженовым М.М., 16.05.2025  Фото, где Баженов М.М. проводит разминку с участниками проекта 16.05.2025				



Белоусов Артем участник проекта отрабатывает передачу мяча 16.05.2025



Бадулина Ирина - участница проекта отрабатывает передачу мяча 16.05.2025



Дети, участники проекта отрабатывают передачу мяча в паре 16.05.2025



Фото, где Баженов М.М. проводит разминку с участниками проекта 16.05.2025



Белоусова Екатерина - участница проекта отрабатывает передачу мяча в паре. 16.05.2025



Дети, участники проекта отрабатывают передачу мяча 16.05.2025



Дети, участники проекта играют в волейбол 16.05.2025



Дети, участники проекта играют в волейбол 16.05.2025



Дети, участники проекта играют в волейбол 16.05.2025

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Встреча со спортсменом волейболистом Баженовым М.М.

https://vk.com/wall-212525563_691

https://vk.com/wall-147043585_4656


2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄


2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список	Список детей -участников проекта принявших участие во встрече со спортсменом 16.05.25	список участников встречи с Баженовым М. М..docx	28.05.2025


2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
---	--------------------	---	-------------------------------------	--


3	Информационная компания проекта с целью популяризации спорта как общедоступного вида физической активности (электронно). СМИ и Интернет	с 01.08.2024 по 31.05.2025	с 01.03.2025 по 31.05.2025	Размещено 20 историй и 11 постов в сообществе организации в социальной сети ВК. Размещено 2 видео-материала о мероприятиях проекта https://vk.com/wall-212525563_677 , https://vk.com/wall-212525563_643 Общее количество подписчиков - 306 человек. Общее количество просмотров - более 1000/каждого поста, истории, сюжета. Жители г.о.г. Чкаловск узнали о существующих спортивных возможностях на территории муниципалитета.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Размещено не менее 10 постов о мероприятиях проекта, не менее 2 видеосюжетов. Общий охват не менее 10000 просмотров		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта				13910
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 апреля 2025 г.  История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 апреля 2025 г.				



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 апреля 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 апреля 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 апреля 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 мая 2025 г.




История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 17 мая 2025 г.




История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.




История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 18 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 14 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 26 мая 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 28 апреля 2025 г.



История в сообществе о мероприятиях проекта в ВК, 30 мая 2025 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

тренировка детей, участников проекта на занятиях по волейболу

https://vk.com/wall-212525563_670

Встреча детей, участников проекта с тренером по лыжам Крамсаевым А.Ф.

https://vk.com/wall-212525563_668

https://vk.com/wall-147043585_4594

https://vk.com/public215629985?w=wall-215629985_957

Дети, участники проекта ездили на Футбольный турнир «Кубок "Абсолют" г. Москва, Стадион в Лужниках

https://vk.com/wall-212525563_692

https://vk.com/wall-147043585_4659

https://vk.com/wall-212525563_701

https://vk.com/wall-147043585_4661

Встреча детей, участников проекта со спортсменом волейболистом Баженовым М.М..

https://vk.com/wall-212525563_691

https://vk.com/wall-147043585_4656

Спортивные сборы участников проекта https://vk.com/wall-212525563_711				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
видео-материалы о тренировках детей, участников проекта https://vk.com/wall-212525563_677 https://vk.com/wall-212525563_643				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация и проведение групповых тренировок по волейболу, в рамках реализации четвертого модуля образовательной программы, г.Чкаловск, площадь Чкалова 1, спортивный зал Дом культуры и спорта г.Чкаловск	с 15.03.2025 по 31.05.2025	с 01.03.2025 по 31.05.2025	Проведено 36 групповых тренировок для 2х групп детей, участников проекта, общим количеством 30 уникальных детей, один из которых вновь пришедший. Продолжительность каждой тренировки - 1,5 часа. Участники познакомились с правилами, изучили базовые игровые элементы, научились уверенно принимать мяч. Дети получили положительный опыт в знакомстве с данным видом спорта, приобрели спортивные навыки в доступной форме.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведены не менее 36 групповых тренировок участие в которых приняли не менее 30 человек.		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта				30
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу				36
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС



тренировка по волейболу, спортивный зал ДКС

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

тренировка по волейболу
https://vk.com/wall-212525563_670

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

тренировка по волейболу
https://vk.com/wall-212525563_643

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Журнал учета посещаемости	Журнал учета посещаемости	журнал.pdf	02.06.2025
2	расписание	Расписание групповых занятий по волейболу	расписание.pdf	02.06.2025

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Спортивные сборы для участников проекта, Нижегородская область, база отдыха Глэмпинг Vgosti, Нижегородская обл., гог Чкаловск	с 01.05.2025 по 31.05.2025	с 23.05.2025 по 25.05.2025	Участники проекта в количестве 20 человек приняли участие в выездных сборах на базу отдыха Глэмпинг Vgosti. Дети продемонстрировали приобретенные спортивные навыки игры в мини-футбол и волейбол, а также общую физическую подготовку. В рамках мероприятия дети поделились своими успехами, эмоциями, воспоминаниями. Проведена рефлексия для участников проекта. Лучшие спортсмены получили памятные призы и грамоты.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Организовано итоговое 3-дневное выездное мероприятие, в котором приняли участие не менее 20 детей.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				20
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 дети, участники проекта на мастер-классе 24.05.2025  Дети, участники проекта на спортивном мероприятии 23.05.2025				



Дети, участники проекта, на мастер-классе 24.05.2025



Дети, участники проекта принимали участие в дежурстве по кухне 24.05.2025



Дети участники проекта на "вечернем круге" обсуждают прошедший день 23.05.2025



Дети участники проекта на вечернем мероприятии 24.05.2025



Дети, участники проекта проживали в таких комфортабельных палатках - типи.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Выездное итоговое мероприятие май 2025

https://vk.com/wall-212525563_711

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор на проживание	Договор на проживание со списком участников мероприятия с базой отдыха Глэмпинг Vgosti на 23-25 мая 2025	договор с Глемпинг.pdf	28.05.2025

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Участие футбольной команды школы "Маяк"	с 17.05.2025	с 17.05.2025	Дети, участники проекта, в количестве 13 человек, приняли

в футбольном турнире «Кубок "Абсолют"» по мини-футболу г. Москва, Стадион в Лужниках	по 17.05.2025	по 17.05.2025	участие в турнире "Кубок "Абсолют" . Все дети приобрели устойчивые навыки игры, изучили правила игры и замотивированы на дальнейшее продолжение регулярных занятий спортом, как части повседневной жизни.
2.6.2. Привязанные ККТ:			
2.6.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество детей принявших участие в соревнованиях по мини-футболу на турнире "Кубок "Абсолют"			13
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
 Дети, участники проекта, приехали в Москву на соревнования по мини-футболу с тренером 16.05.2025  Дети участники проекта, после построения команд после открытия турнира 17.05.2025			



Игровые моменты турнира 17.05.2025



Команда детей, участников проекта после турнира 18.05.2025



Дети, участники проекта, поехавшие на турнир в качестве болельщиков 17.05.2025



Игровые моменты турнира 17.05.2025



Перед очередным матчем турнира команда "Маяк" с соперниками 17.05.2025

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Дети, участники проекта ездили на соревнование по мини-футболу на Футбольный турнир «Кубок "Абсолют"» г. Москва, Стадион в Лужниках

https://vk.com/mayak_chk?w=wall-212525563_701

https://vk.com/wall-212525563_692

https://vk.com/wall-147043585_4659

https://vk.com/wall-147043585_4661


2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию


№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Распоряжение и список	Распоряжение на организацию поездки на турнир по мини-футболу и список участников	Scan2025-05-30_171723.pdf	30.05.2025

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию


№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Независимая оценка качества дополнительной общеразвивающей физкультурно-оздоровительной модульной программы "Попробуй спорт на вкус"	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 30.05.2025	Программа "Попробуй спорт на вкус" опубликована на региональном портале Навигатор дополнительного образования. Программа прошла независимую экспертизу в региональном центре. Размещение в Навигаторе ДОД (дополнительного образования детей) позволило привлечь новую целевую аудиторию – семьи, которые активно ищут кружки и секции через этот портал. Родители теперь могут официально записать ребенка на программу через госплатформу, что повышает доверие к проекту. Независимая экспертиза в региональном центре официально подтвердила соответствие программы образовательным стандартам и ее эффективность для детей с ОВЗ. Теперь программа может рекомендоваться государственными учреждениями как проверенная методика. Участие в госреестре дополнительного образования повысило статус программы – теперь она воспринимается не как локальный проект, а как сертифицированная образовательная услуга.
2.7.2. Привязанные ККТ:				
2.7.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество образовательных программ прошедших независимую экспертизу				1
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Скриншот программы размещенной на портале Навигатор дополнительного образования 52



Скриншот программы размещенной на портале Навигатор дополнительного образования 52



Скриншот программы размещенной на портале Навигатор дополнительного образования 52

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

	(включая социальные сети) 			
	2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
	2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
	№	Название	Описание	Файл
	2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Мотивационная встреча с известным чкаловцем - хоккеистом, обладателем кубка Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги - Чесноковым Глебом, г. Чкаловск, ул. Чкалова д.4	с 01.09.2024 по 31.05.2025	с 30.05.2025 по 30.05.2025	Дети, посещающие занятия по проекту приняли участие в мотивационной встрече с земляком - обладателем кубка Чемпионата России ВХЛ Глебом Чесновым. Спортсмен поделился с ребятами как он пришел в спорт, с какими трудностями сталкивался, как восстановиться после травмы, и как пережить поражение. Рассказал о своем пути к успеху. Ответил на множество вопросов. Юные спортсмены очень вдохновились этой встречей и унесли с собой не только впечатления, а ещё автографы и памятные фото.
2.8.2. Привязанные ККТ:		Организованы и проведены встречи (мастер-классы) с действующими спортсменами. Участие в которых приняли не менее 15 человек.		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество детей охваченных мероприятиями проекта				7
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Афиша - презентация



Автограф сессия с хоккеистом Чесноковым Г., 30.05.2025



Участники проекта Белоусова Д., Белоусов А., Белоусова Е., Лаврова У., Лавров М., Марчукайтес Д., Селезнев Д. с фотографиями спортсмена и автографами



Мотивационная встреча с хоккеистом Чесноковым Г., 30.05.2025



Участники проекта Белоусова Д., Белоусов А., Белоусова Е., Лаврова У., Лавров М., Марчукайтес Д., Селезнев Д. с хоккеистом Чесноковым Г.



Афиша встречи

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Посещение футбольного матча и встреча со спортсменами

https://vk.com/wall-212525563_715

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	список участников встречи	Список участников встречи со спортсменом	список участников встречи с хоккеистом..docx	31.05.2025

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Организованы и проведены групповые тренировки по волейболу. Организованы и проведены 3 встречи - мастер-классы с действующими спортсменами. Организованы и проведены 3х дневные спортивные сборы для детей -участников проекта. Дети, участники проекта приняли участие в турнире по мини-футболу. Количество детей, которые регулярно занимаются занятиями в третьем отчетном этапе по волейболу - 30 уникальных человек. Проведена информационная компания проекта с целью популяризации спорта как общедоступного вида физической активности.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек вовлеченных в информационно-просветительскую кампанию проекта	10000,00	13910,00	67051,00	671
Количество детей охваченных мероприятиями проекта	190,00	0,00	281,00	148
Количество детей регулярно занимающихся спортом в рамках проекта	30,00	1,00	107,00	357
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу	36,00	0,00	115,00	319
Количество проведенных групповых тренировок по плаванию	40,00	0,00	74,00	185
Количество проведенных групповых тренировок по занятиями лыжи	40,00	0,00	40,00	100
Количество студентов посетивших ЧОУ Маяк с экскурсией	0,00	0,00	13,00	0
Количество проведенных встреч (мастер-классы) с действующими спортсменами	4,00	5,00	5,00	125
Количество проведенных групповых тренировок по волейболу	36,00	36,00	36,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В течение проекта для детей были организованы систематические тренировки по четырем направлениям: Мини-футбол – занятия развивали координацию, командное взаимодействие и выносливость. Волейбол – ребята учились базовым приемам подачи и паса, играли в упрощенных форматах. Занятия проводились 2 раза в неделю, всего состоялось 36 тренировок. По итогам проекта 20 самых активных участников получили возможность поехать на спортивные сборы с углубленной программой. Были проведены 3 мотивационные встречи с действующими спортсменами, чтобы вдохновить детей. Гости рассказывали о своем пути, проводили мастер-классы и показывали, что спорт доступен каждому. Дети могли задать вопросы, попробовать упражнения и даже получить автографы! Чтобы привлечь внимание к спорту, велась активная просветительская работа: в соцсетях публиковались истории участников, советы тренеров, расписания; для родителей проводились консультации о пользе физической активности. Общий информационный				

охват составил более 12 000 человек. Команда проекта создала адаптированную модульную программу «Спорт для всех», которая включает: методики работы с детьми с разными возможностями здоровья, игровые форматы тренировок, систему поощрений для мотивации. Программа прошла независимую оценку на портале Навигатор 52.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
452476,00	256760 - оплата труда тренер, методист, тьютор, водитель 80640 - аренда спортивного зала 1060 - фотобумага 60000 - питание на спортивных сборах 44016 -оплата ГСМ 10000 - съемка видеороликов
Итого сумма, руб.: 452476,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



Блокноты-календари - 48шт



Ручки шариковые - 40 шт



флешки с логотипом - 50 шт

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Дети, участники проекта приобрели устойчивый интерес к занятиям спортом, освоили на базовом уровне 4 вида спорта. Количество детей, вовлеченных в участие проекта постоянно увеличивалось. Дети ранее избегавшие занятия спортом посещали тренировки в рамках проекта регулярно, тк адаптированная программа разработана с учетом особенностей детей и их потребностей. По отзывам тренеров и самих детей, они стали уверенно взаимодействовать в команде, а спорт стал частью их повседневной жизни.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Дети в возрасте от 7 до 10 лет, проживающие в г.о.г. Чкаловск, ранее не занимающиеся спортом регулярно	107
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
48	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/mayak_chk?from=groups	306
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
1026716,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект доказал свою жизнеспособность: он не только изменил отношение детей к спорту, но и создал методику для регулярных адаптированных занятий под потребности каждого ребенка. Вовлечение детей в участие в спортивных сборах, мастер-классах и встречах с действующими спортсменами, участие в соревнованиях повысило мотивацию участников. Проект получил широкое освещение в СМИ и социальных сетях. Благодаря проведенной "Ярмарке спортивных возможностей" увеличилась информированность населения г.о.г. Чкаловск о действующих на территории округа спортивных секций и кружков, и принято решение проводить её ежегодно при поддержке муниципалитета для дальнейшей популяризации различных видов спорта. Наша команда приобрела уникальный опыт работы в сфере адаптивного спорта, а методика стала частью работы школы "Маяк", а благодаря "Навигатору ДОД" стала доступна для других организаций.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Белоусова Анна Вячеславовна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.