

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.08.2024 г. № P52-24-1-000188
за отчетный период с 01.09.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1045206809890
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейное чтение. Перезагрузка
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000188

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено организационное собрание, на котором рассмотрены вопросы реализации проекта, при участии не менее 4 членов команды проекта.	30.09.2024	20.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Организационное собрание	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.09.2024 по 20.09.2024	Проведено организационное собрание, выбран поставщик мебели, согласован окончательный вариант мебельной системы для студии семейного чтения. Заказаны стенды.		
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено организационное собрание, на котором рассмотрены вопросы реализации проекта, при участии не менее 4 членов команды проекта.				
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество членов команды, которые принимали участие в собрании				4	
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷						
 Организационное собрание по вопросу оформления студии семейного чтения. Проведено 20.09.2024 г. в присутствии Директора гимназии - Ксении Евгеньевны Серухиной, заместителя директора - Алексея Львовича Калошина, бухгалтера Елены Сергеевны Александровой и учителя начальных классов - Марины Михайловны Миняевой						

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период				
Проведено организационное собрание, выбран поставщик мебели, согласован окончательный вариант мебельной системы для студии семейного чтения. Заказаны стенды.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
педагоги школ города	30,00	0,00	0,00	0
родители учащихся начальной школы	250,00	0,00	0,00	0
учащиеся 1 - 4 классов школ города,	125,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период				
Провели подготовительный этап по оформлению литературной студии для проведения семейных встреч и для индивидуального чтения				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
0,00	-			
Итого сумма, руб.: 0,00				

3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Проект системы хранения и стеллажей для студии семейного чтения	В данном проекте представлен окончательный вариант системы хранения с раздвижными учебными досками и стеллажей для хранения книг с посадочными местами	2_5197194450052337413.pdf	10.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Серухина Оксана Евгеньевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 27.08.2024 г. № P52-24-1-000188
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО Г. ДЗЕРЖИНСКА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1045206809890
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Семейное чтение. Перезагрузка
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000188

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведено мероприятие по открытию семейной студии, с участием не менее 80 человек	31.12.2024	13.12.2024	исполнена	Фактическая дата открытия отличается от запланированной в силу ряда причин. Соответственно, остальные мероприятия также были проведены позже запланированных дат.
2.2.	Проведены не менее трех встреч «Читаем вместе с папой», участниками которых стали не менее 150 человек	31.12.2024	28.12.2024	исполнена	Мероприятия данного цикла проводились в течение декабря. 28 декабря - это дата итоговой встречи.

2.3.	Проведен праздник инсценировок, участниками которых стали не менее 150 человек	31.12.2024	26.12.2024	исполнена	Мероприятия данного раздела проводились в течение декабря. 26 декабря - это дата итоговой встречи.
2.4.	Проведен мастер-класс по организации совместного чтения. В мастер-классе приняли участие не менее 25 педагогов	31.12.2024	24.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Приобретение и установка оборудования для студии семейного чтения	с 01.09.2024 по 31.10.2024	с 01.09.2024 по 31.12.2024	Оформлена литературная студия для проведения семейных встреч и для индивидуального чтения, в студии создана тёплая семейная атмосфера. С помощью мебели (мягких модулей и стеллажей) и стендов в гимназии создано пространство, располагающее к совместному чтению книг и творчеству.	
	2.1.2. Привязанные ККТ:				
	2.1.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Оформление литературной студии				1
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Установка мебели 7 ноября



Семейный вечер 26 декабря



Установка мебели 7 ноября



Привезли стенды 2 декабря




Установка мебели 7 ноября



Наводим порядок к обновлённому кабинету 8 ноября



Установка мебели 7 ноября



Установка мебели 7 ноября



Любимые книги 18 ноября



Подготовка к установке мебели 6 ноября



Прибыла детская литература 19 декабря



Привезли стенды 2 декабря



Установили новые стенды 6 декабря



Подготовка к установке мебели 6 ноября



Привезли стенды 2 декабря



Наводим порядок к обновлённому кабинету 8 ноября



Прибыла детская литература 19 декабря



Прибыла детская литература 19 декабря



Прибыла детская литература 19 декабря



Прибыла детская литература 19 декабря

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Установлена система хранения книг... https://vk.com/wall-191746258_1911 Литературная студия в ожидании книг... https://vk.com/wall-191746258_1930 Приобретены стенды https://vk.com/wall44073190_1669				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
На грантовые средства было приобретено оборудование для студии семейного чтения: мебель (стеллажи, мягкие модули, система хранения, стол с тумбой), изготовлены информационные стенды, приобщающие к традиции семейного чтения, а также закуплена детская литература для формирования фонда студии.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Открытие семейной студии. Знакомство / экскурс Мастер-класс "Кирилл и Мефодий славянам" (пишем церковнославянскими буквами имена, пословицы о чтении)	с 15.09.2024 по 31.10.2024	с 15.09.2024 по 13.12.2024	Дети и родители познакомились с историей появления русского языка и литературы; выяснили, кто из близких умеет читать по-церковнославянски. Поучаствовали в мастер-классе по церковнославянской каллиграфии - письму кириллицей и глаголицей. После занятия посетили храм на территории гимназии, нашли в росписях храма церковнославянские слова и прочитали их, побеседовали со священником о значении этих слов. В мероприятии было задействовано 75 участников и 5 организаторов.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено мероприятие по открытию семейной студии, с участием не менее 80 человек		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
родители учащихся начальной школы				50
учащиеся 1 - 4 классов школ города,				25
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Посещение гимназического храма 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Исполнение тропаря Кириллу и Мефодию. Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Посещение гимназического храма 13 декабря



Посещение гимназического храма 13 декабря



Посещение гимназического храма 13 декабря



Посещение гимназического храма 13 декабря



Мастер-класс "Кирилл и Мефодий славянам" 6 декабря



Мастер-класс "Кирилл и Мефодий славянам" 6 декабря



Представление результатов совместной с родителями работы по письму церковнославянской буквицы 20 декабря



Представление результатов совместной с родителями работы по письму церковнославянской буквицы 20 декабря



Открытие студии семейного чтения 13 декабря



Мастер-класс "Кирилл и Мефодий славянам" 6 декабря



Представление результатов совместной с родителями работы по письму церковнославянской буквицы. Конкурс рукописных книг 20 декабря

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

Наименование показателя	Значение
родители учащихся начальной школы	100
учащиеся 1 - 4 классов школ города,	50
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Папы-дети 28 декабря	 Знакомство с идеей встреч формата папы-дети и с книгами Ушинского 11 декабря



Знакомство с книгами К. Д. Ушинского 20 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря



Папы-дети 28 декабря

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Заключительная встреча в формате папы-дети

https://vk.com/wall-191746258_2048

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Буклет "Семейное чтение"	Этот буклет предназначен для тех, кто не смог попасть на мероприятия, запланированные в рамках открытия литературной студии. В нём рассказывается о важности возрождения традиции семейного чтения и предлагается всей семьей выполнить несколько заданий по книгам К. Д. Ушинского.	Буклет Семейное чтение.docx	05.01.2025
2	Список участников	В данном списке представлены участники 3 мероприятия.	Список участников 3 мероприятия.docx	14.01.2025

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
Сначала была проведена встреча с детьми, на которой они познакомились с идеей встреч формата "папы-дети", с учебными книгами К. Д. Ушинского и получили задание рассказать об этом своим родителям. Далее была организована встреча с родителями, где они узнали о воспитательном потенциале книг К. Д. Ушинского "Родное слово" и "Детский мир". На заключительной встрече, которая состоялась в конце декабря, папы с детьми обратились к образцу педагогической классики - книгам "Родное слово", Детский мир из природы, из географии, из истории, к хрестоматии. Детям было предложено в зимние каникулы проиллюстрировать любое произведение К. Д. Ушинского. Другим семьям, не попавшим в студию на мероприятия данного цикла был предложен буклет, рассказывающий о традиции семейного чтения, о педагогических идеях К. Д. Ушинского, его книгах, а также приглашение к участию в следующих встречах.				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Праздник инсценировок. Дети и родители инсценируют притчи, басни, отрывки из рассказов (например, юмористические Н. Носова). Перед выступлением каждая семья презентует прочитанную книгу, акцентируя внимание на вопросах: Чем понравилась книга? Чему учит? Кому можно порекомендовать?. В рамках подготовки к празднику организуется фотовыставка "Читаем всей семьей".	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024	Процесс подготовки к празднику и сам праздник инсценировок "По страницам детских книг" способствовали укреплению детско-родительских отношений, дали возможность для обмена опытом читающих семей, привлекли к систематическому чтению и творчеству семью в полном составе.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Проведен праздник инсценировок, участниками которых стали не менее 150 человек		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
родители учащихся начальной школы				100
учащиеся 1 - 4 классов школ города,				50
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Викторина по творчеству детских писателей. 23 декабря



Презентация результатов совместного творчества детей и взрослых - лэпбуков на тему "Читаем вместе". 10 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 20 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Презентация результатов совместного творчества детей и взрослых - лэпбуков на тему "Читаем вместе". 10 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 20 декабря



Презентация результатов совместного творчества детей и взрослых - лэпбуков на тему "Читаем вместе". 10 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Презентация результатов совместного творчества детей и взрослых - лэпбуков на тему "Читаем вместе". 10 декабря



Семейный вечер "По страницам детских книг" 26 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 23 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 23 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 23 декабря



Викторина по творчеству детских писателей. 23 декабря

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

Семейный вечер
https://vk.com/wall-191746258_2047

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎

Ссылка на облачное хранилище, в котором размещены аудиозаписи семейного прочтения притч Антония Борисова "Храбрая овечка".
<https://cloud.mail.ru/public/sHZ8/EzzAj4Qs>

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация "По страницам детских книг"	В презентации говорится о важности возрождения традиции семейного чтения; представлены семейные фотографии "Читаем всей семьей".	Семейный вечер ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ КНИГ.pptx	31.12.2024
2	Список участников	В данном списке представлены участники 4 мероприятия.	Список участников 4	14.01.2025

			мероприятия.docx		
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
В рамках данного блока, в процессе подготовки к празднику, был проведен ряд мероприятий, направленных на совместное творчество детей и взрослых. Изготовление в кругу семьи лэпбуков на тему "Читаем вместе" и презентация их в студии семейного чтения. Викторины по творчеству детских писателей. Семейная запись аудио притч для детей из книги священника Антония Борисова "Храбрая овечка". Семейный вечер "По страницам детских книг": праздник инсценировок, презентация любимых книг, выставка фотографий "Читаем всей семьей" В ходе праздника дети и родители выбрали в литературной студии книги для домашнего чтения в зимние каникулы.					
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
5	Мастер класс по организации совместного чтения для педагогов города	с 01.12.2024 по 31.12.2024	с 01.12.2024 по 31.12.2024	30 педагогов городских школ посетили студию семейного чтения, познакомились с идеей проекта и способами ее реализации. Педагоги задали уточняющие вопросы по участию в грантовых проектах с целью использования данного опыта в своей работе.	
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведен мастер-класс по организации совместного чтения. В мастер-классе приняли участие не менее 25 педагогов			
2.5.6. Количественный результат					
Наименование показателя				Значение	
педагоги школ города				25	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря




Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря



Знакомство педагогов городских школ с идеей и способами реализации грантового проекта 26 декабря

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
Мастер-класс для педагогов городских школ https://vk.com/wall-191746258_2033 Нижегородская Епархия о мастер-классе в православной гимназии https://nne.ru/news/pedagogi-munitsipalnyh-shkol-goroda-himikov-posetili-studiyu-semejnogo-chteniya-pravoslavnoj-gimnazii-voskresenskogo-blagochiniya-nizhegorodskoj-eparhii/				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Презентация для городского методического объединения учителей	Данная презентация знакомит с идеей грантового проекта Студия "Семейное чтение. Перегрузка"	ГМО Мастер-класс по организации совместного чтения.pptx	31.12.2024
2	Приказ МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения" об итогах проведения мастер-класса "Организация совместного чтения детей и родителей"	В данном Приказе от Департамента образования Администрации города Дзержинска отмечается полезность представленного православной гимназией опыта работы по приобщению к традиции семейного чтения.	Приказ Центра 198-п Об итогах проведения мастер-класса 24.12.24.pdf	05.01.2025
3	Список участников	В данном списке представлены участники 5 мероприятия.	Список участников 5 мероприятия.docx	14.01.2025
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В ходе мероприятия педагоги узнали о возможности участия в социально-ориентированных грантовых проектах, взяли на заметку опыт православной гимназии по организации совместного чтения детей и взрослых, открыли для себя церковнославянский язык, как источник богатства и чистоты русского языка.				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
За отчетный период в помещении гимназии было оборудовано уютное пространство, мотивирующее к общению с книгами - создана литературная студия "Семейное чтение. Перегрузка". В рамках студии была организована работа по трём направлениям: 1) знакомство с истоками русской литературы, 2) представление литературного слова как средства воспитания, 3) открытие непознанного мира детской литературы. Мероприятия данных направлений способствовали сближению членов семьи, эмоциональному обогащению взрослых благодаря общению с детьми, укреплению семьи, созданию доверительных отношений. В ходе реализации проекта был проведён мастер-класс для учителей

начальной школы муниципальных и частных образовательных организаций. Мы считаем проделанную работу успешной и очень значимой, особенно в настоящий момент, когда так важно укреплять семейные и морально-нравственные ценности. Данный проект даёт возможность семьям осознать, какое богатство в деле воспитания подрастающего поколения имеет русская литература и какие возможности открывает семейное чтение.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
педагоги школ города	30,00	30,00	30,00	100
родители учащихся начальной школы	250,00	250,00	250,00	100
учащиеся 1 - 4 классов школ города,	125,00	125,00	125,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Учащиеся начальной школы получили опыт семейного чтения, участвовали в студийных мероприятиях, получили благодарственные письма за активное участие в работе студии. Родители учащихся начальной школы начали вводить в практику совместное чтение книг по вечерам. Для получения информации о повышении интереса к семейному чтению проведён опрос родителей учащихся. Педагоги школ города познакомились с практикой организации семейного чтения. Педагоги поделились приятными впечатлениями о мероприятиях проекта.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
134420,00	Оплата труда - статья № 1. Софинансирование по подстатье 1.1 - Оплата труда штатных работников = 110000 руб. Софинансирование по подстатье 1.3 - Страховые взносы = 24420 руб.
Итого сумма, руб.: 134420,00	

3.5. Электронные ссылки


3.6. Фотографии материальных объектов



Приобретение мебели, установка системы хранения 7 ноября



Приобретение мебели, установка системы хранения 7 ноября



Приобретение мебели, установка системы демонстрации книг и мягкой мебели 7 ноября




Приобретение мебели 7 ноября



Приобретение мебели для студии семейного чтения: стол с тумбой 27 декабря



Приобретение мебели, установка системы хранения 7 ноября



Приобретение мебели, установка системы демонстрации книг и мягкой мебели 7 ноября



Установлена мебель для студии семейного чтения 7 ноября



Подготовка к установке мебели 6 ноября



Приобретение мебели, установка системы демонстрации книг и мягкой мебели 7 ноября



Приобретение детской литературы для формирования фонда студии 27 декабря



Приобретение мебели для студии семейного чтения: стол с тумбой 27 декабря



Приобретение стенов 2 декабря



Приобретение детской литературы для формирования фонда студии 19 декабря



Приобретение детской литературы для формирования фонда студии 19 декабря



Приобретение детской литературы для формирования фонда студии 19 декабря



Приобретение мебели 7 ноября



Установка стендов 6 декабря



Приобретение стендов 2 декабря



Приобретение детской литературы для формирования фонда студии 19 декабря

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Вопросник для получения информации о повышении интереса к семейному чтению	В данном документе предлагаются вопросы для родителей, принимавших участие в работе студии.	Вопросник для получения информации о повышении интереса к семейному чтению.docx	05.01.2025
2	Справка по результатам опроса	В справке приведены результаты опроса родителей, отмечен положительный эффект работы студии.	Справка по результатам опроса.docx	05.01.2025

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Наша команда считает, что цель данного проекта, а именно создание литературной студии для возрождения традиции семейного чтения достигнута. Создание студии и проведенные мероприятия оказали предполагаемый нами социальный эффект. Мы задействовали учащихся начальной школы, их родителей, а также педагогов городских школ. Формы и тематика работы в студии имели положительный отклик как со стороны детей, так и со стороны взрослых. Об этом социальном эффекте говорят результаты опросов и отзывы участников. К уникальным результатам, на наш взгляд, стоит отнести развитие в семейной студии не просто традиции семейного чтения, что само по себе имеет огромное значение; но и приобщение участников к источнику богатства и красоты русского языка, т.е. к церковнославянскому языку, незаслуженно забытому в 20 веке, а также прикосновение к каллиграфии. Кроме того, это напрямую связано с темой, которую предложили взрослые для дальнейшей работы студии - забота о чистоте русского языка (проблема сквернословия). Мы считаем, что данное направление можно и нужно развивать и распространять.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Да, действительно, были выявлены некоторые недостатки. При планировании проекта нужно было учесть фотографа. Мы понадеялись на свои силы, но это порой было очень неудобно. И еще, ряд мероприятий пришлось проводить со смещением по времени, так как первый этап - оформление литературной студии был слишком затянут. Здесь есть и наша личная вина в планировании времени.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
учащиеся начальной школы (1 -4 классы)	125

родители учащихся начальной школы	250
педагоги	25
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
9	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
8	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)	
134420,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)	
Одним из важнейших факторов успешной реализации данного проекта мы считаем осознанность взрослыми проблем современного общества и поиск способов их разрешения. На развитие нашей организации этот проект, безусловно, окажет положительный эффект. После завершения грантового финансирования мы планируем продолжить деятельность по проекту. Мы будем развивать тему заботы о чистоте русского языка уже и с учащимися старших классов, а также с их родителями.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Серухина Оксана Евгеньевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.