

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000042
за отчетный период с 01.08.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЁМА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1115200002994
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Слет Профессионалов Образования "Патриот 52"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000042

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведены не менее 3х подготовительных мероприятий по реализации проекта (Составлен план слета, расписание работы площадок, график приезда гостей)	30.09.2024	16.09.2024	исполнена	
1.2.	Проведена промо-кампания о старте проекта через соц. сети и СМИ. С информацией ознакомились не менее 2000 человек.	30.09.2024	15.09.2024	исполнена	

1.3.	Проведен онлайн-конкурс, участие в котором приняли не менее 500 человек	30.09.2024	13.09.2024	исполнена	
1.4.	Проведен 3-дневный слет Профессионалов Образования «Патриот 52», участниками которого стали не менее 100 человек	30.09.2024	22.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

**Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Слёт Профессионалов Образования "Патриот 52"	с 01.08.2024 по 30.09.2024	с 01.08.2024 по 25.09.2024	Проведены 5 подготовительных мероприятий по реализации проекта (Составлен план слета, расписание работы площадок, график приезда гостей, программа 3-х дневного слета, список участников очного и онлайн этапов). Проведена промо-кампания о старте проекта через соц. сети с ней ознакомились 7584 подписчика соц.сети ВК. Слет проходил из 2 этапа: 1. Проведен онлайн-конкурс - онлайн - квест "Патриот 52" , который состоял из 20 загадок, посвящённых ключевым моментам истории России, её выдающимся личностям и достижениям в различных сферах культуры, науки и техники. Участниками стали 1094 чел, из которых выбрали 10 команд из 10 ОУ СПО. 2. Проведен 3-дневный слет Профессионалов Образования «Патриот 52» на площадке ДООЦ "Дружба", где участниками стали 100 человек - победители онлайн-квеста. В рамках слета прошли "Диалоги с героями", тактическая игра на местности, участие в профильных 10 площадках, разработка 10 социальных инициатив по патриотическому воспитанию молодежи.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 3х подготовительных мероприятий по реализации проекта (Составлен план слета, расписание работы площадок, график приезда гостей) Проведена промо-кампания о старте проекта через соц. сети и СМИ. С информацией ознакомились не менее 2000 человек. Проведен онлайн-конкурс, участие в котором приняли не менее 500 человек Проведен 3-дневный слет Профессионалов Образования «Патриот 52», участниками которого стали не менее 100 человек		

2.1.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
Количество образовательных организаций СПО	74
Организация площадок	10
Количество зрителей прямой трансляции	4537
Количество участников	1094
Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в реализации программы Слета	52
Количество участников трехдневного Слета Профессионалов Образования "Патриот 52"	100
Проведена промо-кампания	7584
Проведено не менее 3-х мероприятий по реализации проекта	5

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

тактическая игра н местности



Торжественная церемония открытия



выставка мотоциклов "ночные волки"



заезд участников



регистрация участников



защита проектов



мастер класс МЧС



Мастер класс Юнармия



все участники Слета



участники слета



мастер класс ГТО



мастер класс Волонтеры Победы



Диалог с героем Чинцов Е.А.



участники слета



мастер класс Робособака



питание участников



мастер класс от поискового отряда ЛизаАрлет



тактическая игра на местности



работа ведущего



закртие слета



обратная связь по презентации социальных инициатив



круглый стол "Итоги" с участниками слета

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

Ссылки о Слете в СМИ, гос пабликах, социальных сетях участников

<https://xn--b1avae.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/public/news/sletprofessionalovobrazovaniya%20?ysclid=m1j2qf477v673876581>
<https://xn----8sbfgbfw2ane3bm.xn--p1ai/news/slyot-professionalov-obrazovaniya-patriot-52-v-nizhegorodskoj-oblasti/?ysclid=m1j2rqexqq259426324>
<https://pravda-nn.ru/news/studenty-nizhegorodskih-professionalnyh-organizatsij-razrabotali-sovmestnye-sotsialnye-proekty-na-slete-patriot-52/?ysclid=m1j2srhqm6818670523>
<https://nntc.nnov.ru/node/9887?ysclid=m29gsxr3zc355876942>
<https://novosti-zav.ru/?module=articles&action=view&id=5845>
<https://www.ntitp.ru/slyot-professionalov-obrazovaniya-patriot52/>
<https://new.dpk.su/2024/09/24/%D0%A1%D0%BB%D1%91%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%B0/>
<https://kulebaki.nobl.ru/presscenter/news/89843/?ysclid=m29gyvujgm9657620>
https://vk.com/wall-218449126_248
https://vk.com/wall-218449126_209
https://vk.com/wall-69195900_4073
https://vk.com/wall-130485192_4098
https://vk.com/wall-130485192_4092
https://vk.com/wall-130485192_4090
https://vk.com/wall-130485192_4088
https://vk.com/wall-220418664_214
https://vk.com/wall-220418664_213
https://vk.com/wall-220418664_212
https://vk.com/wall-222387519_292
https://vk.com/wall-94094657_7419
https://vk.com/wall-218933820_365
https://vk.com/wall-218933820_364
https://vk.com/wall-218933820_359
https://vk.com/wall-191344191_45620
<https://t.me/mypervie52/16472>
https://xn--h1aakbit.xn--p1ai/s3-records/videos/russia1/russia1_14_30_14_10_24_synced_block_1.mp4
https://vk.com/patriot_52?w=wall-135694529_29931
https://vk.com/patriot_52?w=wall-135694529_29859
https://vk.com/patriot_52?w=wall-135694529_29811

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Ссылка на видеоролик проекта

https://disk.yandex.ru/i/BmBhnQ_EghKeKA

Ссылка на фотографии от двух фотографов

https://disk.yandex.ru/d/It81WP-mw_hDDQ

Ссылка на разработанный бренд бук проекта

https://disk.yandex.ru/d/WYe_uR2Fd8XJ4Q

Ссылка на сайт Слета Профессионалов Образования "Патриот 52"

<https://patriot52-forum.ru/>

Ссылка на прямую трансляцию

https://vk.com/wall-135694529_29883

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа Слета	Была разработан макет и программа слета, которая раздавалась при регистрации всем командам участникам	Программа слета.pdf	14.10.2024
2	Письмо о направлении участников на слет	При поддержке министерства образования и науки Нижегородской области было направлено письмо об участии в выездном слете победителей онлайн квеста - 10 СПО	Слет_Патриот_52_министрство образования.pdf	14.10.2024
3	Участники онлайн квеста "Патриот 52"	Первым этапом проекта был отбор участников через онлайн-квест. Пройти его можно было в паблике Патриот 52 https://vk.com/app52127875 и чат боте в ТГ https://t.me/quest_patriot_52_bot в файле представлена выгрузка из программы всех участников онлайн квеста с периода с 15.08 по 15.09.2024 . Участниками стали 1094 студента. По итогам прохождения квеста были отобраны 10 команд победителей, приглашенных для участия в 3дневном слете	Участники онлайн-квеста.xlsx	14.10.2024
4	Список победителей отборочного 1 этапа - участники 3 дневного слета	Были определены 10 образовательных учреждений СПО, которые были приглашены к очному участию	Список победителей.pdf	14.10.2024
5	Регистрация участников	В файле представлены пофамильно все участники слета по командам	листы регистрации_сжатые.pdf	14.10.2024
6	График заезда участников	В документе представлена информация о заездах команд	График заезда участников Слета.pdf	14.10.2024
7	График работы мастер-классов и ответственные лица	В документе представлена информация о работе 10 площадок с мастер-классами и контактными данными ответственных лиц, отвечающих за проведение площадок	График работы МК и ответственные лица.pdf	14.10.2024
8	Анкета обратной связи от участников очного	Была разработана форма обратной связи для участников 3	анкеты обратной связи	14.10.2024

		этапа слета	дневного слета и получены данные анкеты, где мы получили обратную связь от каждого участника	часть 1.pdf	
9		Анкета обратной связи от участников очного этапа слета	Была разработана форма обратной связи для участников 3 дневного слета и получены данные анкеты, где мы получили обратную связь от каждого участника	Анкета обратной связи часть 3.pdf	14.10.2024
10		Анкета обратной связи от участников очного этапа слета	Была разработана форма обратной связи для участников 3 дневного слета и получены данные анкеты, где мы получили обратную связь от каждого участника	анкета обратной часть 2.pdf	14.10.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
Проект позволил участникам развить навыки проектной деятельности, командной работы, социального проектирования. Студенты соприкоснувшись с практиками и экспертами в области патриотического воспитания, смогли наладить профессиональные контакты, что может помочь им в дальнейшей работе и профессиональном развитии. Ключевыми качественными изменениями стали развитие проектных и аналитических компетенций участников, расширение их знаний и возможностей в сфере патриотического воспитания, а также профессиональная коммуникация и сетевое взаимодействие и коллаборация. Была организована 4 часовая прямая трансляция https://vk.com/wall-135694529_29883 которая позволила привлечь внимание большого количества зрителей, в том числе из других регионов РФ, что говорит об осведомленности и важности патриотического воспитания среди студентов СПО. Это может провести к мотивации у других студентов СПО к разработке и участию в аналогичных инициативах, а также тиражирования данного проектного кейса.					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
Слет прошел 20-22 сентября 2024 на площадке ДОЦ «Дружба» Городецкого района. 20 сентября состоялась торжественная церемонии открытия, где присутствовали: Пучков М. Ю. - министр образования и науки Нижегородской области, Мудров А. Ю. - глава Городецкого муниципального района, Паков В. Н. - Председатель комитета Заксобрания по вопросам гос. власти области и другие. На протяжении 3 дней 10 команд (100 участников) -студентов СПО, которые стали победителями конкурсного отбора - прохождения онлайн - квеста «Патриот 52» погрузились в процесс разработки социальной инициативы по патриотическому воспитанию, стали участниками 10 площадок, которые проводили мощные представители гос структур и общественной власти. Участники смогли встретиться и перенять опыт в «Диалоге с героем» у участника президентской программы «Время героев», участника СВО Чинцова Е.А., И. Скворцовой российской бобслеистки, телеведущей, в 2009 году - членом сборной России по бобслею. Одним из этапов слета была презентация свой разработанной, на слете, социального проекта /инициативы по патриотическому воспитанию, которые в дальнейшем можно будет оформить для подачи на грантовые конкурсы "Росмолодежь", "Движения первых". Приняли участие в трехчасовой тактической игре на местности, где необходимо погрузить было в командную работу. Важным аспектом проведения данного 3 дневного слета было объединение образовательных учреждений СПО в разработке социальных инициатив по патриотическому воспитанию. Впервые в регионе 10 ОУ СПО смогли выехать на единую площадку для презентации практик и форм работы по патриотике.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество образовательных организаций СПО	74,00	74,00	74,00	100

Организация площадок	10,00	10,00	10,00	100
Количество участников	1000,00	1094,00	1094,00	109
Количество зрителей прямой трансляции	5000,00	4538,00	4538,00	91
Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в реализации программы Слета	52,00	52,00	52,00	100
Количество участников трехдневного Слета Профессионалов Образования "Патриот 52"	100,00	100,00	100,00	100
Количество зрителей промо-кампании	2000,00	7584,00	7584,00	379
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Разработаны 10 социальных проекта/инициативы для дальнейшего воплощения в жизнь студентами СПО Прямая трансляция в паблике "Патриот 52" позволит транслировать наш опыт на другие регионы Российской Федерации				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
721000,00	в данную сумму вошли расходы на привлечение и оплаты труда медрботника, волонтеров и ответственных, работающих на площадках МК, транспортные расходы , услуги аренды LED экрана, диджея для дискотек, изготовление конструкций для баннеров, гонорар спикера Ирины Скворцовой и транспортные расходы ее, кейтеринг для приглашенных гостей, изготовление виндеров			
Итого сумма, руб.: 721000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
ссылка на онлайн квест в ВК https://vk.com/app52127875 ссылка на онлайн квест в ТГ https://t.me/quest_patriot_52_bot ссылка на 4 часовую прямую трансляцию в ВК https://vk.com/wall-135694529_29883				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Был разработан макет для 100 шоперов , что были подарены участникам слета



Был разработан макет для 100 бутылок для воды , что были подарены участникам слета



каждому участнику слета в количестве 100 шт, а также команде организаторов были выданы бейджи



Был разработан макет для 100 ручек , что были подарены участникам слета



Был разработан макет для 100 блокнотов , что были подарены участникам слета



бейджи для участников слета



фирменные бутылки для воды



фирменные шариковые ручки



бутылки для воды



Был разработан макет для баннеров и пресс-вола на заднем плане баннер размером 5 м на 7,5 метра



комплект сувенирной продукции (без шопера) для участников слета



Шоперы в количестве 100 шт для участников слета



Пресс волл размером 2 м на 3 м



Баннер размер 2 м на 3 м



Виндеры , были разработаны за счет собственных средств организации



баннер для регистрации размер 2 м на 3 м



баннер для студии прямого эфира



виндер вблизи

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сувенирная продукция для участников (ссылка на диск где представлены все разработанные макеты сувенирной продукции, слайдов, заставок для прямого эфира и гостей слета, баннеров и пресс-волла, программы слета) https://disk.yandex.ru/d/WYe_uR2Fd8XJ4Q	Перейдя по ссылке вы сможете увидеть весь комплект сувенирной продукции , бренд бука слета	сувенирка слета.jpg	14.10.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

печатное издание "Нижегородская правда"
<https://pravda-nn.ru/news/studenty-nizhegorodskih-professionalnyh-organizatsij-razrabotali-sovmestnye-sotsialnye-proekty-na-slete-patriot-52/?ysclid=m1j2srhqm6818670523>
<https://дом-единства.рф/news/slyot-professionalov-obrazovaniya-patriot-52-v-nizhegorodskoj-oblasti/?ysclid=m1j2rqexqq259426324>

видеосюжет на телеканале Россия 1
https://xn--h1aakbit.xn--p1ai/s3-records/videos/russia1/russia1_14_30_14_10_24_synced_block_1.mp4

ви				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Колдашова Татьяна Юрьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 13.08.2024 г. № P52-24-1-000042
за отчетный период с 01.10.2024 по 13.10.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЁМА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1115200002994
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Слет Профессионалов Образования "Патриот 52"
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000042

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведена информационная кампания по итогам проекта. Сбор обратной связи от не менее 100 участников проекта.	13.10.2024	23.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
1	Подготовка анализа о проведении форума, подготовка отчетных документов	с 22.09.2024 по 13.10.2024	с 21.09.2024 по 22.09.2024	Были получены 100 анкет обратной связи от всех участников слета По результатам анализа анкет обратной связи были получены следующие результаты: 1.Ребятам понравилась тактическая игра, направленная на сплочение и командообразование, и организованные мастер классы разной направленности. 2.Была высоко оценена работа команды координаторов, а так же соблюдение тайминга. 3.Часто упоминалось о квизе и дискотеке, организованные для досуга, сплочения и развлечения ребят. Все участники Слёта остались очень довольны и желают повторить данное мероприятие.	
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания по итогам проекта. Сбор обратной связи от не менее 100 участников проекта.			
2.1.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Анкета обратной связи					100
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎					
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎					
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎					
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание		Файл	Дата
1	Раздача анкет обратной связи	каждому участнику в крайний день слета , была роздана анкета обратной связи для заполнения		анкеты обратной связи часть 1.pdf	25.12.2024
2				Анкеты обратной связи часть 4. pdf	18.01.2025
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
В данном разделе 2 этапа прилагаются только анкеты обратной связи					

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
После проведения трехдневного Слета Профессионалов Образования "Патриот 52" были получены анкеты обратной связи от всех участников слета. По результатам анкет была обработана информация и составлена информационно-аналитическая справка. Выложены в социальной сети "Вконтакте" информация о проведении мероприятия участниками слета, а также выложена информация в СМИ Нижегородской области. По результатам обратной связи, можно сделать выводы, что все участники остались довольны и приобрели новые навыки по патриотическому воспитанию, оказанию первой медицинской помощи, поисковой работы, норм ГТО				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество образовательных организаций СПО	74,00	0,00	74,00	0
Организация площадок	10,00	0,00	10,00	0
Количество участников	1000,00	100,00	1194,00	10
Количество зрителей прямой трансляции	5000,00	462,00	5000,00	9
Количество муниципальных районов и городских округов, участвующих в реализации программы Слета	52,00	0,00	52,00	0
Анкета обратной связи	100,00	100,00	100,00	100
Количество участников трехдневного Слета Профессионалов Образования "Патриот 52"	100,00	0,00	100,00	0
Количество зрителей промо-кампании	2000,00	0,00	7584,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Проведена информационная кампания по итогам проекта с участием более 7000 зрителей. Ссылки на источники прилагаются. Получены 100 анкет обратной связи от участников, которые были проанализированы и обработаны				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
0,00	на данном этапе			
Итого сумма, руб.: 0,00				

3.5. Электронные ссылки **репортаж**

<https://ннов.гранты.пф/public/news/sletprofessionalovobrazovaniya%20?ysclid=m1j2qf477v673876581>

<https://pravda-nn.ru/news/studenty-nizhegorodskih-professionalnyh-organizatsij-razrabotali-sovmestnye-sotsialnye-proekty-na-slete-patriot-52/?ysclid=m1j2srhqm6818670523>

https://vk.com/wall-218449126_209

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

<https://дом-единства.пф/news/slyot-professionalov-obrazovaniya-patriot-52-v-nizhegorodskoj-oblasti/?ysclid=m1j2rqexqq259426324>

<https://nntc.nnov.ru/node/9887?ysclid=m29gsxr3zc355876942>

<https://novosti-zav.ru/?module=articles&action=view&id=5845>

<https://novosti-zav.ru/?module=articles&action=view&id=5845>

<https://new.dpk.su/2024/09/24/Слёт-Профессионалов-Образования-Па/>

<https://kulebaki.nobl.ru/presscenter/news/89843/?ysclid=m29gyuujgm9657620>

https://vk.com/wall-218449126_248

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Анкеты обратной связи	заполненные участниками Слета	анкеты обратной связи часть 1.pdf	25.12.2024
2	Анкеты обратной связи	заполненные участниками Слета	Анкета обратной связи часть 3.pdf	25.12.2024
3	Анкеты обратной связи	заполненные участниками Слета	анкета обратной часть 2_compressed.pdf	25.12.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)

Реализация проекта по воспитанию патриотов России и граждан правового демократического государства среди студентов среднего профессионального образования (СПО) привела к достижению нескольких значимых качественных результатов и социального эффекта, таких как : 1. Повышение уровня гражданской активности: - Участие студентов в проектных, творческих, спортивных событиях, включенных в программу Слета, способствовало формированию активной гражданской позиции. Студенты стали более вовлечены в общественную жизнь не только на площадке Слета, но и на местах в СПО, что свидетельствует о росте их ответственности перед обществом. 2. Формирование патриотического сознания: - В рамках проекта проведены лекции, мастер-классы и встречи со знаковыми лицами региона и страны, которые значительно укрепили у участников чувство гордости за свою страну, её исторические достижения и культуру. Это привело к возрастанию интереса к истории России и её традициям. 3. Социальные проекты и инициативы: - Студенты стали инициировать , в рамках проекта, собственные социальные проекты, направленные на решение проблем территории, в которой они живут. Это, в свою очередь, подтолкнуло их к пониманию важности социальной ответственности и активного участия в жизни страны. 4. Укрепление команды и социализация: - Участие в командных проектах и мероприятиях способствовало развитию коммуникабельности, навыков работы в команде и лидерских качеств, что является важными аспектами формирования гражданского достоинства. Таким образом, проект оказал положительное влияние на воспитание патриотов и активных граждан среди студентов сектора СПО, что отражается в их отношении к стране, готовности служить её интересам и заботе о будущем общества. Полученные результаты показывают, что работа в данном направлении необходима и должна продолжаться, с учетом новых подходов и методов.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов

Одним из партнеров проведения Слета стал мотоклуб "Ночные волки" г.о. Бор, которые не только организовали выставку мотоциклов, но и смогли рассказать свой опыт работы и службы в зоне СВО. Данная встреча была незапланированной в рамках описательной части проекта при заполнении заявки, но мотоциклисты смогли впечатлить ребят и заложить смысл братства.

4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта

Не очень качественно заполнялись анкеты обратной связи. Хотелось бы более расширенные ответы, но учитывая возраст студентов , это нормально.

4.4. Количество благополучателей проекта*

Целевая группа	Количество, чел.
обучающиеся СПО	100
специалисты работающие по патриотическому воспитанию	30
руководители и представители общественных организаций	10

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

20

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

20

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу	Количество подписчиков

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.

721000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Внутренние факторы: 1. квалифицированная и мотивированная команда проекта, способная эффективно управлять проектом и обеспечивать его реализацию. 2. Поддержка административного ресурса: Активная поддержка со стороны государственной власти, общественных объединений, способствовало созданию адекватных условий для реализации проекта. 3. Четкое планирование: Подробная проработка целей, задач и мероприятий проекта, позволило оптимально распределить ресурсы и организовать рабочие процессы по реализации проекта на разных этапах 4. Обратная связь и адаптация: Внедрение системы оценки, обратной связи с руководителями делегаций, позволяющей своевременно вносить коррективы в проект на основании получаемых данных. Внешние факторы: 1. Социальный заказ: Высокий интерес со стороны студентов и образовательных учреждений к вопросам патриотизма и гражданской активности способствовал успешной реализации проекта. 2. Партнерство с местными организациями: Налаженные взаимодействия с общественными и государственными организациями, усиление ресурсов и возможностей для реализации мероприятий. 3. Актуальные тренды: Увеличение общественного интереса к вопросам гражданского сознания и патриотизма в стране, что создавало позитивный социальный фон для проекта. 4. Финансовая поддержка: Наличие грантового финансирования позволило обеспечить необходимый ресурс для полной реализации проекта.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Колдашова Татьяна Юрьевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.