

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000153
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ И ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ "ЧКАЛОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200032430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Проект в сфере профилактики экстремизма среди иностранных граждан
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000153

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен круглый стол, на котором разработана программа и сценарий проекта, участниками которого стало не менее 20 человек	30.09.2024	13.08.2024	исполнена	
1.2.	Проведена товарищеская игра в килу, участниками которой стали не менее 30 участников	30.09.2024	13.09.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 🗣️

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Товарищеская игра в килу	с 28.09.2024 по 28.09.2024	с 13.09.2024 по 13.09.2024	Участники познакомились с национальным видом спорта, а также укрепили взаимопонимание и взаимоотношение друг с другом
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена товарищеская игра в килу, участниками которой стали не менее 30 участников		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Всего участников прошло через тренировки				57
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗣️				
				
отрывок с игры		момент тренировки		



общая фотография с участниками и зрителями

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение ежеквартального круглого стола с патриотическими, общественными организациями	с 31.07.2024 по 31.07.2024	с 13.08.2024 по 13.08.2024	Проведен ежеквартальный круглый стол с патриотическими, общественными организациями. Создана добровольная молодежная дружина
	2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведен круглый стол, на котором разработана программа и сценарий проекта, участниками которого стало не менее 20 человек		
	2.2.6. Количественный результат			

Наименование показателя		Значение		
Сформирована добровольная молодежная дружина в следующем количестве участников		30		
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
общая фотография				
2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период была проведена тренировка по киле, а также сформировалась добровольная молодежная дружина				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (☑)				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Иностранцы граждане прошедшие цикл занятий	175,00	0,00	0,00	0
Сформирована добровольная молодежная дружина в следующем количестве участников	30,00	30,00	30,00	100
Проведены правовые консультации для иностранных граждан и лиц недавно получивших гражданство, а также правовая помощь для российских граждан	10,00	0,00	0,00	0
Проведено занятий	30,00	0,00	0,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период (☑)				
Проведен ежеквартальный круглый стол с патриотическими, общественными организациями. Создана добровольная молодежная дружина. Участники тренировки по киле познакомились с национальным видом спорта, а также укрепили взаимопонимание и взаимоотношение друг с другом				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
3900,00		софинансирование		
Итого сумма, руб.: 3900,00				
3.5. Электронные ссылки (☑)				
3.6. Фотографии материальных объектов (☑)				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (☑)				
3.9. Дополнительные документы				

№	Название	Описание	Файл	Дата
----------	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Горький Иван Евгеньевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000153
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ И ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ "ЧКАЛОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200032430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Проект в сфере профилактики экстремизма среди иностранных граждан
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000153

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведен субботник, очищено 2 берега рек и 2 водоема от загрязнений. В субботнике участвовало не менее 30 человек.	31.12.2024	10.10.2024	исполнена	
2.2.	Проведено не менее 12 лекционных уроков для не менее 70 иностранных граждан	31.12.2024	08.11.2024	исполнена	
2.3.	Проведено обучение не менее 6 лекторов на	31.12.2024	01.10.2024	исполнена	

	организованном пространстве для лекций.				
2.4.	Организовано 10 правовых консультаций, участниками которых стали не менее 30 иностранных граждан и лиц, недавно получивших гражданство	31.12.2024	22.12.2024	исполнена	
2.5.	Проведены не менее 3х спортивных активностей (товарищеская игра в футбол, лапту), участниками которых стали не менее 30 человек	31.12.2024	17.12.2024	исполнена	
2.6.	Проведено не менее 18 лекционных уроков для не менее 105 иностранных граждан	31.12.2024	20.12.2024	исполнена	
2.7.	Проведен круглый стол, на котором подведены итоги проекта, участниками которого стало не менее 20 человек	31.12.2024	12.12.2024	исполнена	
2.8.	Проведено занятие по оказанию первой помощи, участниками которой стало не менее 30 человек из Добровольной Молодежной Дружины	31.12.2024	20.11.2024	исполнена	
2.9.	Проведено не менее 3 мероприятий по патрулированию улиц Нижнего Новгорода с правоохранительными органами, участниками которого стали не менее 30 человек Добровольной Молодежной Дружины	31.12.2024	25.12.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Обучение лекторов	с 01.07.2024 по 01.08.2024	с 01.10.2024 по 01.10.2024	Участники ознакомились с программой, расписанием лекций, а также обрели знания по работе со слушателями
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено обучение не менее 6 лекторов на организованном пространстве для лекций.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя	Значение		
	Количество участников на занятии	8		
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑			



лекция



лекция

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄


2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Овчаров.pdf	27.12.2024

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение ежеквартального круглого стола с патриотическими, общественными организациями	с 31.07.2024 по 31.07.2024	с 12.12.2024 по 12.12.2024	С использованием грантовых средств разработано программное обеспечение - телеграм-бот "Городовой" для сбора информации, связанной с незаконными действиями со стороны иностранных граждан в Нижнем Новгороде ; Участники круглого стола научились пользоваться новым ботом.

2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведен круглый стол, на котором подведены итоги проекта, участниками которого стало не менее 20 человек	
2.2.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Количество участников круглого стола	24	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
Общее фото участников	Работа с чат-ботом	



Обсуждение итогов проекта и актуальности чат-бота



Кофе-брейк в действии



Кофе-брейк наполнение

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (P)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Участники_мероприятия_Участие_в_круглом_столе.pdf	27.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Участие в занятиях по оказанию первой помощи	с 28.12.2024 по 28.12.2024	с 20.11.2024 по 20.11.2024	Участники получили навыки оказания первой помощи
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено занятие по оказанию первой помощи, участниками которой стало не менее 30 человек из Добровольной Молодежной Дружины		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников на занятии				30
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



инвентарь инструктора



инвентарь инструктора



лекция

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Участники_мероприятия_Участие_в_занятиях_по_оказанию_первой_помощи.pdf	27.12.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Спортивные активности - Кила, футбол, самбо	с 30.11.2024 по 30.11.2024	с 09.11.2024 по 15.12.2024	Участники спортивных мероприятий познакомились со старой русской игрой - килой, также получили навыки самообороны на самбо и сформировали командный дух на футболе
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведены не менее 3х спортивных активностей (товарищеская игра в футбол, лапту), участниками которых стали не менее 30 человек		
	2.4.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Всего участников прошло через тренировки			47
	Проведено занятий			3
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



товарищеская игра в футбол



элемент килы



элемент килы



фото участников самбо



элементы тренировки на самбо



элементы тренировки на самбо



элементы тренировки на самбо

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение субботника на берегах рек и очистка водоемов от загрязнений	с 31.08.2024 по 31.08.2024	с 31.08.2024 по 10.10.2024	Участники благоустроили несколько берегов водоемов
2.5.2. Привязанные ККТ:		Проведен субботник, очищено 2 берега рек и 2 водоема от загрязнений. В субботнике участвовало не менее 30 человек.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников				30
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📎				
				
река		озеро		



озеро



река




река



озеро

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Участники_мероприятия_Участие_в_субботнике.pdf	27.12.2024
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Организация 10 правовых консультаций	с 28.08.2024 по 27.12.2024	с 01.10.2024 по 22.12.2024	Люди получили юридическую консультацию, а также правовую помощь для разрешения их возникших ситуаций
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Организовано 10 правовых консультаций, участниками которых стали не менее 30 иностранных граждан и лиц, недавно получивших гражданство		
	2.6.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Проведены правовые консультации для иностранных граждан и лиц недавно получивших гражданство, а также правовая помощь для российских граждан			10
	2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 			




Консультация 1.10.2024




Консультация 8.10.2024




Консультация 15.10.2024




Консультация 22.10.2024



Консультация 29.10.2024



Консультация 12.11.2024




Консультация 19.11.2024



Консультация 26.11.2024



Консультация 3.12.2024



Консультация 22.12.2024

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Ответственное лицо.pdf	27.12.2024


2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Патрулирование улиц Нижнего Новгорода	с 01.09.2024 по 01.01.2025	с 01.12.2024 по 25.12.2024	Участники увеличили уровень взаимопонимания между представителями различных национальностей и культур, а также узнали о возможностях в содействии правоохранительным органам
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 3 мероприятий по патрулированию улиц Нижнего Новгорода с правоохранительными органами,		

		участниками которого стали не менее 30 человек Добровольной Молодежной Дружины	
2.7.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Количество участников			30
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Третий патруль		Первый патруль	



Второй патруль



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами



Взаимодействие с гражданами

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников		Участники_мероприятия_Участие_в_патрулировании.pdf	27.12.2024
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.8.1. Мероприятие	2.8.3. Запланированные сроки проведения	2.8.4. Фактические сроки проведения	2.8.5. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Проведение лекционных уроков для иностранных граждан (35 человек) по следующим направлениям: русский язык, история России, культура народа, религия, законодательство, этика.	с 06.08.2024 по 22.08.2024	с 01.10.2024 по 20.12.2024	Увеличился уровень взаимопонимания между представителями различных национальностей и культур, а также азвились навыки межкультурного взаимодействия и конструктивного разрешения конфликтов
	2.8.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 12 лекционных уроков для не менее 70 иностранных граждан Проведено не менее 18 лекционных уроков для не менее 105 иностранных граждан		
2.8.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Иностранные граждане прошедшие цикл занятий				175
Проведено занятий				30
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 				




Лекция 20.12.2024 на тему "Религия"



Лекция 10.10.2024 на тему "Культура народа"



Лекция 1.10.2024 на тему "История России"



Лекция 27.11.2024 на тему "Законодательство"



Лекция 18.11.2024 на тему "Русский язык"



Лекция 8.11.2024 на тему "Культура народа"



Лекция 18.10.2024 на тему "Этика"



Лекция 6.12.2024 на тему "История России"



Лекция 28.10.2024 на тему "Русский язык"

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (с)

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (с)

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Расписание лекций и количество участников		Дата и расписание лекций.pdf	28.12.2024

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (с)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (с)

За отчетный период мы сделали следующее : обучили лекторов, провели круглый стол с подведением итогов и презентацией телеграм-бота, организовали занятие по оказанию первой помощи, тренировки по киле, футболу и самбо, субботник на берегах рек и водоемов, правовые консультации, патрулирование улиц Нижнего Новгорода, а также

лекционные занятия для иностранных граждан				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Иностранные граждане прошедшие цикл занятий	175,00	175,00	175,00	100
Сформирована добровольная молодежная дружина в следующем количестве участников	30,00	0,00	30,00	0
Проведены правовые консультации для иностранных граждан и лиц недавно получивших гражданство, а также правовая помощь для российских граждан	10,00	10,00	10,00	100
Проведено занятий	30,00	30,00	30,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Увеличился уровень взаимопонимания между представителями различных национальностей и культур. Создана платформа для диалога и обмена опытом между различными группами общества. Развилась навыков межкультурного взаимодействия и конструктивного разрешения конфликтов. Повысилась осведомленность общественности о проблемах миграции и способах их решения.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
887748,00		Оплата труда физическим лицам - 464 999,00 из них : Оплата привлеченных специалистов - 120 459,00 Фотограф - 100 000,00 Руководитель Добровольной Молодежной Дружины - 120 300,00 Руководитель образовательной программы - 124 220,00 Офисные расходы - 322 749,00 из них: Аренда помещения - 128 250,00 Ноутбук Apple MacBook Air M1 - 94 499,00 Ноутбук Apple MacBook Air M2 - 100 000,00 Приобретение, аренда специализированного оборудования , инвентаря и сопутствующие расходы - 50 000,00 из них: Фотоаппарат Canon - 50 000,00 Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы - 50 000,00 из них: Правовой консультант - 50 000,00		
Итого сумма, руб.: 887748,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Экипировка члена Добровольной Молодёжной Дружины: Куртка и кепка



Шевроны для экипировки Добровольной Молодёжной Дружины



Экипировка с шевроном на членах Добровольной Молодёжной Дружины



Кофе-брейк



Кофе-брейк в действии



Флешки

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Горький Иван Евгеньевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000153
за отчетный период с 01.01.2025 по 28.02.2025

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ И ЗАЩИТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ "ЧКАЛОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1225200032430
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Проект в сфере профилактики экстремизма среди иностранных граждан
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000153

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведена информационная кампания по итогам проекта. Охват не менее 1000 человек	28.02.2025	27.02.2025	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
1	Информационная кампания	с 27.02.2025 по 28.02.2025	с 27.02.2025 по 28.02.2025	Информационная кампания ознакомила людей с данным проектом, а также с его итогами		
	2.1.2. Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания по итогам проекта. Охват не менее 1000 человек			
	2.1.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Количество просмотров				2000	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					
	2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 					
	Публикации с результатами проделанной работы https://t.me/chkalovNN/884 https://vk.com/wall-221413837_732					
	2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 					
	2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
	№	Название	Описание	Файл	Дата	
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию						

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
Была проведена информационная кампания по итогам проекта. Охват не менее 1000 человек
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Иностранцы граждане прошедшие цикл занятий	175,00	0,00	175,00	0
Сформирована добровольная молодежная дружина в следующем количестве участников	30,00	0,00	30,00	0
Проведены правовые консультации для иностранных граждан и лиц недавно получивших гражданство, а также правовая помощь для российских граждан	10,00	0,00	10,00	0
Проведено занятий	30,00	0,00	30,00	0
Количество просмотров	1000,00	2000,00	2000,00	200
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Информационная кампания ознакомила людей с данным проектом, а также с его итогами				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
0,00	В данном отчетном периоде не было необходимости в привлечении денежных средств			
Итого сумма, руб.: 0,00				
3.5. Электронные ссылки 				
Публикации с результатами проделанной работы https://t.me/chkalovNN/884 https://vk.com/wall-221413837_732				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Мы помогли людям лучше понимать друг друга, особенно тех, кто принадлежит к разным культурам и странам. Мы создали места, где люди могли общаться и обмениваться опытом. Люди научились лучше решать конфликты и узнали больше о проблемах мигрантов. Платформы, которые мы создали, будут продолжать работать, и люди смогут использовать их даже после завершения проекта. Материалы и идеи можно применять снова и снова. Мы придумали новые способы общения между людьми разных культур — использовали современные технологии и интересные форматы встреч. На каждом этапе проекта мы проводили беседы с участниками. Так мы поняли, насколько полезным был проект для людей.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Активисты патриотических общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет	30
Иностранцы граждане в возрасте от 18 до 35 лет, приехавшие в Россию с целью забаротка	175
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
3	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/chklv	1627
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
891648,00	

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта

Проект никак не повлиял на развитие нашей организации. Наша организация планирует продолжить деятельность по проекту частично - изготовленный в рамках проекта чат-бот "Городовой" будет работать в своем направлении.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Директор Горький Иван Евгеньевич
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.