

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000299
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЩЕСТВЕ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ "НАШЕ НАСЛЕДИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1235200019570
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Песни для победы
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000299

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	О проекте проинформировано не менее 1500 человек, участников мероприятия "Слет друзей".	30.09.2024	15.07.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информирование о проекте участников мероприятия «Слет друзей».	с 12.07.2024 по 14.07.2024	с 12.07.2024 по 14.07.2024	Проинформировано более 2200 человек, на слете присутствовало около 300 человек. Получено предложений о сотрудничестве: 1. МКУК ЦБС Московского района 2. ТОС пос.Сортировочный, 3. АНО "Центр развития "Движение вверх". (изготовление сувениров). 4. Библиотека им. Панина 4. Предварительное согласие на участие в концертах: Галина Царапкина, Павел Юдин, Сергей Русецкий. Наталья Бирина. 5. Согласие на работу волонтерами - 3 человека. 5. Обратились 2 семьи участников СВО с просьбой о помощи. (в мессенджеры). Отправлены согласия на обработку персональных данных и заявка для работы в НКСВО.
2.1.2. Привязанные ККТ:		О проекте проинформировано не менее 1500 человек, участников мероприятия "Слет друзей".		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проинформировано более				2274
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Раздача визиток на Слете друзей 13/07/24



Раздача визиток на Слете друзей 13/07/2024



Раздача визиток на следе Друзей 13/07/24



раздача визиток на Слете друзей 13/07/24



Шевченко АМ у баннера на Слете Друзей 13/07/2024



фото с концерта на Слете Друзей



Фото с концерта на Слете Друзей



Выступление Юдина и Новосельцева на Слете друзей 13/07/2024

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ссылки на ресурсы мероприятия https://vk.com/wall105017962_14365 https://vk.com/wall-27781164_6452 https://vk.com/wall-27781164_6455 https://vk.com/wall-67153312_3683 Итого на 9 утра 15/07/2024 2274 просмотра				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📎				
фото аудио и видео материалы Слета друзей https://disk.yandex.ru/d/z08MqO_237q2Jg				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор о партнерстве с библиотекой Станюковича, Автозавод	Договор о сборе сувениров, гуманитарной помощи, проведении мероприятий	ДОГОВОР СВО_ МКУК ЦБС Автозаводского района.pdf	03.10.2024
2	Договор о партнерстве с библиотекой Панина, Советский	Договор о сборе сувениров, гуманитарной помощи, проведении мероприятий	библиотека советский сотрудничество.pdf	03.10.2024
3				
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Концерты для раненых участников СВО в госпиталях Нижегородской области	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 25.07.2024 по 30.09.2024	В ФГКУ "Госпиталь 422 " МО РФ и его филиале № 1 за период июль- сентябрь проведено 6 концертов в рамках проекта. Нас смотрело и слушало более 1000 человек. Было передано более 600 писем от участников молодежного движения и 1080 сувениров, произведенных волонтерами в КЦСОН Канавинского района. Получена 1 заявка от раненного участника СВО в госпитале на оказание помощи. Материалы о концертах увидели более 7715 раз. Это отражено в информационной справке.
	2.2.2. Привязанные ККТ:			

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя	Значение
число артистов, принимающих участие в концертах, не менее	15
Число учреждений лечения и реабилитации, не менее	2
Число маломобильных зрителей из числа раненых участников СВО за весь период (на концертах присутствуют не менее 300 человек в месяц)	1080
количество переданных сувениров за весь период	1080
общее число волонтеров, принимающих участие в выездных мероприятиях, не менее	16
Проинформировано более	7715
количество переданных писем за весь период	601

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Госпиталь Ижорская 25 июля, отделение хирургии



Госпиталь Ижорская, отделение неврологии 25 июля



Ижорская госпиталь, 25 июля, концерт на улице



Раздача сувениров Мулино 29 июля 2024



Госпиталь Мулино, выступление 29 июля, хирургия



Мулино, 29 июля 2024 , выступление хирургия



Волонтер Дулин и артист Новосельцев. мулино 29 июля 2024



30/09/2024 после концерта в коридоре на сцене выступают Юдин, Царапкина, Новосельцев



Артистка театра пантомимы в Мулино 30 сент




Артисты пантомимы Мулино 30 09 2024



Кирилл Цапин и его отец на сцене Мулино 30/09/2024



Концерт Ижорская 2 августа 2024



Концерт Ижорская 2 августа 2024



Концерт Ижорская 2 августа 2024



19 августа 2024 Ижорская с ранеными после концерта



19 августа 2024 . Сима Султанова дарит сувенир



19 августа 2024 Мулино. Поэты читают стихи. И. Зайцев. Сзади волонтеры и поэты

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

				
Ссылки на посты о концертах в госпиталях июль- сентябрь 2024 (без репостов). Весь объем ссылок на материалы о проекте - в статье отчета о написании постов о проекте https://vk.com/wall-223056136_222 https://vk.com/wall-223056136_275				
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
https://disk.yandex.ru/d/1Z1oygCEdfFmO https://vk.com/wall-223056136_238				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор с клубом участников международной премии #Мывместе	Договор социального сотрудничества о передаче писем в госпиталь	договор мы вместе письма.pdf	19.08.2024
2	Акт письма 25/07/2024 #Мывместе	акт передачи 160 писем от молодежного движения #Мы вместе	акт мы вместе письма 160 штук июль 2024.pdf	16.09.2024
3	акты передачи в госпиталь сувениров 541	Ижорская Июль-сентябрь. 2024	акты Ижорская июль август сентябрь.pdf	14.09.2024
4	Справка о числе раненых и письмах 541	Ижорская июль- сентябрь 2024	Справки Ижорская Июль_ август_ сентябрь.pdf	14.09.2024
5	акты передачи в госпиталь сувениров	мулино июль и август	акты мулино июль август.pdf	14.09.2024
6	Справка о числе раненых и письмах 324	мулино Июль и август Подтверждается число переданных сувениров, писем и число раненых	справки Мулино июль и август. pdf	14.09.2024
7	Реестр ссылок и охвата 3 квартал 2024	В разделе Концерты подтверждается число просмотров .	Реестр ссылок и охвата 3 квартал 2024.docx	01.10.2024
8	Справка о сувенира и письмах Мулино 30 сентября 2024	Подтверждается число переданных сувениров, писем и число раненых	Справка о проведении меропр. 30.09.24.сувениры и письма.pdf	02.10.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)		
3	Публикации материалов о проекте на странице проекта в группе ВКОНТАКТЕ, репосты на ресурсах НКСВО, участников концертов за 3 квартал	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.07.2024 по 30.09.2024	Опубликовано 32 поста и репоста по проекту. общее количество просмотров более 22207. после каждой публикации у нас увеличивается количество подписчиков группы, лайков и просмотров. Это означает, что тема, которую мы доносим до аудитории, важна и нужна. Результатом этого становится увеличение числа волонтеров и людей, помогающих проекту материально: покупают фрукты, сладости, приносят вещи, сделанные своими руками.		
	2.3.2. Привязанные ККТ:					
	2.3.6. Количественный результат					
	Наименование показателя				Значение	
	Проинформировано более				22207	
	2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
	2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄					
	https://vk.com/wall-223056136_222					
	2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄					
	2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание	Файл	Дата		

	1	Реестр ссылок и охвата 3 квартал	Ссылки и охват по проекту	Реестр ссылок и охвата 3 квартал 2024.docx	01.10.2024
	2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие		2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Изготовление сувениров на территории КЦСОНа Канавинского района		с 01.07.2024 по 15.12.2024	с 01.07.2024 по 30.09.2024	За период изготовлено и передано по актам из КЦСОН Канавино 1080 сувениров . Передано в госпиталь 1080. В работе по изготовлению сувениров участвовали волонтеры старшего поколения 70+ под руководством Симы Султановой. Волонтеры из КЦСОН захотели участвовать в передаче сувениров в госпиталь, лично участвовали в 2 визитах : 19 августа и 12 сентября. После информации о помощи проекту из КЦСОН Канавинского района 30/09/2024 обратились пожилые женщины Автозаводского района хотели бы вязать носки для раненых. Ищем финансы на пряжу для этого направления.
2.4.2. Привязанные ККТ:					
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя					Значение
Изготовлено сувениров					1080
количество переданных сувениров за весь период					1080
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 					



Подписание актов передачи изготовленных сувениров



Фото части изготовленных сувениров



Фото части изготовленных сувениров



Изготовленные сувениры на столе в количестве 470 штук перед передачей.



Образцы сувениров для передачи КЦСОН 12/09/2024



Часть изготовленных КЦСОН сувениров перед передачей 12/09/2024



Фото части переданных сувениров 12/09/2024. КЦСОН привез в госпиталь. Принимали на улице




Фото части изготовленных и переданных сувениров 12/09/2024. КЦСОН привез в госпиталь. Принимали на улице.



Фото части переданных сувениров 12/09/2024 . КСЦОН привез в госпиталь, принимали на улице



Передача писем и сувениров 12/09/2024



Передача писем и сувениров 12/09/2024



Изготовлено 130 сувениров для передачи 30/09/2024



сувениры и письмо в руках раненого Мулино 30/09/2024

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Договор о социальном сотрудничестве	Договор с КЦСОН Канавинского района о сотрудничестве по безвозмездному изготовлению 1800 сувениров.	договор с КЦСОН Канавино 1 июля 2024.pdf	03.10.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Силами посетителей КЦСОН Канавинского района изготовлено и передано через АНО "Наше наследие" в госпиталь 1080 сувениров.

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

За время отчетного периода мы полностью выполнили плановые показатели. Информирование о проекте участников мероприятия «Слет друзей». Место проведения - Борский

район, около Загородного клуба "Малиновая слобода" (где был фестиваль Исконь). л Набрано 16 волонтеров, 15 артистов. Закуплены расходные материалы для изготовления 1800 сувениров. Изготовлено 1080 сувениров. В ФГКУ "Госпиталь 422 " МО РФ и его филиале № 1 за период июль- сентябрь проведено 6 концертов в рамках проекта. Нас смотрело и слушало более 1000 человек. Было передано более 600 писем от участников молодежного движения и 1080 сувениров, произведенных волонтерами в КЦСОН Канавинского района. Получена 1 заявка от раненного участника СВО в госпитале на оказание помощи. По контактам, указанным в визитках обращались за помощью семьи участников СВО и участники СВО. Всего больше 8 человек. Кроме этого к нашей работе подключился Соседский центр на Молодежном, ими 19 августа и 30 сентября собраны и переданы сладкие подарки в госпитали. Также точками сбора сувениров стали 2 библиотеки Нижнего Новгорода, Советское и Сормовское отделение партии "Единая Россия".

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
общее число волонтеров, принимающих участие в выездных мероприятиях, не менее	24,00	16,00	16,00	67
число артистов, принимающих участие в концертах, не менее	36,00	15,00	15,00	42
Число учреждений лечения и реабилитации, не менее	2,00	2,00	2,00	100
количество переданных сувениров за весь период	1800,00	1080,00	1080,00	60
количество переданных писем за весь период	1800,00	601,00	601,00	33
Число маломобильных зрителей из числа раненых участников СВО за весь период (на концертах присутствуют не менее 300 человек в месяц)	1800,00	1080,00	1080,00	60
Проинформировано более	1500,00	2274,00		152

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В рамках проекта на мероприятии "Слет друзей" было проинформировано более 2000 человек. По результатам этого мероприятия потенциально готовы принимать участие в качестве артистов более 36 человек, в качестве волонтеров - более 24 человек. На отчетную дату заключено 15 договоров с артистами-волонтерами и 16 договоров с волонтерами для работы в госпитале. В ФГКУ "Госпиталь 422 " МО РФ и его филиале № 1 за период июль- сентябрь проведено 6 концертов в рамках проекта. Нас смотрело и слушало не менее 1080 человек. Было передано более 600 писем от участников молодежного движения и 1080 сувениров, произведенных волонтерами в КЦСОН Канавинского района. Кроме этого были заключены договора о партнерстве в целях сбора сувениров и гуманитарной помощи участникам СВО с 2 библиотеками Нижнего Новгорода.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
373750,00	Информационное письмо по расчету софинансирования прилагаем.
Итого сумма, руб.: 373750,00	

3.5. Электронные ссылки

https://vk.com/wall42224041_4148

https://vk.com/wall-67153312_3683

https://vk.com/wall-223056136_281

3.6. Фотографии материальных объектов




Канцтовары по договорам ОФИСМАГ, переданы в КСЦОН канавинского района



Канцтовары по договорам ОФИСМАГ, переданы в КСЦОН канавинского района




Баннер и визитки перед распаковкой



Баннер и визитки распакованы



Баннер и визитки



Баннер



материалы из Леонардо, переданы в КСЦОН 31/07/2024



материалы из Леонардо, переданы в КСЦОН 31/07/2024

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Баннер	Используется на мероприятиях	макет баннера.jpg	26.07.2024
2	Визитка Песни для победы	Раздается раненым и тем, кто интересуется работой проекта	макет визитки.png	26.07.2024

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Информационная справка по публикациям и охвату	Материалы и репосты за 3 квартал 2024	Реестр ссылок и охвата 3 квартал 2024.docx	01.10.2024
2	Информационное письмо о софинансировании	Расчет софинансирования в 3 квартале 2024	Расчет софинансирования 3 квартал 2024.pdf	02.10.2024
3	Реестр договоров с артистами и волонтерами	Реестр договоров артистов и волонтеров , участвующих в мероприятиях проекта	Реестр договоров с артистами и волонтерами_3 квартал.pdf	02.10.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Шевченко Анна Марковна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000299
за отчетный период с 01.10.2024 по 31.12.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЩЕСТВЕ С УЧАСТИЕМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ "НАШЕ НАСЛЕДИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1235200019570
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Песни для победы
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000299

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Изготовлено и передано не менее 1800 сувениров для раненных военнослужащих, участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях и учреждениях реабилитации.	31.12.2024	25.11.2024	исполнена	
2.2.	Проведен отбор не менее 36 артистов и волонтеров для участия в деятельности проекта	31.12.2024	18.12.2024	исполнена	

2.3.	Опубликовано не менее 60 постов в соц. сетях о деятельности проекта	31.12.2024	18.12.2024	исполнена	
2.4.	Написано и передано не менее 1800 писем для раненых на мероприятиях молодежного движения	31.12.2024	16.12.2024	исполнена	
2.5.	Проведено не мене 12 концертов в госпиталях и учреждениях реабилитации раненых военнослужащих и участников СВО.	31.12.2024	02.12.2024	исполнена	
2.6.	Организован сбор не менее 2 заявок на оказание адресной помощи раненым и их семьям	31.12.2024	21.10.2024	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Публикации материалов о проекте на странице проекта в группе ВКОНТАКТЕ, репосты на ресурсах НКСВО, участников концертов	с 01.07.2024 по 31.12.2024	с 01.07.2024 по 18.12.2024	Число волонтеров и участников концертов постоянно увеличивается. Если в начале не было ни одного волонтера, потом 1, теперь их в среднем 4-5 за мероприятие. Аналогичная ситуация с артистами. Если сначала приходилось обходить все корпуса, затрачивая на это более 3 часов, теперь за это время мы, работая 2 бригадами, можем дольше общаться с ранеными. Нам привозят сувениры не только из КЦСОН Канавинского района по договору, но и из других организаций. также люди передают через нас другие гостинцы раненым. Соответственно, целевая аудитория, раненые госпиталей Нижегородской области получает больше поддержки и внимания. Раненые пишут в сообщения в ВК, репостят наши фотографии и видео. К сбору подарков для раненых подключились соседские центры "Циолковский", "На Молодежной"., инклюзивная мастерская "Нужные люди" Ирины Игнашовой. За 3 квартал у наших публикаций 22207 просмотров, за 4 квартал 32554. Всего - 67 постов и 54791 просмотр.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 60 постов в соц. сетях о деятельности проекта		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Проинформировано более				54771

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📁				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Информационная справка по числу публикаций и репостов в ВК	Документ содержит ссылки на 67 постов, 54761 просмотр	Реестр_ссылок_и_охвата_Песни_для_победы.docx	21.12.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение 12 концертов в госпиталях и учреждениях реабилитации раненых военнослужащих и участников СВО.	с 15.07.2024 по 31.12.2024	с 15.07.2024 по 02.12.2024	Когда мы заходим в палаты, раненые сначала эмоционально закрыты. Примерно к 4-5 песне начинают включаться в действие, к концу концерта поют, провожают нас, просят приезжать еще. С каждым концертом в нас присоединяются новые артисты и новые волонтеры. Врачи госпиталя считают, что наша работа - поддержание морального духа бойцов - колоссально важная, что благодаря нам они действительно отвлекаются "от войны", больше общаются и между собой, и с персоналом, и с родными. Многие включают прямые трансляции, когда мы - артисты поём и общаемся с ними. Концерты были настолько востребованы, артистов становилось все больше. В итоге вместо 12 запланированных концертов мы провели 1 внеплановый: 25 ноября в госпитале 422, Нижний Новгород. К сожалению, по причинам, связанным с расписанием на военном объекте, не состоялись 2 внеплановых концерта 16 и 23 декабря 2024 в ФГКУ "422 госпиталь МО" в Нижнем Новгороде.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведен отбор не менее 36 артистов и волонтеров для участия в деятельности проекта Проведено не мене 12 концертов в госпиталях и учреждениях реабилитации раненых военнослужащих и участников СВО.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
общее число волонтеров, принимающих участие в выездных мероприятиях, не менее				45

число артистов, принимающих участие в концертах, не менее	36
Число маломобильных зрителей из числа раненых участников СВО за весь период (на концертах присутствуют не менее 300 человек в месяц)	2626
Число учреждений лечения и реабилитации, не менее	2
проведено концертов	13
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
 мулино 25/10/2024	 мулино 25/10/24



Ижорская Волонтер и раненый 17/10/24



17/10/2024 Ижорская, 2 корпус. С. Кабайло и "Актеры Нижнего Донбассу"



Ижорская, 11 ноября 2024. Выступление учащихся школы 35.



Учащиеся школы 35 с ранеными и письмами. 11/11/2024 Ижорская



Юрий Долотов (дует "Диогены") и волонтеры с медиками. 25/11/2024 Ижорская



Евгений Гурин, Юрий Долотов, Игорь Смеловский. Ижорская 25/11/2024



Выступление 2/12/2024 Ижорская



Выступление 2/12/2024 Ижорская




Мулино, 26/11/2024



Мулино, 26/11/2024



Мулино, 26/11/2024



Мулино, 18/12/2024



Мулино, 18/12/2024



Мулино, 18/12/2024



Мулино, 18/12/2024

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка о числе раненых, в т.ч получивших письма, сувениры.	Общее число маломобильных зрителей , участников СВО, принявших участие в мероприятиях 1546 человек за период с 1/10/2024 по 18/12/2024.	СПРАВКИ ГОСПИТАЛИ 4 КВАРТАЛ 2024.pdf	23.12.2024
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
В 3 квартале число зрителей - 1080 человек, в 4 квартале - 1546 человек. Итого: 2626 человек. В августе по причине школьных каникул письма участниками молодежного движения не писались. Согласно приложенным в 3 и 4 квартале справкам, письма от школьников и молодежи получили 2137 человек.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Отбор участников для выступлений в нижегородских госпиталях и учреждениях реабилитации раненых военнослужащих	с 01.07.2024 по 31.10.2024	с 01.07.2024 по 31.10.2024	Мероприятия по отбору участников выступлений в госпиталях проводились с 01/07/2024 по 31/10/2024. Первый этап был на фестивале "Слет друзей", затем артистов отбирали по сообщениям в соцсетях, отсматривали ролики, встречались на мероприятиях. К 31/10 был составлен окончательный график мероприятий до 31/12/2024. Критерии отбора: участник выступлений должен: профессионально, качественно владеть вокалом/инструментом/актерским мастерством. Душевно, проникновенно исполнять песни патриотического характера - военные, о защите и любви к Родине, семье, искренней любви между мужчиной и женщиной, верности. Инструментальные требования : приоритет живому звуку , вокальное - исключительно в живую. Музыкальные инструменты - любые, мобильные. Уровень владения инструментом - не ниже музыкальной школы, выпускного класса. По результатам отбора участников в проект набрано более 70 исполнителей, с запасом на случай болезни и иных непредвиденных ситуаций. Составлен график выступлений.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведен отбор не менее 36 артистов и волонтеров для участия в деятельности проекта		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
число артистов, принимающих участие в концертах, не менее				36
Число отобранных артистов				71
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Сентябрь 2024. Отбор участников концерта в школе 35. Дети выпускники ДМШ-лауреаты многих конкурсов, выступления в консерватории.



Выступления артистов, которые планируют работать в проекте. 12/08/2024 Сергей Русецкий

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Предварительный список артистов, отобранных для участия в концертах проекта "Песни для победы"	Результат работы организатора концертных мероприятий Новосельцева О.В. за период с 01/07/2024 по 31/10/2024. На его основании составлен график концертов до конца проекта.	Реестр договоров с артистами _3, 4 квартал_ Отбор (1).pdf	21.12.2024
2	График выступлений артистов в проекте "Песни для победы"	Составлен в результате отбора артистов. Скорректирован по факту участия.	График выступлений артистов в проекте Песни для победы_ финальная версия.pdf	21.12.2024
3	Список артистов и волонтеров, участвующих в проекте	За время проекта приняло участие 36 артистов и 45 волонтеров.	Реестр договоров с артистами и волонтерами _3, 4 кварталы docx. pdf	21.12.2024

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Сбор заявок на оказание адресной помощи раненым и их семьям.	с 15.07.2024 по 31.12.2024	с 15.07.2024 по 31.12.2024	АНО "Наше наследие" в рамках соглашения о сотрудничестве с АНО "Нижегородский комитет семей воинов Отечества" собирает и передает в данную организацию заявки раненых и членов их семей на оказание помощи. Прием заявок - на бланке комитета, с обязательным заполнением согласия на обработку персональных данных. Во время каждого визита в госпиталь волонтеры спрашивают раненых, чем можем помочь. Уже одно это показывает бойцам, что людям на гражданке не все равно. Если мы можем решить вопрос на месте, решаем без занесения в бланк заявления. Сложные вопросы заявления передаются в комитет. Как пример. Раненый Печников числится пропавшим без вести. Просит помощи в установлении нормального статуса. Савельеву помогли с продолжением лечения в госпитале. Переведен в Мулино,потом отправлен на долечивание в санаторий. Барышников - участник СВО, встретили в госпитале. После заявления вопрос решился через Чинцова Е.А. , Барышникова госпитализировали в б-цу Семашко (отделение 422 госпиталя).	
2.4.2. Привязанные ККТ:		Организован сбор не менее 2 заявок на оказание адресной помощи раненым и их семьям			
2.4.6. Количественный результат					
Наименование показателя				Значение	
Собрано заявок на оказание адресной помощи				3	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷					
2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄					
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄					
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
№	Название	Описание		Файл	Дата
1	Заявление раненого участника СВО на оказание помощи.	После заявления вопрос решился через Чинцова Е.А. , Барышникова госпитализировали в б-цу Семашко (отделение 422 госпиталя).		заявление Барышникова август .pdf	21.10.2024
2	Заявление раненого участника СВО на оказание помощи.	Заявление передано в НКСВО. Результат конфиденциален		заявление Печников.pdf	21.10.2024

3	Заявление раненого участника СВО на оказание помощи.	Переведен в Мулино, затем на долечивание в санаторий	Савельев заявление_удалены данные.pdf	21.10.2024
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Закупка расходных материалов для изготовления сувениров	с 01.07.2024 по 31.08.2024	с 01.07.2024 по 31.08.2024	Сделанные руками бабушек из КЦСОН игрушки из фетра, ткани, ниток радуют раненых. Нет ни одного, кто отказался бы. Говорят, что потом увозят их, они как талисманы с ними на СВО.
2.5.2. Привязанные ККТ:		Изготовлено и передано не менее 1800 сувениров для раненных военнослужащих, участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях и учреждениях реабилитации.		
2.5.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
закуплено расходных материалов, руб				48600
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
 				
закуплены расходные материалы для сувениров Планета Увлечений (Леонардо)				
закуплены расходные материалы для сувениров Планета Увлечений (Леонардо)				



Закуплены расходные материалы для сувениров ОФИС МАГ



Закуплены расходные материалы для сувениров ОФИС МАГ

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Изготовление сувениров на территории КЦСОНа Канавинского района	с 01.07.2024 по 15.12.2024	с 01.07.2024 по 30.11.2024	Мастерицы из КЦСОН не только изготавливали сувениры, но и сами передавали их раненым во время визитов в госпиталь на Ижорской. Все это делали с материнской заботой и вниманием. Привозили сладости, писали письма. Несмотря на возраст, были с командой проекта на всех этажах госпиталей, а их максимально 4! Для пожилых людей это - реальный подвиг. Участницы проекта Горячева Людмила Ефимовна. Николенко Валентина Дмитриевна. Султанова Сяймя Якубовна. Филина Маргарита Борисовна.

		Кашина Марина Юрьевна. Жукова Наталья Николаевна. были награждены благодарственными письмами от АНО "Наше наследие"
2.6.2. Привязанные ККТ:	Изготовлено и передано не менее 1800 сувениров для раненных военнослужащих, участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях и учреждениях реабилитации.	
2.6.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
Изготовлено сувениров		1800
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
 320 сувениров октябрь 2024 часть  320 сувениров октябрь 2024 часть		



320 сувениров октябрь 2024

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Благодарственное письмо участнику проекта	Пример благодарственного письма в КЦСОН	благодарственное письмо Песни для победы Горячева.pdf	05.12.2024

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Мероприятия молодежного движения # Мывместе., Школы 24,35,46, 187 г. Нижний Новгород Написание школьниками писем раненым.	с 10.07.2024 по 15.12.2024	с 10.07.2024 по 15.12.2024	Письма от детей - это особый эпизод в жизни раненых. Они нужны больше, чем сладкие подарки или средства гигиены. Их ЧИТАЮТ. Сразу. Берут с собой, не выбрасывают. Отвечают. Стараются найти ребенка, который написал, чтобы передать что-то в ответ. Это делает раненых НУЖНЫМИ, а детей - сопричастными. К

		написанию писем подключились библиотеки Станюковича, Панина. На всех мероприятиях, где мы проводим уроки мужества, школьники обязательно пишут и передают письма. Самое сложное - донести письма до госпиталя, так как ими очень просят поделиться наши партнеры из Нижегородского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Боевое братство", которые возят гуманитарные конвои. На передовой письма - также предмет первой необходимости.
2.7.2. Привязанные ККТ:	Написано и передано не менее 1800 писем для раненых на мероприятиях молодежного движения	
2.7.6. Количественный результат		
Наименование показателя		Значение
количество переданных писем за весь период		2137
Написано писем		2137
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
часть писем сентябрь 2024 16/10/2024		часть писем сентябрь 2024 16/10/2024



часть писем октябрь 2024 25/10/24



Школы 24,35,187 письма в госпиталь 25 октября 2024



Письма от учащихся школы 188, училища Олимпийского резерва и шк. 54.



Письма школа 170



Письма школа 170



Письма школа 37 и 161. (малая часть)

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка из школы 35	Передано 463 письма	Исх. 680 от 18.12.2024 Справка Письма и рисунки для раненых участников СВО ШК 35.pdf	19.12.2024
2	Справка из школы 187	Передано 560 писем	Справка Школа 187 письма Песни для победы.jpg	19.12.2024
3	Справка из школы 46	Передано 468 писем	Справка школа 46.jpg	23.12.2024
4	Справка из школы 24	Передано 480 писем	Справка 24 школа письма в госпиталь 2024.pdf	24.12.2024

	5	Акт #мывместе	Передано 160 писем	акт мы вместе письма 160 штук июль 2024.pdf	19.12.2024
	2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
За отчетный период нашей организацией была создана система моральной поддержки раненых участников СВО, находящихся на лечении в госпиталях Нижегородской области, применением эмоциональных методов воздействия и оказанием адресной помощи. Мы информировали население о существующей проблеме, показали пути решения - возможность выступления в госпиталях с концертными номерами, передачи в госпиталь для раненых небольших сувениров ручной работы и сладких подарков (сезонные фрукты и кондитерские изделия). Информацию распространяли на прошедшем в июле мероприятии "Слет друзей", в нашей социальной сети, на уроках Мужества в школах и библиотеках города. По итогам работы нами было написано 67 публикаций в социальной сети в ВКонтакте. (план 60). Общее количество просмотров - 54771. За время работы мы отобрали для участия в концертах 71 артиста. По факту в госпиталях выступило 36 человек. Нами было запланировано 12 выступлений в госпиталях, по факту мы провели 13 концертов. 14-й концерт (23 декабря) был отменен руководством по независящим от нас причинам. Во время выступлений нам помогало 45 волонтеров. Нами для производства сувениров на безвозмездной основе был привлечен КЦСОН Канавинского района. Всего на его территории силами пенсионеров было изготовлено 1800 сувениров, которые были переданы в госпиталь в период с 25 июля 2024 по 16 декабря 2024 г. Участниками молодежного движения #Мывместе и школьниками было написано 2131 письмо, все они были переданы нами в госпитали. Мы получили и передали в АНО "Нижегородский комитет семей воинов Отечества" 3 заявки от участников СВО (план 2). Число артистов и волонтеров, желающих принять участие в проекте в почти 2 раза превысило плановые показатели. К сожалению, не всегда лечебные заведения могли принять нас для выступлений по независящим от нас причинам.				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
общее число волонтеров, принимающих участие в выездных мероприятиях, не менее	24,00	29,00	45,00	121
число артистов, принимающих участие в концертах, не менее	36,00	21,00	36,00	58
Число учреждений лечения и реабилитации, не менее	2,00	0,00	2,00	0
количество переданных сувениров за весь период	1800,00	720,00	1800,00	40
количество переданных писем за весь период	1800,00	1536,00	2137,00	85
Число маломобильных зрителей из числа раненых участников СВО за весь период (на концертах присутствуют не менее 300 человек в месяц)	1800,00	1546,00	2626,00	86
Проинформировано более	1500,00	52197,00	54471,00	3480

Число постов	60,00	67,00	67,00	112
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Самым важным итогом своей работы мы считаем видимое улучшение настроение раненых во время и после наших визитов, что подтверждают отзывы персонала и самих раненых, некоторые из них -в комментариях к нашим публикациям в ВК. Первая реакция на наше появление с концертом - от безразличной до негативной. К 3-4 номеру раненые, пребывающие в учреждениях лечения и реабилитации начинают включаться в общение с артистами, внимательно слушают авторские и народные песни, подпевали известные песни, делились своими историями, с радостью принимали письма и подарки, изготовленные своими руками школьниками и взрослыми - что хорошо видно из видео и фотоотчетов. Руководство госпиталей отметило, что наша организация практически единственная, кто систематически работает с ранеными, делая это не со сцены, а лицом к лицу. Раненые почувствовали сопричастность нижегородцев разных возрастов к своей миссии по защите людей и Государства. Сбор заявлений о помощи - это акт особого доверия к нам. и Нижегородскому комитету семей воинов Отечества. Участники выездных мероприятий также почувствовали свою сопричастность к большому делу, которым занимаются военнослужащие в зоне СВО, прониклись их жизненными позициями и проблемами, в решение которых они осуществляют свой вклад. При этом количество желающих работать с нами ощутимо увеличилось к концу проекта. Особенно хочется отметить реакцию раненых на выступление детей - учащегося школы для слепых и слабовидящих детей Кирилла Цапина и учащихся школы №35 Нижнего Новгорода. Незабываемы эмоции детей и раненых от этих выступлений. Для детей это - воспитание ответственного отношения к жизни, прививка от беспамятства.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
444000,00		• 35 безвозмездных выходов артистов (5000 р за выход) работал 21 человек • 54 выходов волонтеров (250 руб за час , 314 чел/часов из расчета 3 часа госпиталь в Нижнем Новгороде и 7 часов с учетом дороги в Мулино). • 3 выезда в госпиталь Мулино на машинах волонтеров с возмещением им ГСМ и амортизации машин из расчета 2000 р за поездку из Нижнего Новгорода и 1500 за поездку из Балахнинского района (декабрь) • 25000 - автобус 55 мест из Нижнего Новгорода в Мулино, благотворительная помощь туристического агентства Романовой Ольги. Перевозка 22 детей и артистов. • Закупка кондитерских изделий, кофе. • Занятость руководителя по проекту - полная, но 3/4 деятельности осуществляется на безвозмездной основе в качестве волонтера. Зарплата 20000 руб/мес. платится штатному сотруднику АНО "Наше наследие", должность - директор. Вознаграждение аналогичного специалиста в среднем по Нижегородскому региону 75.000 руб./мес. Соответственно, софинансирование составляет 55000 руб в месяц.		
Итого сумма, руб.: 444000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Цель проекта - создание уникальной системы моральной поддержки раненых участников СВО, , находящийся на лечении в госпиталях Нижегородской области. Нам удалось объединить разные поколения людей на оказание системной поддержки раненым: изготовление сувениров, покупка сладостей и фруктов, белья, волонтерство в госпиталях, выступление с концертами. Руководство и медицинский персонал госпиталей отметили положительное влияние наших выступлений на моральное состояние раненых. Раненые почувствовали сопричастность нижегородцев разных возрастов к своей миссии по защите людей и Государства. Сбор заявлений о помощи - это акт особого доверия к нам. и Нижегородскому комитету семей воинов Отчества. Рост количества желающих работать с нами показывает востребованность нашей деятельности. Сейчас к сбору писем и гуманитарной помощи подключились несколько библиотек, число школ увеличилось с 4 до более 10.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Незапланированным были выход радиопередачи о нашем проекте на ВГТРК летом 2024 г, , после которой нас стали приглашать на уроки Мужества школы и библиотеки. В ходе которых у людей появлялось желание участвовать в помощи раненым - писать письма, делать поделки, помогать финансово, передавать фрукты и кондитерские изделия. С нами стали работать несколько библиотек, соседских центров, детского дома "Бригантина", школ Ленинского, Канавинского, Автозаводского районов. В октябре 2024 из библиотеки Симонова была проведена трансляция в госпиталь: дети читали сказки раненым, что может стать идеей для нового проекта.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
При составлении плана мероприятий первично мы рассчитывали на сотрудничество с всероссийским фестивалем "Исконь." В силу независящих от партнеров причин фестиваль не состоялся. Отбор артистов пришлось по согласованию с грантодателем проводить на ином мероприятии. Также рискованным было планирование большого количества концертов и связанное с эти число артистов и волонтеров. Госпитали - это военные объекты и в любой момент при изменении обстановки визиты туда могут быть прекращены. Большое количество изготовленных сувениров и написанных писем, растянутое во времени на 6 месяцев , сильно усложнило документооборот и внесло негатив в работу с партнерами. На будущее стоит более тщательно продумывать число мероприятий и методику отчетности по ним.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Участники СВО, проходящие лечение в госпиталях - в г. Нижний Новгород и пос. Мулино.	2626
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
45	

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
67	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/nashenasledienn	271
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
817750,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Мы считаем проект безусловно успешным. Результаты его деятельности показали, насколько эффективно может быть реализована инициатива, исходящая от населения при поддержке государства. Наша организация получила возможность оказывать моральную поддержку своей целевой аудитории - раненым участникам СВО, находящихся на лечении в госпиталях Нижегородской области, привлекая внимание к проблемам этой группы людей. В результате мы привлекли большее количество волонтеров, оказали поддержку большому количеству раненых. В команде проекта появилось в разы большее число артистов для выступлений. Если в начале деятельности их было двое, к концу проекта было привлечено более 70 человек, из которых 36 уже выступили в госпиталях. В проекте были 2 внешних фактора, которые могли серьезно повлиять на его реализацию. Это зависимость результатов проекта от участия команды в мероприятиях на территории военных объектов и партнерский фестиваль "Исконь", который был отменен по независящим от нас причинам. Мы однозначно будем продолжать деятельность, организуя мероприятия по поддержке раненых госпиталей с участием населения. Мы планируем привлечение средств частных лиц и организаций, организовали в своей группе в ВКонтакте сбор пожертвований на счет организации, принимаем и передаем в госпиталь поделки и письма для раненых от школ, соседских центров, библиотек, частных лиц и организаций. Уже сейчас школьники 3 школ города готовят концертные номера для выступления перед ранеными в формате "коридорных" концертов. Также ищем возможность выпустить носитель с записями наших артистов, для передачи его участникам СВО в госпиталях и на передовой.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Шевченко Анна Марковна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.