

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 26.06.2024 г. № P52-24-1-000199
за отчетный период с 01.07.2024 по 30.09.2024

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	БОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025200004004
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Новые горизонты открытий. Адаптивный туризм
Номер договора о предоставлении гранта	P52-24-1-000199

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проинформированы не менее 145 человек целевой группы о возможности участия в проекте.	30.09.2024	31.07.2024	исполнена	не менее 145 человек получили информацию о проекте и приглашены к участию в проектных мероприятиях путём обзвона потенциальных участников. В созданной группе организации в ВК размещена форма для регистрации членов общества инвалидов, выразивших желание стать участниками проекта.

1.2.	Проведено не менее 4х мастер-классов, участие в которых приняли не менее 60 человек.	30.09.2024	31.07.2024	исполнена	В МАУК ЦК "Октябрь" г. Бор прошли мастер -классы по обучению практическим навыкам туриста: •умение выбирать одежду□□ • подбор снаряжения, • ориентирования на местности□, •способность разбить и обустроить лагерь□ • развести огонь□ •оказать первую медицинскую помощь □□ Мастер-классы провели сотрудники ФГКУ «Приволжский региональный поисково - спасательный отряд МЧС России» и МАУ ДО ЦДЮТЭ(центр туризма) В мероприятие приняло участие 60 человек- членов общества инвалидов городского округа г. Бор.
1.3.	Организован и проведен туристический слёт, в котором приняло участие не менее 45 человек.	30.09.2024	21.08.2024	исполнена	21 августа 2024 г. на территории Парк-отеля "Макаренко" состоялся туристический слёт "Дружно, если вместе..." Участники (45 человек) разделились на три команды: Одуванчики, Радуга, Адреналин. У каждой свой капитан, девиз, форма. Соревновательная часть программы включала в себя: туристическую полосу, которая состояла из несколько этапов, викторину по знаниям лечебных трав, ягод и грибов, конкурс поделок из подручных материалов. В завершении турслёта- награждение команд и весёлая дискотека.
1.4.	Проведена информационная кампания по итогам проекта (фотовыставка и не менее 2х публикаций в соц. сетях). Охват не менее 7000 человек.	30.09.2024	19.09.2024	исполнена	19 сентября 2024 г. в МАУК ЦК "Октябрь" прошла фотовыставка по итогам мероприятий проекта.
1.5.	Проведен Круглый стол по результатам проекта, с участием не менее 20 человек.	30.09.2024	19.09.2024	исполнена	19 сентября 2024 г. проведён Круглый стол "Вместе мы сможем больше!" . Участники проекта поделились впечатлениями о проекте и обсудили перспективы развития адаптивного туризма в городском округе г. Бор. Место проведения: МАУК ЦК "Октябрь"
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационная компания о важности ведения активного образа жизни людьми с инвалидностью и с целью вовлечения их в	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	члены общества инвалидов г. Бор проинформированы о старте проекта и приглашены к участию путем обзвона по электронной базе организации, а также через обновлённую группу в ВК ,где

	мероприятия проекта. Подготовка и размещение не менее 2-х публикаций в сети интернет. Обзвон потенциальных участников по электронной базе организации. В созданной группе организации в ВК размещена форма для регистрации членов общества инвалидов г.Бор выразивших желание стать участниками проекта. Отв. Никифорова М.М.			была размещена форма для регистрации.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Проинформированы не менее 145 человек целевой группы о возможности участия в проекте.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество представителей целевой группы проекта проинформированных о возможности участия в проекте				145
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄				
информация о победе в конкурсе социальных проектов https://vk.com/marina.niki65?w=wall192401687_778%2Fall анкета участника проекта в сообществе Борская ГО ВОИ https://vk.com/wall-23174902_6135 информация о старте проекта на сайте администрации городского округа г. Бор https://vk.com/wall-166753696_19753				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)

2	Мастер-классы в количестве 4-х штук для 4-х групп по 15 человек по обучению практическим навыкам туриста (умение выбирать одежду, подбор снаряжения, навыки упаковывания снаряжения, ориентирования на местности, способность разбить и обустроить лагерь, развести огонь, оказать первую медпомощь, знание основ безопасности). О проведенных мероприятиях опубликована не менее 1 публикации в сети интернет. Место проведения: МАУК ЦК "Октябрь" г.Бор. Отв. Грошева Н.Н.	с 10.07.2024 по 31.07.2024	с 10.07.2024 по 31.07.2024	Из 65 человек, зарегистрированных на участие в проекте, 60 человек приняли участие в мастер-классах. 4 группы по 15 человек обучались практическим навыкам туриста, ознакомились с техникой безопасности в природных условиях. 45 человек выразили желание принять участие в туристическом слёте.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 4х мастер-классов, участие в которых приняли не менее 60 человек.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников проекта принявших участие в мастер классах				60
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷				
				
мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: умение выбирать одежду, подбор снаряжения, навыки упаковывания снаряжения. 29.07.2024 г.		мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: умение выбирать одежду, подбор снаряжения, навыки упаковывания снаряжения. 29.07.2024 г.		



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: умение выбирать одежду, подбор снаряжения, навыки упаковывания снаряжения. 29.07.2024 г.



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: способность разбить и обустроить лагерь 29.07.2024 г.



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: ориентирования на местности 29.07.2024 г.



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: оказать первую медицинскую помощь, знание основ безопасности 30.07.2024 г.



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: оказать первую медицинскую помощь, знание основ безопасности 30.07.2024 г.



мастер-класс по обучению практическим навыкам туриста: способность разбить и обустроить лагерь, развести огонь 29.07.2024 г.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

мастер-классы по обучению практическим навыкам туриста (публикация в сообществе Борская ГО ВОИ)
https://vk.com/vladeuscii?w=wall-23174902_6197%2Fall

мастер-классы по обучению практическим навыкам туриста (публикация в газете Бор сегодня)
https://vk.com/biabor?w=wall-20651456_112919

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список членов общества, желающих участвовать в мероприятиях проекта	65 человек-членов общества инвалидов зарегистрировались на участие в мероприятиях проекта	Список членов общества, зарегистрированных на участие в проекте.xlsx	10.09.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Туристический слёт "Дружно, если вместе..." проводится в живописном месте территории Парк-отеля "Макаренко" (письмо поддержки прилагается). В мероприятие примут участие 45 человек (3 команды по 15 человек). У каждой команды будет своя форма. После торжественной части состоится конкурс "Приветствие", на котором команды представят название и девиз. Далее прохождение туристической полосы, которая включает в себя несколько этапов, переправа по бревну, сборка и разборка палатки, ориентирование по компасу, вязание узлов, оказание первой медицинской помощи. Викторина по знаниям лечебных, ядовитых трав, ягод и грибов. Также участники туристического слета будут соревноваться в конкурсе поделок из подручных средств. Все этапы будут проходить одновременно для всех трех команд. На торжественной линейке по окончанию слета пройдет процедура награждения всех участников дипломами и каждую команду сладкими подарками (торты). О проведенном мероприятии будет размещена не менее 1 публикации в сети интернет. Отв. Никифорова М.М., Грошева Н.Н.	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 21.08.2024 по 21.08.2024	Туристический слёт "Дружно, если вместе..." вызвал большой интерес у всех его участников и останется в памяти, как яркое запоминающее событие. Ребята получили много положительных эмоций и новых знакомств. 45 человек весь день провели на свежем воздухе, что позволило им укрепить своё здоровье, улучшить настроение. Шесть человек (членов общества) впервые приняли участие в мероприятиях, проводимых обществом инвалидов. Почти все участники слёта выразили интерес к дальнейшим занятиям по адаптивному туризму.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Организован и проведен туристический слёт, в котором приняло участие не менее 45 человек.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество участников проекта принявших участие в туристическом слете "Дружно, если вместе..."				45
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Команда Адреналин на этапе: сборка и разборка палатки 21.08.2024 г.



Команда Одуванчики на этапе: сборка и разборка палатки 21.08.2024 г.



Команда Одуванчики на этапе: ориентирование на по компасу 21.08.2024 г.



Команда Радуга на этапе: сборка и разборка палатки 21.08.2024 г.



Команда Адреналин на этапе: переправа по канату 21.08.2024 г.



Конкурс поделок из подручных материалов 21.08.2024 г.



Команда Радуга презентует поделку из подручных средств 21.08.2024 г.



Команда Одуванчики изготавливают поделку из подручных средств 21.08.2024 г.



Викторина по знаниям лечебных, ядовитых трав, ягод и грибов 21.08.2024 г.



Команда Одуванчики на этапе: вязание узлов 21.08.2024 г.



Торжественное открытие слёта. Команда Одуванчики 21.08.2024 г.



Торжественное открытие слёта Команда Адреналин 21.08.2024 г.



Награждение команд сладкими призами (тортами) на закрытие турслёта Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.



Волонтёры- вожатые Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.



Волонтёры Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ⓢ Туристический слёт "Дружно, если вместе..." (публикация в сообществе Борская ГО ВОИ) https://vk.com/vladeuscii?w=wall-23174902_6272%2Fall Туристический слёт "Дружно, если вместе..." (Сайт администрации г. Бор) https://vk.com/official_adm_bor?w=wall-166753696_20465 о туристическом слёте в сообществе партнёра проекта Парк-отель "Макаренко" https://vk.com/makarenkohotel?w=wall-216613373_871				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте Ⓢ				
видео о турслёте https://vk.com/vladeuscii?w=wall-23174902_6369%2Fall				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа туристического слёта		Программа слета.pdf	10.09.2024
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Круглый стол "Вместе мы сможем больше" по итогам реализации проекта. Проводится в целях представление результатов проекта, обсуждения перспектив развития адаптивного туризма в городском округе г. Бор. Место проведения: МАУК ЦК "Октябрь" Отв. Никифорова М.М.	с 15.09.2024 по 30.09.2024	с 19.09.2024 по 19.09.2024	На круглом столе "Вместе мы сможем больше!" были представлены результаты проекта. Участники проекта поделились приобретенным опытом и навыками туриста, высказали перспективу развития данного направления адаптивного туризма. Участники вспомнили яркие моменты мероприятий проекта, запечатлённые на фотографиях. Вызвали интерес у тех членов общества, которые не принимали участие в проекте. Информационные посты о мероприятиях проекта на информационных ресурсах организации и партнёров проекта набрали около 7000 просмотров.
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Проведен Круглый стол по результатам проекта, с участием не менее 20 человек. Проведена информационная кампания по итогам проекта (фотовыставка и не менее 2х публикаций в соц. сетях). Охват не менее 7000 человек.		

2.4.6. Количественный результат**Наименование показателя****Значение**

Количество участников круглого стола "Вместе мы сможем больше"

30

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷

Круглый стол "Вместе мы сможем больше!" по итогам реализации проекта
19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Круглый стол "Вместе мы сможем больше!" по итогам реализации проекта.
19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Круглый стол "Вместе мы сможем больше!" по итогам реализации проекта
19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Круглый стол "Вместе мы сможем больше!" по итогам реализации проекта
19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Фотовыставка 19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Фотовыставка 19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)



Фотовыставка 19.09.2024 г. ЦК "Октябрь" (малый зал)

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Видеосюжет о круглом столе "Вместе мы сможем больше" в сообществе БИА (Борское информационное агентство)
https://vk.com/biabor?w=wall-20651456_115241

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В ходе реализации проекта "Новые горизонты открытий. Адаптивный туризм." были проведены: -мастер-классы по обучению практическим навыкам туриста -однодневный туристический слёт "Дружно, если вместе..." -фотовыставка (фотографии с мероприятий проекта) -круглый стол "Вместе мы сможем больше", на котором участники поделились впечатлениями о проекте и обсудили перспективы развития адаптивного туризма.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество участников проекта принявших участие в туристическом слете "Дружно, если вместе..."	45,00	45,00	45,00	100
Количество участников проекта принявших участие в мастер классах	60,00	60,00	60,00	100
Количество представителей целевой группы проекта проинформированных о возможности участия в проекте	145,00	145,00	145,00	100
Количество участников круглого стола "Вместе мы сможем больше"	30,00	30,00	30,00	100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Повысились коммуникативные навыки у участников проекта и их социальная активность. Расширился круг общения, были приобретены туристические навыки, сформировались привычки здорового образа жизни и интереса к дальнейшим занятиям адаптивным туризмом. По окончании проекта все участники были проанкетированы. Все выразили желание снова участвовать в подобных проектах.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
280820,00	1. парк-отель "Макаренко" предоставил территорию для проведения туристического слёта 21 августа 2024 г. (с 8,00 ч. до 19,00 ч.) и ресторана для организации питания (завтрак +обед+ чаепитие) 2. Канцелярские расходы(дипломы, благодарственные письма, бумага для принтера, расходный материал для конкурса поделок) закуплено на средства организации в магазине "Оника". 3. Транспортные услуги. Для доставки участников турслёта ИП Марченко А.А. предоставил два транспортных средства на 30 и 20 мест. 4. Поощрительные сладкие призы(торты) предоставила фабрика "Колибри" 5. На средства организации напечатаны фотографии с мероприятий проекта для фотовыставки 6. МАУК ЦК "Октябрь" предоставил помещение для проведения мастер-классов, круглого стола и мольберты для размещения фотографий для фотовыставки. 7. Деятельный эквивалент труда волонтеров, услуги фотографа 8. Приобретены футболки и банданы для волонтеров за счёт средств организации.
Итого сумма, руб.: 280820,00	

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов



палатки туристические-3 шт. Офис общества инвалидов 26.07.2024 г.



палатки-3 шт. после прохождения туристической полосы. Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.



Столлы туристические, складные -9 шт.



Столлы по 3 шт. в каждом шатре Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.



складные туристические стулья -45 шт. Офис общества инвалидов 26.07.2024 г.



складные туристические стулья -45 шт. для комфортного размещения участников Парк-отель Макаренко 21.08.2024г.



форма (футболка + бандана) 45шт. Офис ИП Айзатуллина М.Е. 06.08.2024 г.



для каждой команды свой цвет формы (футболка + бандана) 45шт. Офис общества инвалидов 06.08.2024 г.



туристические шатры -беседки -3 шт.



туристические шатры для защиты от солнца во время конкурса поделок Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.



аптечка для оказания первой медицинской помощи и три компаса. Офис общества инвалидов 26.07. 2024 г.



компасы -3 шт. для прохождения одного из этапов соревнований Парк-отель Макаренко 21.08.2024 г.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 				
Проект реализован на 100%. Цель проекта: Социализация, укрепления здоровья, развитие познавательного и активного досуга людей с инвалидностью через вовлечения их в адаптивный туризм достигнута. В мероприятиях проекта приняли участие 60 человек, шесть из которых впервые приняли участие в наших мероприятиях. Турслёт проходил в очень дружеской атмосфере. все друг другу помогали. Если что, подставляли товарищам плечо. А ещё веселились, чудачили. Задания были по силам каждому. Такая непринуждённая активная форма отдыха способствовала оздоровлению и сближению участников. Все наши туристы получили по полной заряд адреналина и позитивной энергии на целый				

год.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Проект "Новые горизонты открытий. Адаптивный туризм" вызвал большой интерес у людей, передвигающихся на колясках. Среди участников слета было два инвалида-колясочника. Руководство Парк-отеля Макаренко, в связи с участием людей данной категории в проекте, ускорили выполнения работ по доступной среде на территории. Так был установлен пандус на входной зоне в ресторан. В программу слета была включена экскурсия в конный клуб, расположенный рядом с Парк-отелем. Таким образом все желающие смогли погладить, покормить, ну а самые смелые покататься на лошадях.	
4.3. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатки в отношении подготовки и реализации проекта не выявлены. Все запланированные мероприятия проекта прошли в сроки, указанные в календарном плане.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.
Лица с инвалидностью от 19 до 45 лет, являющиеся членами общества инвалидов городского округа г. Бор, способные передвигаться самостоятельно.	60
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
10	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
11	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/vladeuscii	116
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
280820,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Туристический слёт "Дружно, если вместе.." станет ежегодным мероприятием. Возможно это мероприятие станет областным. А приобретённое оборудование станет материально технической базой для проведения его на высоком уровне. Планируется развивать адаптивный туризм через разработку новых форм: многодневный поход, туры выходного дня, сплав на рафтах, катание на лошадях (иппотерапия).	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	председателя правления Никифорова Марина Михайловна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.